Plan de RCM para el circuito de 13,2 kv PL0103 by León Garzón, Pedro Josias & Cucachon Rodríguez, Cesar Augusto
  
PLAN DE RCM PARA EL CIRCUITO DE 13,2 kV PL0103 
 
 
   
                                                    
 
 
 
 
PEDRO JOSÍAS LEÓN GARZÓN 
CESAR AUGUSTO CUCANCHÓN RODRÍGUEZ 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTÁ D.C. III - 2016
  
 PLAN DE RCM PARA EL CIRCUITO DE 13,2 kV PL0103 
 
 
 
PEDRO JOSÍAS LEÓN GARZÓN 
CESAR AUGUSTO CUCANCHÓN RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos 
  
 
 
 
Asesor: ÉDGAR VELASCO ROJAS 
Ingeniero 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTÁ D.C. III - 2016
  iii 
 
 
 
 
  Nota de aceptación 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 
 
 
 
 
  Presidente del Jurado 
_____________________________ 
 
          Jurado  
_____________________________ 
 
Jurado  
_____________________________ 
 
 
Bogotá, julio  de 2016 
  iv 
 
 
 
 
Dedicatoria 
 
Dedico este trabajo a Dios por ser el dador de vida, a mi familia por el apoyo y 
colaboración que me brindaron, a mi esposa por la comprensión y sacrificio a lo largo de 
la especialización y a mi hija Maria del Rosario León Torres por ser el motor principal 
de mi vida.   
 
Pedro Josias León Garzón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  v 
 
 
 
 
Agradecimientos 
 
Como equipo de trabajo damos gracias a Dios. 
 
En segundo lugar, agradecemos al cuerpo de profesores de la Universidad Piloto de 
Colombia, en especial al ingeniero Édgar Velasco quien fue el director del Proyecto y 
nos ayudo con su magnífica experiencia en el tema puntual del trabajo de grado y con 
todo su conocimiento y experiencia en gerencia de proyectos lo cual fue fundamental 
para alcanzar el objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  vi 
 
 
 
 
Tabla de contenido 
 
Abstract .............................................................................................................................. 2 
Introducción ....................................................................................................................... 3 
Objetivo del trabajo de grado ............................................................................................. 5 
1.  Formulación .................................................................................................................. 6 
1.1.  Descripción fuente del problema o necesidad ............................................................ 6 
1.2.  Planteamiento del problema ....................................................................................... 7 
1.2.1.  Antecedentes del problema. ................................................................................. 8 
1.2.2.1.  Cambios de crucetas. ................................................................................... 10 
1.2.2.2   Instalación o cambio de las líneas de puesta a tierra. ................................. 11 
1.2.2.3 Cambio de protecciones. .............................................................................. 11 
1.2.2.4 Cambio de postes y estructuras en mal estado. ............................................ 12 
1.2.2.5 Poda de árboles cercanos a las redes de distribución. .................................. 13 
1.2.2.6 Tensionar líneas por vanos caídos................................................................ 13 
1.2.2.7 Cambio de transformadores y equipos de reconexión. ................................ 14 
1.2.2.8 Limpieza general sobre la red de distribución. ............................................ 14 
1.2.3.  Árbol de problemas. ........................................................................................... 15 
1.2.4.  Descripción problema principal a resolver. ....................................................... 16 
1.2.5.  Árbol de objetivos .............................................................................................. 17 
1.3.  Alternativas de solución, indicando alternativa seleccionada. ................................. 18 
1.3.1.  Identificación de alternativas para solucionar problema. .................................. 18 
1.3.2.  Selección de alternativas y consideraciones para la selección .......................... 18 
1.3.3.  Descripción general de la alternativa seleccionada ........................................... 19 
  vii 
 
 
 
 
1.4.  Objetivos del proyecto caso ..................................................................................... 20 
1.4.1.  Objetivo general. ................................................................................................ 20 
1.4.2.  Objetivos específicos. ........................................................................................ 21 
1.5.  Marco metodológico ................................................................................................ 21 
1.5.1.  Fuentes de información. ..................................................................................... 22 
1.5.2.  Tipos y métodos de investigación. ..................................................................... 22 
1.5.3.  Herramientas para el proyecto. .......................................................................... 23 
1.5.4.  Supuestos y restricciones. .................................................................................. 23 
1.5.5.  Entregables del trabajo de grado. ....................................................................... 24 
2.  Estudios y evaluaciones .............................................................................................. 25 
2.1.  Estudio técnico ......................................................................................................... 25 
2.1.1. Electrificadora del meta s.a. e.s.p. ...................................................................... 25 
2.1.1.1. Descripción general de la organización. ....................................................... 26 
2.1.1.2. Direccionamiento estratégico. ...................................................................... 26 
2.1.1.2.1. Misión. ................................................................................................... 26 
2.1.1.2.2. Visión. .................................................................................................... 27 
2.1.1.2.3. Valores. .................................................................................................. 27 
2.1.1.2.4. Políticas. ................................................................................................. 28 
2.1.1.2.5. Objetivos de la compañía. ...................................................................... 28 
2.1.1.2.6. Mapa de procesos................................................................................... 29 
2.1.1.2.7. Mapa estratégico. ................................................................................... 30 
          2.1.1.2.8.Estructura organizacional. ....................................................................... 32 
2.1.2. Análisis y descripción del proceso. ................................................................. 33 
2.1.3. Estado del arte ..................................................................................................... 39 
  viii 
 
 
 
 
2.1.3.1. Sistema eléctrico. .......................................................................................... 39 
2.1.3.2.  Distribución y comercialización. ................................................................. 40 
2.1.3.3.  Sistemas de suministro eléctrico. ................................................................ 42 
2.1.3.4. Tipos de mantenimientos. ............................................................................. 43 
2.1.3.5.  Rcm en redes de distribución. ..................................................................... 45 
2.1.3.5.1. Confiabilidad y mantenimiento. ............................................................. 46 
2.1.3.5.2. Mantenimiento centrado en la confiabilidad. ......................................... 48 
2.1.3.5.3. Confiabilidad de sistemas de distribución de energía y distribución de 
Weibull ................................................................................................................... 49 
2.1.3.5.4. Determinación de los elementos críticos................................................ 51 
2.1.3.6. Dispositivos para la detección temprana de fallos. ...................................... 52 
2.1.3.6.1. Cámara termográfica. ............................................................................. 52 
2.1.3.6.2.  Analizador de calidad de energía. ......................................................... 53 
2.1.4. Aplicación del estado del arte (diseño conceptual del plan de RCM circuito 
pl0103). ......................................................................................................................... 54 
2.1.4.1. Diagnóstico. .................................................................................................. 54 
2.1.4.2. Ingeniería. ..................................................................................................... 56 
2.1.4.3. Implementación. ........................................................................................... 62 
2.2.  Sostenibilidad ........................................................................................................... 68 
2.2.1.  Objetivo del plan. ............................................................................................... 69 
2.2.2. Resumen sostenibilidad del proyecto. ................................................................ 69 
2.2.2.1.  Exclusiones. ................................................................................................. 70 
2.2.2.2. Descripción del proyecto. ............................................................................. 70 
2.2.3. Análisis del entorno. ........................................................................................ 70 
  ix 
 
 
 
 
2.2.3.1. Ubicación geográfica. ................................................................................... 70 
2.2.3.2. Análisis PESTLE. ......................................................................................... 71 
2.2.3.3.  Análisis de involucrados. ............................................................................ 73 
2.2.3.4.  Matriz de dependencia influencia. ............................................................... 74 
2.2.4.  Estructura de desagregación del riesgo. ............................................................. 75 
2.2.4.1. Matriz de registro de riesgos. ....................................................................... 76 
2.2.4.2. Análisis cualitativo y cuantitativo. ............................................................... 76 
2.2.4.2.1. Análisis cualitativo de riesgos. ............................................................... 76 
2.2.4.2.2. Análisis cuantitativo  riesgos. ................................................................ 76 
2.2.4.3. Matriz P5. ..................................................................................................... 78 
2.2.5. Ciclo de vida y ecoindicadores. .......................................................................... 78 
2.2.5.1. Análisis ciclo de vida del proyecto. .............................................................. 79 
2.2.5.2.  Eco-indicador 99 ......................................................................................... 84 
2.2.5.3  huella de carbono del proyecto. .................................................................... 86 
2.2.5.4. Análisis de impactos ambientales. ................................................................ 89 
2.3  Estudio económico - financiero ................................................................................ 89 
2.3.1 EDT. ..................................................................................................................... 90 
2.3.2. Cuenta de control y cuenta de planeación. ......................................................... 91 
2.3.3. Resource Breakdown Structure -ReBS- ............................................................. 92 
2.3.4. Cost Breakdown Structure -CBS- ....................................................................... 93 
2.3.5. Presupuesto del proyecto y presupuesto caso de negocio................................... 94 
2.3.6. Fuentes y usos de fondos. ................................................................................... 95 
2.3.7. Flujo de caja. ....................................................................................................... 96 
2.3.8. Evaluación financiera. ........................................................................................ 96 
  x 
 
 
 
 
2.3.9. Análisis de sensibilidad. ..................................................................................... 98 
2.3.9.1 Informe de sensibilidad del proyecto con variación en costos de mano de 
obra. ........................................................................................................................... 98 
2.3.8.2 Análisis de sensibilidad con modificación en tiempo de entrega del proyecto.
 ................................................................................................................................... 99 
3.  Planificación del proyecto ......................................................................................... 101 
3.1.  Programación ......................................................................................................... 101 
3.1.1. Línea base del alcance ...................................................................................... 101 
3.1.2. Línea base del tiempo. ...................................................................................... 102 
3.1.2.1. Diagrama red. ............................................................................................. 104 
3.1.2.2. Cronograma. ............................................................................................... 104 
3.1.2.3. Nivelación de recursos. .............................................................................. 105 
3.1.2.4. Uso de recursos. ......................................................................................... 105 
3.1.3. Línea base del costo. ......................................................................................... 106 
3.1.4. Indicadores. ....................................................................................................... 108 
3.1.4.1. Curva S de medición de desempeño. .......................................................... 108 
3.1.4.2. Curva S de costo. ........................................................................................ 109 
3.1.4.3. Valor ganado .............................................................................................. 109 
3.1.5. Riesgos principales con impacto....................................................................... 111 
3.1.6. Estructura organizacional -OBS- ...................................................................... 115 
3.1.6.2. Matriz responsabilidad -RACI- .................................................................. 116 
3.2.1. Plan de gestión del proyecto. ............................................................................ 117 
3.2.2. Plan de gestión del alcance. .............................................................................. 119 
3.2.3. Plan de gestión del tiempo. ............................................................................... 121 
  xi 
 
 
 
 
3.2.4. Plan de gestión de costos. ................................................................................. 123 
3.2.5. Plan de gestión de la calidad. ............................................................................ 125 
3.2.6. Plan de gestión de recursos humanos. .............................................................. 129 
3.2.7. Plan de gestión de las comunicaciones. ............................................................ 130 
3.2.8. Plan de gestión de riesgos. ................................................................................ 132 
3.2.9. Plan de gestión de las adquisiciones. ................................................................ 134 
3.2.10. Plan de gestión de interesados. ....................................................................... 138 
3.2.11. Plan de gestión de cambios. ............................................................................ 140 
Referencias bibliográficas .............................................................................................. 144 
Anexos ........................................................................................................................... 148 
  
  xii 
 
 
 
 
Lista de tablas 
 
Tabla 1. Selección de alternativa con técnica AHP ......................................................... 19 
Tabla 2. Indicadores trimestrales DES y FES anuales circuito PL0103 .......................... 34 
Tabla 3. Indicadores trimestrales DES y FES anuales circuito PL0103 Resumen .......... 35 
Tabla 4. Causas típicas sobre circuitos de distribución I ................................................. 36 
Tabla 5. Causas típicas sobre circuitos de distribución II ................................................ 37 
Tabla 6. Causas típicas de falla superiores al 1% circuito PL0103 ................................. 65 
Tabla 7. Probabilidad de ocurrencia de falla .................................................................... 66 
Tabla 8. Datectabilidad de la falla.................................................................................... 67 
Tabla 9. Severidad del efecto de falla .............................................................................. 68 
Tabla 10. Análisis de involucrados .................................................................................. 73 
Tabla 11. Matriz de dependencia influencia .................................................................... 74 
Tabla 12. Análisis cuantitativo de riesgos........................................................................ 77 
Tabla 13. Análisis de ciclo de vida etapa de diagnóstico ................................................. 80 
Tabla 14. Análisis de ciclo de vida etapa de ingeniería ................................................... 81 
Tabla 15. Análisis de ciclo de vida etapa de implementación ......................................... 82 
Tabla 16. Análisis de ciclo de vida etapa de seguimiento................................................ 83 
Tabla 17. Análisis Eco-indicador 99 etapa diagnóstico ................................................... 84 
Tabla 18. Análisis Eco-indicador 99 etapa ingeniería ..................................................... 85 
Tabla 19. Análisis Eco-indicador 99 etapa adquisiciones ................................................ 85 
Tabla 20. Análisis Eco-indicador 99 etapa implementación ............................................ 86 
Tabla 21. Análisis Huella de carbono etapa diagnóstico  ................................................ 87 
Tabla 22. Análisis Huella de carbono etapa ingeniería .................................................... 87 
  xiii 
 
 
 
 
Tabla 23. Análisis Huella de carbono etapa adquisiciones .............................................. 88 
Tabla 24. Análisis Huella de carbono etapa implementación .......................................... 88 
Tabla 25. Evaluación financiera ....................................................................................... 97 
Tabla 26. Costo acumulado del proyecto teniendo en cuenta la variación de mano de 
obra. .................................................................................................................................. 98 
Tabla 27. Presupuesto del proyecto RCM PL0103 ........................................................ 107 
Tabla 28. Indicadores de desempeño plan RCM PL0103 .............................................. 110 
Tabla 29. Riesgos principales y análisis cualitativo ...................................................... 112 
Tabla 30. Análisis cuantitativo de los riesgos principales del proyecto ........................ 113 
Tabla 31. Escenarios posibles del proyecto ................................................................... 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  xiv 
 
 
 
 
Lista de figuras 
 
Figura 1. Topología del circuito de 13,2 kV PL0103.    .................................................... 9 
Figura 2.  Árbol de problemas.......................................................................................... 15 
Figura 3.  Árbol de objetivos. .......................................................................................... 17 
Figura 4.  Mapa de procesos de EMSA ESP. ................................................................... 30 
Figura 5.  Mapa estratégico de EMSA ............................................................................. 31 
Figura 6. Estructura organizacional de EMSA. ............................................................... 32 
Figura 7. Tendencia Indicadores DES y FES circuito PL0103. ....................................... 33 
Figura 8. Clientes circuito PL0103 .................................................................................. 38 
Figura 9. Esquema de un sistema eléctrico. ..................................................................... 40 
Figura 10. Ubicación de sistemas de distribución dentro de un sistema de potencia. ..... 43 
Figura 11. Índice de impacto. ........................................................................................... 51 
Figura 12. Imagen térmica motor 200 HP. ....................................................................... 53 
Figura 13. Analizador de calidad de energía. ................................................................... 54 
Figura 14. Ciclos para reemplazo preventivo con base en la edad.. ................................ 57 
Figura 15. Estructura de desagregación del riesgo........................................................... 75 
Figura 16. EDT del proyecto.. .......................................................................................... 90 
Figura 17. Resource breakdown structure-ReBS- ............................................................ 92 
Figura 18. Estructura de desagregación del costo.. .......................................................... 93 
Figura 19. Presupuesto del proyecto. ............................................................................... 94 
Figura 20. Costo y costo acumulado del proyecto. . ........................................................ 95 
Figura 21. Costo presupuestado por periodo.................................................................... 95 
Figura 22. Informe flujo de caja. ...................................................................................... 96 
  xv 
 
 
 
 
Figura 23. Nuevo costo y tiempo del proyecto. ............................................................... 99 
Figura 24. Línea base del tiempo. .................................................................................. 103 
Figura 25. Cronograma tareas resumen. ........................................................................ 104 
Figura 26. Uso de recursos del proyecto. ....................................................................... 106 
Figura 27. Curva S de avance. ....................................................................................... 108 
Figura 28. Curva S de costo. .......................................................................................... 109 
Figura 29. Valor ganado plan RCM PL0103.. ............................................................... 111 
Figura 30. Estructura organizacional.. ........................................................................... 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  xvi 
 
 
 
 
Lista de anexos 
 
Anexo A. Análisis modal de fallos y efectos circuito PL0103. ..................................... 148 
Anexo B. Análisis PESTLE Plan de mantenimiento centrado en confiabilidad para el 
circuito de 13,2 kV PL0103. .......................................................................................... 153 
Anexo C. Identificación de riesgos. ............................................................................... 156 
Anexo D. Análisis cualitativo de riesgos. ...................................................................... 161 
Anexo E. Matriz P5. ....................................................................................................... 164 
Anexo F. Cuenta de control sobre MS Project. .............................................................. 176 
Anexo G. Aplicación análisis multi-criterio para toma de decisiones con método de AHP 
con técnica nominal de grupo para selección idea de proyecto. .................................... 180 
Anexo H. Aplicación análisis multi-criterio para toma de decisiones con método de AHP 
con técnica nominal de grupo para definir la alternativa a desarrollar como idea. ........ 183 
Anexo I.  Project Charter. ............................................................................................. 186 
Anexo J.  Project ScopeStatement. ................................................................................ 189 
Anexo K.  Product ScopeStatement. .............................................................................. 193 
Anexo L.  Requerimientos del producto ........................................................................ 195 
Anexo M.  Flujo grama proceso de aprobación de adquisiciones.................................. 196 
Anexo N.  Diccionario de la EDT del proyecto a nivel 3 .............................................. 197 
Anexo O.  EDT del proyecto. ........................................................................................ 208 
Anexo P.  Diagrama de red del proyecto. ...................................................................... 209 
Anexo Q.  Diagrama de Gantt del proyecto. .................................................................. 210 
Anexo R.  Nivelación de recursos. ................................................................................. 214 
Anexo S.  Uso de recursos del proyecto. ....................................................................... 216 
  xvii 
 
 
 
 
Anexo T. Plan de respuesta al riesgo. ............................................................................ 227 
Anexo U.  Matriz RACI ................................................................................................. 230 
Anexo V.  Actividades del proyecto. ............................................................................. 232 
 
RCM PARA EL CIRCUITO DE 13,2 kV PL0103    1 
 
 
 
 
Resumen 
   
Las constantes interrupciones sobre el circuito de 13,2 kV PL0103 en el 
departamento del Meta, requieren el desarrollo de un plan de mantenimiento capaz de 
mitigar dichos fallos garantizando a su vez el flujo constante de energía a través del 
circuito mencionado.  
 
Debido a la necesidad de mejorar los indicadores de calidad del servicio y la 
percepción de la población en cuanto a continuidad y buena prestación, se pretende 
desarrollar un plan de mantenimiento centrado en la teoría de confiabilidad (RCM) que 
le permita al operador de red del departamento del Meta si así lo considera, mejorar 
sustancialmente la prestación del servicio de energía a los clientes asociados al circuito 
de 13,2 kV  PL0103 en el municipio de Puerto López. 
 
Palabras clave:   circuito, energía,  electrificadora y mantenimiento. 
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Abstract 
 
Them constant interruptions on the circuit of 13,2 kV PL0103 in the Department of 
Meta, require the development of a plan of maintenance capable of mitigating such 
failures ensuring to its time the flow constant of energy through the circuit mentioned. 
 
Due to the need of improve them indicators of quality of the service and the 
perception of it population. with regard to continuity and good provision, is aims to 
develop a maintenance plan centered in it theory of reliability (RCM) that you allow to 
the operator of network of the Department of Meta if so it considered, improve 
substantially the provision of the service of energy to them customers associated to the 
circuit of 13,2 kV PL0103 in the municipality of Puerto López. 
 
Key words: circuit, energy, electrificadora and maintenance. 
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Introducción 
 
La distribución de energía eléctrica en el departamento del Meta se encuentra 
actualmente en proceso de desarrollo a fin de consolidar la prestación de éste servicio 
como uno de los más exitosos del país en cuanto a comercialización y distribución se 
refiere, por esta razón el operador de red en el departamento del Meta ha centrado su 
atención a la calidad y excelencia para con sus clientes. 
 
Durante los últimos años los costos de mantenimiento en las redes de distribución 
de 13,2 kV del departamento del Meta han ido en aumento debido a las dificultades que 
presenta en los circuitos de difícil acceso y a que el único mantenimiento que se les 
realiza es solo cuando ocurre la falla, es decir, mantenimiento correctivo. 
 
El circuito de 13,2 kV PL0103 se extiende a lo largo de la zona rural del municipio 
de Puerto López, en la actualidad sus indicadores de calidad no son adecuados, por lo 
que requieren especial atención dada la importancia que el circuito representa en la 
región, por tanto y tomando en consideración la falta de atención sobre sus líneas de 
distribución se desarrollará un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad que 
permita solucionar la problemática actual.  
 
El plan de mantenimiento centrado en confiabilidad por sus siglas en inglés (RCM) 
Reliability Centered Maintenance, se diseñará en base a los requerimiento que el circuito 
de 13,2 kV PL0103; las fallas del circuito, sus causas, efectos y consecuencias a fin de 
predecir en la medida de lo posible efectos negativos mediante la programación de 
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actividades que garanticen la correcta prestación del servicio de sus componentes y 
corrigiendo cuando haya la necesidad, esto permitirá disminuir la gravedad de las fallas 
al punto de que no se generen o mitigar su aparición garantizando un flujo continuo de 
energía, siempre orientado al aumento de la confiabilidad y a la continuidad del servicio. 
 
El proyecto realizará la descripción del problema a resolver mediante la 
presentación del árbol del problema indicando los objetivos general y específicos 
enmarcando los entregables del trabajo de grado, se realizará el estudio técnico referente 
al circuito de 13,2 kV PL0103 pasando por una descripción general del operador de red 
en el departamento del Meta indicando la situación actual en la cual se encuentra el plan 
de mantenimiento sobre las redes de 13,2 kV de la organización, se desarrollará el plan 
de sostenibilidad del proyecto realizando un análisis del entorno en el municipio de 
Puerto López y analizando los riesgos a los cuales el proyecto está expuesto, se realizará 
el estudio económico y financiero indicando el presupuesto y recursos necesarios para su 
ejecución, por último se presentará el desarrollo del cronograma en MS Project 
indicando el desempeño del proyecto a través y se definirán sus correspondientes 
indicadores de desempeño al igual que la curva S del proyecto, se presentarán los planes 
de gestión del proyecto de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
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Objetivo del trabajo de grado 
 
Realizar una propuesta para un plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103, 
aplicando las buenas prácticas de gerencia de proyectos presentadas en el estándar del 
PMI e impartidas en la especialización que se cursa. 
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1.  Formulación 
 
A continuación se presenta la formulación del proyecto plan de RCM para el 
circuito de 13,2 kV PL0103, donde se realiza una descripción de la necesidad existente y 
se plantea la problemática a resolver. 
 
1.1.  Descripción fuente del problema o necesidad 
 
Actualmente las redes de media tensión de los circuitos rurales pertenecientes al 
operador de red del departamento del Meta presentan un deterioro considerable; debido 
a la carencia de planes de mantenimiento en los componentes de la red, por ésta razón la 
continuidad y calidad del servicio está siendo afectada,  ésta es la situación del circuito 
PL0103, a la fecha se presentan continuas interrupciones, que generan una pésima 
percepción en los usuarios finales; ya que no cuentan con suministro constante de 
energía. 
 
Tomando en consideración que el 100% de la red de MT del circuito PL0103 se 
encuentra en línea abierta, distribuida en un 10% para el sector urbano y 90% en el 
sector rural con presencia de espesa vegetación y condiciones de alta humedad, el 
circuito de 13,2 kV PL0103 se ha venido deteriorando durante los últimos cinco (5) años 
comprometiendo la calidad de los componentes de la red. (Electrificadora del Meta, 
2015) 
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La zona presenta una topografía llana invariable; pero con alta incidencia de 
vegetación, que constantemente invade los tramos de red activando los dispositivos de 
protección aguas arriba, dependiendo de la intensidad y duración de la falla; así mismo 
los actuales dispositivos de reconexión (Reclosers) cuentan con más de 15 años de 
servicio y en su mayoría se encuentran obsoletos, lo que implica que pueda que no 
respondan de manera adecuada en el restablecimiento del servicio cuando éste se ve 
interrumpido, para los casos menos severos se dispone de una cuadrilla que atiende las 
incidencias según se requiera y se encuentra alerta a las aperturas de las líneas o disparo 
de protecciones menores, lo que toma tiempo desde la alerta pasando por la definición 
de cuál fue la falla hasta el restablecimiento mismo del servicio. 
 
Por otra parte la zona cuenta con una cuadrilla dedicada a la poda de la vegetación 
que se aproxima demasiado sobre los tramos de red pero solo hasta que suceden los 
cortes no programados ésta se dirige al sitio a fin de despejar las líneas, en resumen la 
falta de equipos y elementos en buen estado y actualizados, el abandono de las redes y la 
carencia de un plan de mantenimiento para los elementos que la componen, son la fuente 
de la problemática presentada en el circuito de 13,2 kV PL0103 del municipio Puerto 
López departamento del Meta. 
 
1.2.  Planteamiento del problema 
 
En la actualidad la distribución de energía sobre la red del circuito de 13,2 kV 
PL0103 en la región Nororiental del departamento del se ha visto afectada por 
constantes interrupciones y la duración de las mismas representan un problema relevante 
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que afecta a los usuarios conectados al sistema y a la empresa distribuidora debido a los 
bajos indicadores DES y FES que ponen de manifiesto la mala calidad del servicio. 
(Electrificadora del Meta, 2015) 
Una de las soluciones a ésta problemática radica en actualizar el plan de 
mantenimiento utilizado el cual no va más allá de las acciones correctivas por un plan 
más dinámico y complejo como lo es el mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) 
el cual ha tenido gran aceptación dentro del sector industrial por presentar beneficios con 
un bajo costo de inversión. Es por ésta razón a través de una consulta bibliográfica 
extensa y datos recopilados de fallas sobre el circuito de 13,2 kV PL0103 que se desea 
desarrollar un plan de mantenimiento centrado en ésta metodología para aumentar la 
disponibilidad y calidad de servicio representado en los indicadores DES y FES del 
circuito. (Electrificadora del Meta, 2015). 
 
1.2.1.  Antecedentes del problema. 
 
El circuito PL0103 de 13,2 kV tiene una longitud aproximada de 230 km, circuito 
con más de 20 años de servicio, que abastece de energía a una pequeña parte del casco 
urbano y a las principales veredas del municipio de Puerto López (Meta), sin embargo 
carece de equipos de última tecnología para su protección y no cuenta con un adecuado 
programa de mantenimiento que garantice el estado óptimo de sus elementos y equipos, 
en la Figura 1 se presenta la  extensión del circuito PL0103. (Electrificadora del Meta, 
2015) 
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Figura 1. Topología del circuito de 13,2 kV PL0103   
 
Fuente:  (Electrificadora del Meta, 2015) - Google Earth. 
 
La Figura 1 muestra la magnitud del circuito y su difícil topología, esto aumenta la 
probabilidad de falla siendo uno de los circuitos de media tensión en la región que más 
fallas presenta con un promedio de 724 interrupciones para el periodo comprendido de 
2.003 a 2.015 generando un indicador de calidad regular y pérdidas económicas para la 
empresa. (SIU) 
 
En los últimos años el 80% del manteniendo que se ha realizado sobre los circuitos 
de distribución rural de 13,2 kV ha sido netamente correctivo, lo cual srefleja la carencia 
de un programa de manteniendo adecuado que cuide y proteja la vida útil de los 
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diferentes elementos del sistema, reduzca costos de mantenimiento y mejore la calidad 
del servicio. Sus esfuerzos actuales se enfocan en el mantenimiento correctivo de sus 
redes eléctricas como se relaciona a continuación. (Electrificadora del Meta, 2015)   
 
1.2.2.1.  Cambios de crucetas. 
 
a) Recorrer el área y verificar sitio de operación. 
b) Se delimita el área de trabajo y se aleja el personal no autorizado de la zona. 
c) Se realiza la maniobra para la apertura de los circuitos que energizan la zona de 
trabajo, igualmente se debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad. 
d) Se aseguran los conductores con aparejos y tensionadores. 
e) Se retira los amarres de paso y debe soltarse los conductores y pases si existen. 
f) Retirar diagonales metálicas. 
g) Retirar crucetas averiadas o para cambio. 
h) Se instalan los aisladores con crucetas. 
i) Se instalan la cruceta nueva y los aisladores. 
j) Instalar diagonales metálicas. 
k) Tensionar los conductores. 
l) Se realiza la maniobra para energizar. 
m) Confirmar finalmente el restablecimiento del servicio. 
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1.2.2.2   Instalación o cambio de las líneas de puesta a tierra. 
 
a) Recorrer el área y verificar sitio de operación. 
b) Se delimita el área de trabajo y se aleja el personal no autorizado de la zona. 
c) Se realiza la maniobra para la apertura de los circuitos que energizan la zona de 
trabajo, así mismo se debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad. 
d) Realizar la desconexión de la línea de puesta a tierra. 
e) Cambio de línea de puesta a tierra. 
f) Se realiza la maniobra para energizar. 
g) Confirmar finalmente el restablecimiento del servicio. 
 
1.2.2.3 Cambio de protecciones. 
 
a) Recorrer el área y verificar sitio de operación. 
b) Se delimita el área de trabajo y se aleja el personal no autorizado de la zona. 
c) Se realiza la maniobra para la apertura de los circuitos que energizan la zona de 
trabajo, así mismo se debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad. 
d) Realizar el retiro de las cañuelas o protecciones a intervenir. 
e) Cambio de las protecciones averiadas o para cambio. 
f) Se realiza la maniobra para energizar. 
g) Confirmar finalmente el restablecimiento del servicio. 
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1.2.2.4 Cambio de postes y estructuras en mal estado. 
 
a) Recorrer el área y verificar sitio de operación. 
b) Se delimita el área de trabajo y se aleja el personal no autorizado de la zona. 
c) Se realiza la maniobra para la apertura de los circuitos que energizan la zona de 
trabajo, así mismo se debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad. 
d) Retiro de protecciones y portacañuelas. 
e) En caso de ser una estructura de paso que soporte trasformadores además de las líneas 
de distribución se debe asegurar los conductores con aparejos y templadores, así 
como la estructura misma. 
f) Se retira los amarres de paso y debe soltarse los conductores y pases si existen. 
g) Retirar diagonales metálicas, retiro de trasformador y bajantes. 
h) Retirar crucetas averiadas o para cambio. 
i) Retiro de poste o estructura mediante grúa. 
j) Instalación de la nueva estructura o poste 
k) Se instalan los aisladores con crucetas. 
l) Se instalan la cruceta nueva y los aisladores. 
m) Instalar diagonales metálicas. 
n) Instalar transformador y bajantes. 
o) Tensionar los conductores. 
p) Instalación de protecciones. 
q) Se realiza la maniobra para energizar. 
r) Confirmar finalmente el restablecimiento del servicio. 
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1.2.2.5 Poda de árboles cercanos a las redes de distribución. 
 
a) Recorrer el área y verificar sitio de operación. 
b) Se delimita el área de trabajo y se aleja el personal no autorizado de la zona. 
c) Se realiza la maniobra para la apertura de los circuitos que energizan la zona de 
trabajo, igualmente se debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad. 
d) Se realiza mediante carro canasta la poda de vegetación cercana a la red de 
distribución. 
e) Se realiza la maniobra para energizar. 
f) Confirmar finalmente el restablecimiento del servicio. 
 
1.2.2.6 Tensionar líneas por vanos caídos. 
 
a) Recorrer el área y verificar sitio de operación. 
b) Se delimita el área de trabajo y se aleja el personal no autorizado de la zona. 
c) Se realiza la maniobra para la apertura de los circuitos que energizan la zona de 
trabajo, igualmente se debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad. 
d) Se aseguran los conductores con aparejos y tensionadores. 
e) Se realiza tensión de las líneas de distribución. 
f) Se realiza la maniobra para energizar. 
g) Confirmar finalmente el restablecimiento del servicio. 
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1.2.2.7 Cambio de transformadores y equipos de reconexión. 
 
a) Recorrer el área y verificar sitio de operación. 
b) Se delimita el área de trabajo y se aleja el personal no autorizado de la zona. 
c) Se realiza la maniobra para la apertura de los circuitos que energizan la zona de 
trabajo, así mismo se debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad. 
d) Retiro de protecciones y portacañuelas. 
e) Dado que se trata de una estructura de paso que soporta una trasformador así como 
las líneas de distribución se deben asegurar los conductores con aparejos y 
tensionadores al igual que la estructura misma. 
f) Retiro mediante grúa del transformador averiado o para cambio. 
g) Instalar transformador y bajantes. 
h) Instalación de protecciones. 
i) Se realiza la maniobra para energizar. 
j) Confirmar finalmente el restablecimiento del servicio. 
 
1.2.2.8 Limpieza general sobre la red de distribución.  
 
Labores de remoción de maleza y vegetación que crece alrededor de la red que 
compone el circuito de 13,2 kV PL0103. (Electrificadora del Meta, 2015). 
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1.2.3.  Árbol de problemas. 
 
En la  Figura 2 se muestra el árbol de problemas identificados y de donde se toma la determinación de trabajar sobre una 
de las causas del problema principal, el mantenimiento deficiente de la red. 
 
Figura 2.  Árbol de problemas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores.
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1.2.4.  Descripción problema principal a resolver. 
 
El principal problema a resolver es el deficiente servicio de energía del circuito de 
13,2 kV PL0103, sin embargo el desarrollo del proyecto centra su atención en una de sus 
causas, el mantenimiento deficiente que se le ha brindado al circuito durante los últimos 
años, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio a los clientes. En la actualidad 
el 90% de manteniendo que se realiza es correctivo, es decir; que se ejecutan 
operaciones de mantenimiento cuando algún elemento o equipo de la red falla. 
 
Para los circuitos de 13,2 kV en el departamento del Meta se han enfocado 
esfuerzos en resolver las emergencias (interrupciones no programadas), realizando 
únicamente acciones correctivas, con el supuesto de que es más económico que realizar 
otros tipos de mantenimientos y dejando de lado la calidad y el beneficio que tendría al 
ofrecer una mayor confiabilidad en la prestación del servicio de energía. 
 
Por tal motivo el objetivo de este proyecto enfoca su atención en la deficiencia del 
mantenimiento, planteando un proyecto donde se establece  un modelo adecuado y 
eficiente  basado en la teoría del RCM con el propósito de mejorar los indicadores de 
calidad DES y FES, la continuidad del servicio y la percepción de excelencia del usuario 
final del circuito de 13,2  kV PL0103. 
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1.2.5.  Árbol de objetivos 
 
El árbol de objetivos referente al proyecto RCM del circuito PL0103 se presenta en la Figura 3. 
Figura 3.  Árbol de objetivos.   
 
Fuente: Autores. 
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1.3.  Alternativas de solución, indicando alternativa seleccionada. 
 
Con el objetivo de encontrar y plantear una alternativa que ayude al operador de red 
del Meta con la problemática actual que se presenta en el circuito de 13,2 kV PL0103, se 
tuvieron en cuenta varios escenarios y alternativas que pudieran dar solución.  
 
1.3.1.  Identificación de alternativas para solucionar problema. 
 
Para la identificación de alternativas se tuvo en cuenta el juicio de expertos y las 
teorías de los diferentes tipos de mantenimientos que se realizan a circuitos de 
distribución de energía; encontrando las siguientes alternativas: 
 
a) Remodelación de red (cambio de conductor desnudo en red abierta por conductor 
semi-aislado en red compacta). 
b) Plan de mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) 
c) Instalación de nuevos equipos de última tecnología (instalación de seccionalizadores, 
reconectadores en lugares estratégicos). 
 
1.3.2.  Selección de alternativas y consideraciones para la selección 
 
Una vez identificadas las alternativas se procedió a realizar el análisis multi-criterio 
para toma de decisiones con el método AHP con técnica nominal de grupo para escoger 
la alternativa a desarrollar, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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a) Costo de la alternativa. 
b) Efectividad de la alternativa. 
c) Vida útil de cada alternativa. 
d) Impacto al cliente en su implementación (tiempos de cortes de energía). 
 
Una vez realizada la evaluación y con base a las consideraciones planteadas, se 
obtuvo el siguiente resultado como se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla 1.  Selección de alternativa con técnica AHP 
  
Costo Efectividad 
Vida 
Útil 
Impacto 
negativo al 
Cliente en la 
aplicación 
Total 
Opción 1 0,06 0,21 0,26 0,09 0,16 
Opción 2 0,72 0,69 0,63 0,61 0,67 
Opción 3 0,22 0,10 0,11 0,30 0,17 
Ponderación por Criterios 0,14 0,55 0,05 0,26   
Fuente: Autores. 
 
Finalmente se seleccionó como mejor alternativa el Mantenimiento centrado en 
confiabilidad (RCM). 
 
1.3.3.  Descripción general de la alternativa seleccionada 
 
El mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) consiste en el conjunto de 
actividades sincronizadas de planeación, organización, ejecución y control, en aras de 
determinar el tipo de mantenimiento más apropiado y efectivo, con el firme objetivo de 
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aumentar la confiabilidad de los equipos que integran el sistema y reducir los costos 
asociados al manteamiento que se realiza al circuito de 13,2 kV PL0103. 
 
Finalmente el RCM integra las siguientes actividades: 
a) Mantenimiento Predictivo. 
b) Mantenimiento Preventivo. 
c) Mantenimiento Correctivo. 
d) Análisis de Confiabilidad: modos de fallo, tasas de fallo e indisponibilidad. 
 
De igual manera el RCM pretende planificar las tareas de mantenimiento que se 
deben realizar, con base a las necesidades reales de la red. Los diferentes modelos de 
mantenimiento son necesarios, pero sólo la combinación adecuada de ellos resultará más 
eficiente en términos de confiabilidad de los equipos y la red en general. 
 
1.4.  Objetivos del proyecto caso 
 
A continuación se relacionan el objetivo general y los objetivos específicos del 
proyecto. 
 
1.4.1.  Objetivo general. 
 
Prestar un servicio eficiente de energía a los clientes asociados al circuito de 13,2 
kV PL0103, perteneciente al operador de red del departamento del Meta. 
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1.4.2.  Objetivos específicos. 
 
a) Establecer un cronograma que permita dar cumplimiento en el tiempo definido de la 
propuesta. 
b) Establecer los procesos para el modelo de mantenimiento. 
c) Listar actividades, equipos y materiales que se requiere para el diseño e 
implementación del plan RCM para el circuito PL0103. 
d) Estimar el presupuesto necesario para la implementación del modelo planteado. 
e) Disminución de costos en mantenimiento. 
f) Aumentar la confiabilidad y calidad del servicio. 
g) Establecer un seguimiento simple una vez sea implementada la propuesta RCM para 
el circuito de 13,2 kV PL0103. 
 
1.5.  Marco metodológico 
 
El marco metodológico se plantea con el fin de dar cumplimento al proyecto y 
comprender las necesidades, restricciones y supuestos para el mismo, de igual manera la 
necesidad de herramientas; los entregables del proyecto deben estar alineados con un 
objetivo principal, el cual es proponer un plan de mantenimiento centrado en 
confiabilidad para el circuito de 13,2 kV PL0103  propiedad del operador de red del 
Meta. 
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1.5.1.  Fuentes de información. 
 
La fuente de información para la realización del proyecto proviene de fuentes 
directas e indirectas. 
 
Directas: 
a) Información del operador de red el Meta y la Creg.  
b) Históricos de fallas del circuito de 13,2 kV PL0103. 
c) Estado actual de la red. 
d) Indicadores de calidad actuales del circuito PL0103 
 
Indirectas:  
a) Teoría de RCM. 
b) Experiencias de aplicación de RCM en circuitos de distribución de energía. 
c) Supuestos referente a estimación de tiempos y costos en base a experiencias 
anteriores con proyectos de similar envergadura. 
 
1.5.2.  Tipos y métodos de investigación. 
 
El método de investigación es inductivo-deductivo y se procederá de acuerdo a la 
información histórica de las fallas que afectan la continua prestación del servicio, se 
revisará cada tipo de falla y se analizará componente por componente de la red  y se 
determinarán las necesidades para plantear el modelo de solución. 
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1.5.3.  Herramientas para el proyecto. 
 
a) Información disponible del circuito PL0103. 
b) Estudio del estado de la red. 
c) Software WBS Chart Pro. 
d) Microsoft Project. 
e) Estándar PMI. 
f) Computador personal. 
 
1.5.4.  Supuestos y restricciones. 
 
Para la realización del proyecto se tiene en cuenta los siguientes supuestos: 
a) Se contará con toda la información que se requiera del Operador de Red del Meta. 
b) Adecuada recepción del estándar del PMI para la realización del trabajo de grado.  
c) Conocimiento y manejo óptimo de herramientas informáticas que permitan 
desarrollar el proyecto (Microsoft Project). 
 
De  igual manera se cuentan con las siguientes restricciones: 
a) El proyecto debe estar alineado con la “Agenda de desarrollo después 2015” de la 
ONU. 
b) Debe apuntar al Plan de Desarrollo del orden municipal, o departamental  
c) Debe aportar al desarrollo económico del Operador de Red del Meta. 
d) Debe ser verificable durante su implementación. 
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1.5.5.  Entregables del trabajo de grado. 
 
Los entregables del proyecto definen el alcance y son relacionados a continuación:  
a) Formulación del proyecto caso. 
b) Estudio y evaluación del proyecto caso. 
c) Planeación del proyecto caso. 
 
El producto del proyecto caso tiene como propósito: 
a) Prestar un servicio eficiente de energía a los clientes asociados al circuito de 13,2 kV 
PL0103. 
b) Mejorar las estrategias de mantenimiento utilizadas por el operador de red de Meta. 
c) Evitarle al operador de red del Meta el pago de sanciones y compensaciones a 
clientes. 
d) Mejorar el indicador de facturación del circuito PL0103. 
 
El proyecto caso se encuentra plasmado en el Anexo O y consta de las siguientes 
etapas: 
a) Diagnóstico 
b) Ingeniería 
c) Adquisiciones 
d) Implementación 
e) Gerencia de proyectos.  
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2.  Estudios y evaluaciones 
 
A continuación se  mostrarán los estudios y evaluaciones necesarias que harán 
viable el proyecto técnica y económicamente, por tal motivo se presenta el estudio 
técnico, la sostenibilidad del proyecto y la evaluación económico-financiera. 
 
2.1.  Estudio técnico 
 
En Colombia el sistema eléctrico está compuesto por el sistema de generación, 
transformación, transmisión, distribución y comercialización (uso final). El operador de 
red del departamento del Meta (EMSA ESP) cuenta con el circuito  de 13,2 kV PL0103  
para  la distribución y comercialización de energía eléctrica en el municipio de Puerto 
López. Este proyecto centra sus esfuerzos en el mantenimiento sobre el sistema de 
distribución abarcando las líneas de media tensión. 
 
El proyecto propone un plan de mantenimiento apropiado para el circuito PL0103 
de 13,2 kV, con el objetivo de reducir las fallas y que se preste una mejor calidad en el 
servicio a sus usuarios. 
 
2.1.1. Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.   
 
El circuito PL0103 13,2 kV pertenece al sistema de distribución local del operador 
de red del Meta EMSA ESP y está asociado a la subestación de potencia de Puerto 
López. 
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2.1.1.1. Descripción general de la organización. 
 
El operador de red del Meta EMSA ESP es una empresa con más de 34 años 
asociado al sector eléctrico de Colombia, de inversión mixta con una participación 
mayoritaria de la nación y que funciona a lo largo y ancho del departamento del Meta. 
EMSA. ESP está encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en la región a más 
de 205.000 suscriptores en todos los sectores (residencial, comercial, industrial y oficial 
y/o alumbrado público). Con activos en los cuatro (4) niveles de tensión, buscando 
satisfacer las necesidades de los clientes y brindar calidad en la prestación del servicio, 
el eslogan de la empresa es “trabajamos con energía”. 
  
2.1.1.2. Direccionamiento estratégico. 
 
El operador de red del Meta, trabaja bajo los criterios de eficiencia, rentabilidad y 
responsabilidad social. 
 
2.1.1.2.1. Misión. 
 
Suministramos energía gestionando eficientemente negocios energéticos y 
complementarios generando valor a los accionistas, con excelencia en los servicios 
prestados a nuestros clientes y capital humano calificado y comprometido, actuando con 
responsabilidad social y ambiental que contribuyen al desarrollo de la región y el país.  
(Electrificadora del Meta, 2015) 
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2.1.1.2.2. Visión. 
 
En el 2020 tendremos un margen EBITDA superior al 30% y consolidaremos la 
diversificación de nuestros ingresos con una participación mayor al 20% derivado de 
otros negocios. (Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. – Nuestra Empresa). 
 
2.1.1.2.3. Valores. 
 
El operador de red del Meta EMSA ESP se enmarca dentro de los siguientes valores 
y principios, los cuales identifican el sentir de sus individuos y se convertirán en la guía 
principal para la definición de todas sus actuaciones.  
 
a) Fidelidad. 
b) Lealtad. 
c) Honestidad. 
d) Legalidad. 
e) Verdad.  
f) Buena fe.  
g) Respeto y tolerancia. 
h) Diligente.  
i) Efectividad. 
j) Innovación.  
k) Trabajo en equipo. 
l) Imparcialidad y equidad. 
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m) Responsabilidad social y ambiental. 
n) Oportunidad y calidad en el servicio. 
o) Disposición al control ciudadano. 
p) Competitividad y productividad. (Electrificadora del Meta, 2015). 
 
2.1.1.2.4. Políticas. 
 
Ofrecer el servicio de energía eléctrica con calidad, garantizando la solución 
oportuna a las necesidades de los clientes, apoyados en la optimización de la 
infraestructura, el desarrollo del talento humano, la mejora continua de los procesos, 
implementando buenas prácticas ambientales, actividades de promoción y prevención en 
seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo el marco legal aplicable, siendo 
responsables socialmente con sus grupos de interés. (Electrificadora del Meta, 2015). 
 
2.1.1.2.5. Objetivos de la compañía. 
 
a) Permanecer rentable en el tiempo. 
b) Asegurar la calidad del servicio.  
c) Aumentar la satisfacción del cliente y obtener su reconocimiento. 
d) Optimizar los procesos. 
e) Desarrollar competencias del talento humano. 
f) Fortalecer participación de trabajadores en la gestión de Seguridad, Salud en el 
trabajo y Medio Ambiente. 
g) Reducir ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
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h) Garantizar el cumplimiento de legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente. (Electrificadora del Meta, 2015). 
 
2.1.1.2.6. Mapa de procesos. 
 
En la Figura 4. Se presenta el mapa de procesos del operador de red que va desde la 
expectativa de los clientes hasta la satisfacción de los mismos. 
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Figura 4.  Mapa de procesos de EMSA ESP.     
 
Fuente: (Electrificadora del Meta, 2015) 
 
2.1.1.2.7. Mapa estratégico. 
 
La Figura 5 muestra una visión general de la estrategia de la EMSA ESP. 
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Figura 5.  Mapa estratégico de EMSA.     
 
Fuente: (Electrificadora del Meta, 2015)  
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2.1.1.2.8. Estructura organizacional. 
La estructura de la Electrificadora del Meta está conformada por 6 gerencias y 4 procesos de apoyo como se muestra en la Figura 6. 
 
Figura 6. Estructura organizacional de EMSA.    
 
Fuente: (Electrificadora del Meta, 2015)
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2.1.2. Análisis y descripción del proceso. 
 
En el mantenimiento de las redes de distribución aplican todas las técnicas de 
mantenimiento existentes siendo las más utilizadas el mantenimiento preventivo y 
correctivo, dichas técnicas se aplican con el objetivo de presentar un mantenimiento 
oportuno para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y preservar la vida 
útil de los equipos. 
 
El operador de red del departamento del Meta ha dedicado sus esfuerzos al 
mantenimiento correctivo sobre la infraestructura y equipos del circuito PL0103, sin 
embargo los esfuerzos dedicados no son suficientes ya que aunque la tendencia de sus 
indicadores DES y FES ha ido a la baja durante el periodo 2003-2015 se requiere de su 
mejoramiento en busca de la excelencia. La tabla 2 muestra los indicadores DES y FES 
trimestrales, la Figura 7 muestra la tendencia de estos indicadores. 
 
Figura 7. Tendencia Indicadores DES y FES circuito PL0103.    
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 2.  Indicadores trimestrales DES y FES anuales circuito PL0103. 
 
Fuente: (SIU) 
Empresa Año Trimestre Código Grupo DES FES 
EMSA E.S.P. 
2003 
1 PL0103 3 8,07 54 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 8,27 66 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 17,05 18 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 9,55 17 
EMSA E.S.P. 
2004 
1 PL0103 3 12,85 28 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 21,17 28 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1,73 7 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 2,88 9 
EMSA E.S.P. 
2005 
1 PL0103 3 1,98 12 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 2,9 19 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1,87 22 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 5,45 15 
EMSA E.S.P. 
2006 
1 PL0103 3 2,25 14 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 2,9 6 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 3,52 12 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 6,47 9 
EMSA E.S.P. 
2007 
1 PL0103 3 0,77 4 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 5,2 14 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 0,97 7 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 1 8 
EMSA E.S.P. 
2008 
1 PL0103 3 0,88 5 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 5,5 14 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1,1 8 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 1,2 8 
EMSA E.S.P. 
2009 
1 PL0103 3 0,88 5 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 5,5 14 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1,1 8 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 1,2 8 
EMSA E.S.P. 
2010 
1 PL0103 3 1,2 8 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 7 16 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1,74 9 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 1,5 11 
EMSA E.S.P. 
2011 
1 PL0103 3 1,3 12 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 7,3 27 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1,6 15 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 1,6 16 
EMSA E.S.P. 
2012 
1 PL0103 3 0,8 7 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 5,2 19 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1,3 9 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 1,6 11 
EMSA E.S.P. 
2013 
1 PL0103 3 0,82 12 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 4,4 26 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1 12 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 0,6 11 
EMSA E.S.P. 
2014 
1 PL0103 3 0,84 5 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 4,6 19 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1,6 9 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 1,6 8 
EMSA E.S.P. 
2015 
1 PL0103 3 0,82 6 
EMSA E.S.P. 2 PL0103 3 3,5 12 
EMSA E.S.P. 3 PL0103 3 1 2 
EMSA E.S.P. 4 PL0103 3 0,6 3 
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La Tabla 3 indica las interrupciones por año (Indicador FES) y la duración de 
dichas interrupción en horas (Indicador DES) igualmente se indican el número total de 
interrupciones y horas acumuladas para el periodo 2003-2015. 
 
Tabla 3. Indicadores anuales DES y FES anuales circuito PL0103 Resúmen. 
AÑO DES FES 
2003 42,94 155 
2004 38,63 72 
2005 12,2 68 
2006 15,14 41 
2007 7,94 33 
2008 8,68 35 
2009 8,68 35 
2010 11,44 44 
2011 11,8 70 
2012 8,9 46 
2013 6,82 61 
2014 8,64 41 
2015 5,92 23 
Total general 187,73 724 
Fuente: Autores.  
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La información existente referente a los indicadores DES y FES del circuito 
PL0103 cubre desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de Diciembre de 2015, en este 
lapso se presentaron 724 interrupciones computables sobre el circuito con una duración 
de 187,73 horas debido a diferentes tipos de causa, la Tabla 4 indica las causas típicas 
sobre circuitos de distribución. 
 
Tabla 4. Causas típicas sobre circuitos de distribución I 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE CAUSAS TÍPICAS 
1 FALLA TRANSITORIA LÍNEA 
2 FALLA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 
3 RAMAS U OBJETOS SOBRE LÍNEAS BT 
4 CAÑUELA QUEMADA  
5 FALLA EQUIPO DE MANIOBRA RECONECTADOR 
6 ACOMETIDA EN CORTO 
7 DPS AVERIADO/QUEMADO 
8 FALLA PROTECCIONES EN TRANSFORMADOR O EN LA RED 
9 FALLAS EN AISLADORES DE O HERRAJES EN BT 
10 AISLADOR AVERIADO 
11 DAÑO EN PUENTE DE MEDIA TENSIÓN 
12 CAÑUELA CAIDA 
13 LINEA ATERRIZADA SOBRE LA CRUCETA 
14 TORMENTA 
15 DAÑOS EN HERRAJES EN ESTRUCTURA DE MT 
16 FALLA POR TERCEROS 
17 CAÑUELA SUELTA 
18 CORTACIRCUITOS DAÑADOS 
19 TEMPLETE SUELTO O REVENTADO MT 
20 LÍNEA REVENTADA BT 
21 TRANSFORMADOR BOTANDO ACEITE 
22 TRANSFORMADOR  EN CORTO 
23 CUERDAS PRÓXIMAS  A REVENTARSE EN BT 
24 POSTE CAIDO EN BT 
25 LÍNEA CAÍDA 
Fuente:  Autores. 
 
RCM PARA EL CIRCUITO DE 13,2 kV PL0103       37 
 
 
Tabla 5. Causas típicas sobre circuitos de distribución II. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE CAUSAS TÍPICAS 
26 TEMPLETE ENERGIZADO EN BT 
27 CABLE ENERGIZADO 
28 FALLA CONTROL Y/O PROTECCIONES LÍNEA 
29 NEUTRO ENERGIZADO 
30 TEMPLETE SUELTO O REVENTADO BT 
31 CRUCE EN MAL ESTADO 
32 ALUMBRADO PÚBLICO 
33 POSTE INCLINADO EN BT 
34 LÍNEA EN CORTO 
35 CUERDAS FLOJAS 
36 LÍNEA PROXIMA A REVENTARSE 
37 FALLA INTERRUPTOR DE LÍNEA 
38 
FALLA INTERRUPTOR Y/O CELDA PROTECCIÓN 
TRANSFORMADOR 
39 FALLA EQUIPO DE PATIO 
40 REDISTRIBUCIÓN CARGA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
41 TRANSFORMADOR QUEMADO 
42 POSTE INCLINADO EN MT 
43 CUERDAS PRÓXIMAS A REVENTARSE EN MT 
44 FALLA CABLE DE GUARDA 
45 FALLA EQUIPO DE MANIOBRA SECCIONADOR 
46 PUENTE REVENTADO/ QUEMADO EN MT 
47 RAMAS U OBJETOS SOBRE LÍNEAS MT 
48 NEUTRO SUELTO 
49 POSTE CAÍDO EN MT 
50 LÍNEA DISTENSIONADA EN MT HASTA 100MTS 
51 FALLA EN SUBESTACIÓN 
52 FALLA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
53 LÍNEA REVENTADA EN MT 
54 TEMPLETE ENERGIZADO EN LÍNEA DE MT 
Fuente: Autores. 
 
Muchas de la interrupciones presentadas en circuitos de distribución son por causas 
desconocidas, las cuales se catalogan como “falla transitoria de línea”, esta causa no 
debe ser tenida en cuenta para el análisis modal de fallas y efectos AMFE. 
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El circuito PL0103 cuenta con 252 transformadores de distribución y una carga 
instalada de 11,5 MVA, que se ven afectados con cada interrupción del circuito según se 
muestra en la Tabla 5; considerando un factor de uso de la carga cuando ocurren las 
fallas del 40% según lo estipula el operador de red y con un valor promedio de $380 
pesos m/c para el kWh se tiene que en el año 2.015 el operador de red del Meta dejó de 
facturar alrededor de $26.000.000 de pesos m/c entre los clientes asociados al circuito 
PL0103.  Si extrapolamos este razonamiento a 5 años tendríamos más de $ 120’000.000 
de pesos dejados de facturar por causa de las interrupciones. 
 
En la Figura 8 se relaciona la cantidad de usuarios urbanos y rurales que se ven 
afectados por la fallas en el circuito PL0103. 
 
Figura 8. Clientes circuito PL0103.  
 
Fuente: SIU 
 
La gran mayoría de clientes rurales son clientes vulnerables que no tiene la 
capacidad de contar con un sistema de respaldo, por ello es indispensable prestarles un 
buen servicio. 
 
Zona de Cliente 
Estrato socioeconómico de clientes 
1 2 3 4 5 6 
Urbano 216 423 36 21 7 73 
Rural 365 103 71 58 23 206 
Total 582 528 110 83 35 285 
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Con el plan RCM se espera una reducción del 25% de las interrupciones del circuito 
de 13,2 kV PL0103 y con ello se mejore la prestación del servicio y los clientes se 
sientan cada vez más satisfechos. 
 
2.1.3. Estado del arte 
 
Los modelos RCM sirven para relacionar los diferentes tipos de mantenimiento 
optimizando el recurso y determinando el tipo de mantenimiento que se debe 
implementar, para el circuito de 13,2 kV PL0103. Lo primero que se debe realizar es el 
diseño del plan, pasando por el diagnóstico del estado actual de la red, el proceso de 
ingeniería y finalmente la implementación tomando en consideración que no deben 
programarse cortes de energía prolongados, ni se puede dejar sin suministro a entidades 
públicas, de salud (hospitales) o asociadas al ministerio de defensa de la nación. 
 
A continuación se describen características, conceptos y elementos del sistema 
eléctrico y el RCM. 
 
2.1.3.1. Sistema eléctrico. 
 
El sistema de suministro eléctrico comprende el conjunto de medios y elementos 
útiles para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este 
conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección, como se 
observa en la Figura 9 (Wikipedia, 2015). 
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Figura 9. Esquema de un sistema eléctrico.     
 
Fuente: (Wikipedia, 2015) 
 
2.1.3.2.  Distribución y comercialización. 
 
En la actualidad existen 17 compañías que tienen integrada distribución y 
comercialización; 7 que integran generación, distribución y comercialización; y 5 
completamente integradas. Los 3 actores principales en materia de comercialización son 
Empresas Públicas de Medellín (EPM), Endesa (Codensa) y Gas Natural Fenosa (con 
Electricaribe y otras). Las Empresas que en la actualidad se encuentran registradas en el 
Sistema único de información se dan a continuación: (Wikipedia, 2015) 
 
 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. 
 CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. 
 CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP 
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 CODENSA S.A. ESP 
 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP. 
 COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. 
 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A E.S.P 
 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
 ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP 
 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. 
 ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. 
 ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. ESP 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. ESP 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A.E.S.P. 
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. 
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A. ESP 
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. 
 EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE SA ESP 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. 
 EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. 
 EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A-E.S.P 
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 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P 
 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. 
 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 
 RUITOQUE S.A. E.S.P. 
 
2.1.3.3.  Sistemas de suministro eléctrico. 
 
Un sistema eléctrico de distribución de potencia comprende un conjunto de medios 
útiles para la generación, transformación, transmisión, distribución y uso final se 
encuentra conformado por mecanismos de control, seguridad y protección. (Castaño S., 
2015) 
  
Alrededor de 2/3 partes de la inversión en la totalidad del sistema de potencia se 
encuentran dedicadas a la distribución lo que implica un trabajo que debe ser planeado 
cuidadosamente en diseño, construcción y operación del sistema de distribución 
convirtiéndose en una tarea compleja. Es en ésta parte donde existen las mayores 
pérdidas de energía dado el volumen de elementos que lo conforman e igualmente a los 
bajos niveles de tensión manejados. 
 
En la  
Figura 10 se encuentra un sistema de potencia donde el sistema de distribución está 
conformado como se indica. 
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Figura 10. Ubicación de sistemas de distribución dentro de un sistema de potencia   
 
Fuente: (Castaño S., 2015). 
 
2.1.3.4. Tipos de mantenimientos. 
 
Normalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, diferenciados entre sí 
por el carácter de las tareas que los constituyen: (Oliveira M.J., 2011, octubre) 
 
Mantenimiento correctivo. 
Conjunto de tareas destinadas a corregir defectos que se van presentando en los 
diferentes equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los 
usuarios de los mismos. (Oliveira M.J., 2011, octubre) 
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Mantenimiento preventivo. 
Tiene por misión mantener cierto nivel de servicio determinado en los equipos, 
programando cuando las intervenciones deben hacerse en sus puntos vulnerables y 
cuando sea más oportuno. Tiene un carácter sistemático lo que significa que se 
interviene aunque el equipo no haya evidencia tener un problema. (Oliveira M.J., 2011, 
octubre) 
 
Mantenimiento predictivo. 
En éste caso informa permanentemente del estado y operatividad de los elementos 
mediante el conocimiento de los valores de diferentes variables, representativas de un 
cierto estado y operatividad. Para usar dicho mantenimiento, se hace necesario 
identificar variables físicas (vibración, temperatura, consumo de energía eléctrica, etc.) y 
que cuya variación muestre indicios de problemas que puedan estén apareciendo en el 
equipo. (Oliveira M.J., 2011, octubre) 
 
Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) 
El mantenimiento centrado en confiabilidad hace uso de los 3 tipos de 
mantenimiento orientado específicamente hacia la sistematización y ordenamiento de los 
elementos que constituyen el conjunto a evaluar, se analizan las fallas, la ocurrencia y 
los modos de las mismas a fin de hacer más eficiente el sistema sobre el cual se está 
aplicando, tal como se presentará en detalle más adelante. (Oliveira M.J., 2011, octubre) 
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2.1.3.5.  RCM en redes de distribución. 
 
Las características particulares de operatividad de los sistemas de distribución 
eléctrica, (topología, variación en la geografía, diversos sistemas de maniobra y 
protección) hace que se presente un elevado riesgo para que se presenten interrupciones  
en el suministro de energía eléctrica, además del competitivo ambiente en que las 
empresas hoy día se desenvuelven impone a éstas un enfoque estratégico en sus 
respuestas en cuanto a mantenimiento  se refiere debido a que los aspectos económicos y 
técnicos relacionados a la calidad del servicio indican la innegable necesidad de aplicar 
estrategias de mantenimiento que sean capaces de prolongar la vida útil de los elementos 
críticos del sistema aumentando la confiabilidad del mismo.  
 
La eficiencia en la aplicación de diferentes técnicas de mantenimiento son una 
poderosa herramienta en la mejora de la confiabilidad de un sistema eléctrico de 
distribución, dichos programas deben ser elaborados dependiendo de los requerimientos 
particulares del sector eléctrico y dependiendo de cada instalación en particular además 
que es recomendable usar una metodología que permita enfocar la atención en los 
sistemas con mayor índice de fallos para cierto periodo de tiempo mediante un análisis 
estadístico y económico considerando igualmente el estado operacional de cada 
componente (Reconectadores, interruptores, seccionadores, bancos de condensadores, 
etc.) (Oliveira M.J., 2011, octubre) 
 
La clave fundamental para definir el intervalo del mantenimiento radica en 
encontrar el punto de equilibrio que dé como resultado un costo mínimo operativo y de 
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mantenimiento para las redes del circuito conservando la confiabilidad del sistema en 
niveles aceptables. 
 
El mantenimiento representa un porcentaje considerable de la inversión y costo de 
operatividad del sistema eléctrico de distribución y por ende se justifican los estudios 
requeridos a fin de determinar la clase y la frecuencia del mismo. 
 
2.1.3.5.1. Confiabilidad y mantenimiento. 
 
El objetivo primordial del mantenimiento es alcanzar la máxima duración en que  
un elemento, sistema o equipo es económicamente útil, en pocas palabras tiempo 
durante el cual es más económico operarlo que reemplazarlo siendo esto el resultado de 
técnicas analíticas de mantenimiento que permitirán definir el mayor grado de 
confiabilidad, funcionalidad y seguridad el mismo.  
 
En el sector eléctrico la vida útil económicamente hablando de los sistemas 
eléctricos de distribución está ligada al estado de operatividad de los elementos que le 
constituyen, por ejemplo si un aislador se encuentra en malas condiciones es más barato 
reemplazarlo a través de un mantenimiento preventivo que afrontar las consecuencias 
del corte del fluido eléctrico, los costos sociales y las multas inherentes si éste llegara a 
fallar. 
 
Tradicionalmente las estrategias estaban basadas en mantenimiento a intervalos 
fijos lo que es ineficiente dado los altos costos asociados al difícil control de la vida útil 
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de sus componentes, por este motivo nuevos métodos de mantenimiento se fueron  
desarrollando a través de los años con el propósito de encontrar el punto de equilibrio 
entre los costos necesarios para mantener un nivel aceptable de confiabilidad y los 
costos de mantenimiento del sistema. Los trabajos de mantenimiento en redes de 
distribución de energía se dividen en: (Oliveira M.J., 2011, octubre) 
 
Identificación de los Puntos críticos: Análisis de los circuitos basado en el 
histórico de interrupciones, con el objetivo de determinar cuáles de estos circuitos 
presentan mayor cantidad de fallas, lo que permite generar un informe para priorizar las 
inspecciones de campo como por ejemplo el desenganche de un aislador cerámico sobre 
una estructura de 13,2 kV. (Oliveira M.J., 2011, octubre) 
 
Programación del mantenimiento: Realizada periódicamente en base a las 
experiencias de la empresa comercializadora mediante los análisis de las interrupciones 
e informes de cada inspección en terreno, las programaciones anuales son subdivididas 
en trimestres y luego mensualmente describiendo todos los servicios de mantenimiento a 
través de un cronograma establecido. La programación es la línea base para las 
actividades en el trascurso de ese periodo de tiempo lo que también puede estar atado a 
modificaciones según los imprevistos a que haya lugar por ejemplo la ruptura de un 
poste debido a un deslizamiento de tierra por lluvias que no cesan. (Oliveira M.J., 2011, 
octubre) 
 
Mantenimiento de las redes de distribución: Hace referencia al cambio de los 
elementos sobre la red a fin de conservar la integridad de esta, cambio de conductores, 
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equipos de protección (DPS, fusibles), aisladores, cambio de postes, cambio de piezas 
oxidadas, estas maniobras pueden ejecutarse en línea viva o desenergizada según sea el 
caso. 
 
2.1.3.5.2. Mantenimiento centrado en la confiabilidad. 
 
El enfoque RCM considera aspectos de confiabilidad del sistema donde la 
condición especial de cada elemento es combinada con su propia importancia en la 
operación del sistema eléctrico de distribución, éste método no es el único pero permite 
comparar métodos existentes a fin de elegir el más rentable sin comprometer la 
confiabilidad del sistema eléctrico. 
 
Al aplicar RCM a nivel de cada elemento lo que se desea es definir cuáles son los 
diferentes modos de falla y sus efectos, definiendo igualmente cómo las diversas 
acciones de mantenimiento afectan dichos mecanismos de falla, las etapas del 
mantenimiento centrado en confiabilidad son las siguientes etapas: 
 
a) Listado de todos los elementos con mayor criticidad y función establecida. 
b) Análisis de modo de falla de cada elemento establecido y los efectos de dicha falla, 
se requiere el análisis del historial de fallas y el cálculo del tiempo medio entre 
estas. 
c) Categorización de los efectos productos de fallas y definición de las tareas posibles 
de mantenimiento. 
d) Ejecución de las tareas de mantenimiento definidas. 
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e) Evaluación del programa de mantenimiento incluyendo los costos asociados. 
 
El RCM presenta diversas ventajas en relación a otras técnicas de mantenimiento. 
 
a) Reducción de las acciones correctivas. 
b) Eliminación de revisiones innecesarias con beneficios menores. 
c) Optimización en la frecuencia de las revisiones 
d) Mayor uso de la tecnología predictiva para la planificación correcta de los recursos. 
e) Disminución de las tareas innecesarias que pueden provocar fallas en los equipos 
f) Mejora sustancial en la relación costo-efectividad de las tareas rutinarias. 
g) Creación de bases de datos técnicas necesarias para la documentación los programas 
de mantenimiento. 
h) Agiliza procesos comunicativos y de conocimiento y trabajo en equipo. 
 
2.1.3.5.3. Confiabilidad de sistemas de distribución de energía y distribución de 
Weibull 
 
La función de Weibull, permite atribuir una función de distribución de probabilidad 
a la variable de interés, método muy útil en aquellos sistemas que son susceptibles a 
fallas según un número de maneras infinito, característico de los sistemas eléctricos de 
distribución, dado que la lógica indica que a medida que el tiempo pasa el deterioro 
sobre los elementos y equipos involucrados hace que aumenten las probabilidades de 
que estos fallen, por ésta razón es de suma importancia conocer ésta probabilidad que 
puede ser aproximada a través de la función mencionada. Para la determinación del 
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intervalo óptimo de mantenimiento se usa la función según la siguiente ecuación. 
(Oliveira M.J., 2011, octubre) 
𝑓(𝑡) =
𝛽
𝜃
(
𝑡
𝜃
)
𝛽−1
𝑒−(
𝑡
𝜃
)
𝛽
 
Así mismo en la ecuación a continuación la función está dada por (Oliveira M.J., 2011, 
octubre): 
𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡′). 𝑑𝑡′
𝑡
0
 
 
La confiabilidad R (t) se define como la probabilidad de que determinado elemento 
realice sus funciones sin que se presente fallas para un periodo de tiempo preestablecido, 
como se muestra en la ecuación y está definida como (Oliveira M.J., 2011, octubre): 
 
 
𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) 
 
La tasa de fallas λ(t) se define como la probabilidad condicional de que una falla 
especifica ocurra en el intervalo de tiempo establecido entre t y t+ Δt como se observa en 
la ecuación y está expresada como (Oliveira M.J., 2011, octubre): 
 
𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)
𝑅(𝑡)
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Los sistemas eléctricos de media tensión operan generalmente permitiendo que un 
tramo de red en algunos casos sea alimentado desde diferentes puntos a través de 
maniobras en seccionadores, fusibles e interruptores. 
 
2.1.3.5.4. Determinación de los elementos críticos. 
 
Un sistema de distribución se encuentra conformado por varios elementos cuya tasa 
de falla difiere uno del otro. Con base en los registros históricos, correspondientes a 
determinado periodo de tiempo, calculándose dichas tasas de falla, se determina el 
índice de impacto que tiene cada elemento en el sistema eléctrico de distribución 
analizado y que son finalmente seleccionados para que sean sometidos a RCM, según la 
Figura 11. (Oliveira M.J., 2011, octubre) 
 
Figura 11. Índice de impacto.    
 
Fuente: (Oliveira M.J., 2011, octubre). 
 
0 2 4 6 8 10 12
Poste de hormigón
Poste de madera
Cable preensamblado
Cable de cobre
Seccionador de carga
Seccionador fusible
herraje de fijación
Reconectador
Aislador de cadena orgánico
Aislador rigido orgánico
Aislador de cadena de porcelana
Aislador rígido de Porcelana
DPS
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La correcta aplicación del RCM sobre circuitos de media tensión permite 
determinar el impacto de las fallas en cada uno de los elementos involucrados 
focalizando los esfuerzos de manera estratégica hacia cada los elementos que presentan 
mayor criticidad, dejando al mantenimiento correctivo solo para aquellos elementos que 
impacten en menor grado al circuito eléctrico tras una falla. (Oliveira M.J., 2011, 
octubre) 
 
2.1.3.6. Dispositivos para la detección temprana de fallos. 
 
En el mercado existen gran variedad de equipos que incorporan cada día más 
ventajas de aplicación, software de avanzada que permiten un monitoreo amigable que 
son además fáciles de operar, se describen a continuación los equipos más relevantes 
utilizados en redes de distribución: 
 
2.1.3.6.1. Cámara termográfica. 
 
Cámara infrarroja que permite el monitoreo de toda clase de maquinaria y equipos 
tal que sus condiciones de operación podrían generar temperaturas fuera de diseño como 
por ejemplo transformadores de energía, motores eléctricos, tableros eléctricos, 
aisladores, disyuntores, etc. con posibilidades de monitoreo rangos de temperatura de -
40°C a 2.000°C +-2%, operación continua de 2 horas y un peso aprox. de 2kg, un 
ejemplo de las gráficas resultantes se aprecian en la Figura 12. 
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Figura 12. Imagen térmica motor 200 HP.    
 
Fuente: (Técnico Científico, 2015). 
 
2.1.3.6.2. Analizador de calidad de energía. 
 
Suministra información de: 
a) Voltaje y fluctuaciones presentadas 
b) Frecuencia de Fluctuaciones 
c) Potencia 
d) Factor de Potencia 
 
En la Figura 13 se muestra un analizador de calidad de energía. 
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Figura 13. Analizador de calidad de energía     
 
Fuente: (Técnico Científico, 2015). 
 
2.1.4. Aplicación del estado del arte (Diseño conceptual del plan de RCM 
circuito PL0103). 
 
A continuación se describirá la fase de diagnóstico del plan de RCM para el circuito 
de 13,2 kV PL0103. 
 
2.1.4.1. Diagnóstico. 
 
Planificación. 
 
A continuación se describe la planificación del plan RCM sobre el circuito PL0103. 
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 El operador de red proporcionará las estadísticas de falla del circuito PL0103 para el 
análisis de las causas de las interrupciones sobre el mismo, lo que permitirá realizar 
un análisis modal de fallos y efectos, junto a esto se realizará la recopilación de la 
información de la CREG referente a los indicadores de calidad del circuito PL0103 
desde el año 2.003 hasta 2.015 
 Se deberá determinar las estadísticas de intervenciones y determinación del plan de 
órdenes de trabajo de mantenimiento sobre el circuito PL0103. 
  Es un requerimiento esencial realizar el inventario de equipos y elementos asociados 
al circuito PL0103 además del estado de los mismos lo que permitirá tener 
información de relevancia en la determinación de aquellos que sean críticos y deban 
intervenirse cuanto antes. 
 Una vez realizado el inventario se debe determinar del tiempo de uso y tiempo de 
vida útil de los equipos y elementos del circuito. 
 Se requiere plasmar la estrategia de ejecución y determinación del programa de 
mantenimiento específico, identificación de los elementos críticos y planeación del 
control del programa definido. 
 Recursos técnicos, materiales, equipos y financiamiento para la intervención del plan 
RCM sobre el circuito PL0103. 
 
Documentación: 
 
A continuación se describe la documentación requerida para el plan RCM del 
circuito PL0103. 
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 Recopilación y consolidación de la ficha técnica de los elementos y equipos del 
circuito a fin de definir de manera exacta la descripción y características de 
funcionamiento de cada elemento y equipo del circuito PL0103. 
 Consolidación de las plantillas de mantenimiento y manuales de operación actuales 
de los elementos y equipos entregados por el operador de red del Meta. 
 Consolidación individual para cada equipo y elemento del historial de fallas y averías 
asociadas al circuito PL0103. 
 Consolidación de solicitudes e informes de mantenimiento y órdenes de trabajo de 
mantenimiento actuales sobre el circuito PL0103 lo que permitirá determinar de 
manera exacta la cantidad de mantenimiento que el operador de red del Meta ha 
destinado a cada elemento y equipo del circuito PL0103. 
 
2.1.4.2. Ingeniería. 
 
A continuación se describirá la fase de ingeniería del plan de RCM para el circuito 
de 13,2 kV PL0103. 
 
Definición de modelos para decisiones de reemplazo 
 
A continuación se describe la definición de modelos para decisiones de reemplazo. 
 Se debe hacer la determinación de los elementos y equipos del circuito PL0103 que 
son susceptibles de reemplazo ya sea por cumplimiento en el tiempo de vida útil o 
por reemplazo preventivo. 
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 Determinación del costo del ciclo de vida de los elementos y equipos del circuito 
PL0103 según se expresa en la fórmula. 
 
Costo esperado por unidad de tiempo. 
𝑈𝐸𝐶 (𝑡𝑝) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 
Fuente: (Doffua, Raouf, & Dixon, 2000) 
 
.La Figura 14 muestra los ciclos para reemplazo preventivo con base en la edad de 
un equipo o elemento. 
 
Figura 14. Ciclos para reemplazo preventivo con base en la edad.    
 
Fuente: (Doffua, Raouf, & Dixon, 2000).  
 
 Es necesario realizar la determinación de los equipos y elementos susceptibles de 
reparación tomando en consideración los procedimientos descritos del manual de 
operación para uno. 
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Definición de modelo para mantenimiento preventivo 
A continuación se describe la definición del modelo básico del mantenimiento 
preventivo a realizar. 
 
 Definición de la cantidad necesaria de mantenimiento basado en la vida útil de los 
elementos y equipos del circuito PL0103 tomando en consideración la ficha técnica. 
 Se debe realizar la definición de la periodicidad del mantenimiento recurrente que 
debe ejecutarse sobre los elementos y equipos del circuito PL0103. 
. 
Definición del modelo de inspección. 
 
A continuación se describe la definición del modelo de inspección. 
 Se debe realizar la determinación del programa óptimo de inspecciones de 
mantenimiento para el circuito PL0103. 
 Determinación de la máxima utilidad para los elementos y equipos del circuito con 
un análisis profundo de la información disponible, estadísticas de falla y vida útil de 
los elementos  
 Coordinación de inspecciones de mantenimiento. 
 
Mediciones y adquisición de datos. 
 
A continuación se describe la medición y adquisición de datos. 
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 Planeación del estudio de muestreo para el levantamiento de la información en 
campo donde se debe establecer la cantidad de estructuras asociadas, los elementos 
de aislamiento, elementos de protección y todos los equipos pertenecientes al 
circuito PL0103, así como su levantamiento topológico mediante una cuadrilla en 
terreno con el fin de poder disponer de la información en campo actual y el estado 
real de los elementos y equipos, junto a la información dada por el fabricante. 
 Determinación  y estandarización de datos  una vez hayan sido recopilados en 
terreno para disponer de la información de forma fácil y rápida en la implementación 
del plan RCM. 
 Determinación del número de inspecciones requeridas sobre cada elemento y equipo 
tomando en consideración tomando como base la información de fallas dada por el 
operador de red según se muestra en la Tabla 5, igualmente en el Anexo A indica los 
elementos que deben intervenirse una vez aplicado el análisis modal de fallo y 
efectos AMFE para los elementos críticos. 
 Informes y estimaciones comparativas para la generación de órdenes de 
mantenimiento. 
 
Pronósticos de la carga y capacidad de mantenimiento 
 
A continuación se describe el pronóstico y carga de mantenimiento para el circuito 
PL0103. 
 Se realizará la determinación de la cantidad de mantenimiento requerido sobre 
los elementos y equipos del circuito PL0103, en base a los datos estadísticos de 
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fallas recopilados y juicio de expertos como instancia final. (Doffua, Raouf, & 
Dixon, 2000)  
 Determinación del nivel deseado de eficacia para los elementos de la red en base 
a las necesidades de operación del operador de red para los elementos críticos, la 
eficacia dependerá de la buena planeación de las órdenes de mantenimiento 
apenas necesarias que le permitan al elemento o equipo funcionar la mayor 
cantidad de tiempo posible sin afectar la triple restricción del proyecto.  
 Con base en la información del AMFE y el análisis de la duración de vida útil 
para cada elemento o equipo del circuito PL0103 se debe establecer los equipos, 
materiales y refracciones a utilizar. 
 Se requiere igualmente de las herramientas de diagnóstico para la detección de fallas.  
 
Ver numeral 2.1.3.6. Dispositivos para la detección temprana de fallos. 
 
 Programación del mantenimiento 
 
A continuación se describe la programación del mantenimiento para el circuito 
PL0103. 
 
 Determinación de las órdenes de trabajo de mantenimiento sobre el circuito PL0103 
clasificando las prioridades en los trabajos sobre cada elemento o equipo y que 
refleje la urgencia o criticidad del trabajo, así mismo deberá disponerse de todos los 
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materiales y personal necesarios antes de efectuar las programaciones. (Doffua, 
Raouf, & Dixon, 2000) 
 
Control del mantenimiento 
 
A continuación se describe el control del mantenimiento para el circuito PL0103. 
 
 Control de los materiales y equipos, costo, inventarios y políticas de ordenamiento de 
los elementos utilizados en el plan de mantenimiento RCM, realizando un correcto 
almacenamiento, es decir almacenando los elementos o equipos únicamente cuando el 
riesgo de no contar con estos elementos sobrepase el costo de tenerlos en existencia 
para un periodo de tiempo definido, así mismo contar con la existencia de material de 
corta rotación requerido para las labores de mantenimiento. (Doffua, Raouf, & Dixon, 
2000) 
 Control mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo: Procesamiento de órdenes 
de trabajo mediante el control de la demanda de mantenimiento estipulando que 
trabajo debe ser realizado y cuando, aseguramiento de la calidad y diseño eficaz del 
programa, análisis de órdenes ejecutadas fuera del estándar establecido y normas de 
rendimiento y calidad, seguimiento a órdenes repetitivas, conservación de registros, 
aseguramiento del sistema de órdenes de trabajo y retroalimentación. 
 Monitoreo de la productividad del sistema de mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo, emisión de informes, retroalimentaciones, capacitaciones y comparaciones 
de medidas. 
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 Control de calidad y los procesos del mantenimiento aplicado, diseño del programa 
de verificación e inspección sobre las operaciones programadas del plan RCM. 
 Control de la calidad, definición de parámetros de calidad, mejoramiento y 
aseguramiento global de la calidad, reingeniería mejora continua. 
 
Adquisiciones. 
 
A continuación se presentan la etapa de adquisiciones. 
 
 Contratación de outsoursing para adquisiciones de los elementos y equipos 
necesarios para el plan RCM. 
 Solicitud y requerimiento de compras previa validación del gestor del contrato 
designado por el operador de red del Meta 
 Selección de los proveedores. 
 Órdenes de compra 
 Seguimiento e informe de las adquisiciones. 
 
2.1.4.3. Implementación. 
 
A continuación se presenta la etapa de implementación del plan RCM para el 
circuito PL0103. 
 
Capacitaciones. 
 Socialización del modelo RCM con todo el personal del proyecto RCM 
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 Se deben realizar capacitaciones en nuevas tecnologías de mantenimiento a fin de 
contextualizar el plan RCM que desea implementarse en el circuito PL0103 así 
mismo deben darse las correspondientes instrucciones de procesos. 
 
Seguimiento al modelo de implementación de RCM. 
 Registro de fallas y uso de la información capturada para cada uno de los equipos del 
circuito PL0103 mediante los registros de información entregados periódicamente 
por el operador de red del Meta durante la ejecución del Plan RCM para lograr la 
identificación de las nuevas causas de falla en los elementos y equipos del circuito 
PL0103 durante la ejecución. 
 Selección de las tareas de mantenimiento más efectivas y rentables donde se 
monitorean todas y cada una de las órdenes de trabajo mientras se está ejecutando el 
plan RCM tomando en consideración los elementos y equipos más críticos del 
circuito. 
 
Programación del mantenimiento. 
 Generación de órdenes de trabajo para mantenimiento predictivo, consolidación de 
termografías y ultrasonido, elementos y equipos para la detección temprana de fallo 
y análisis de la información para el análisis modal de fallos y efectos de los 
elementos durante la ejecución del plan RCM. 
 Generación de órdenes de trabajo para mantenimiento preventivo y correctivo, 
programación del mantenimiento de los equipos y elementos, inspecciones cíclicas y 
periódicas, mantenimiento sobre los elementos críticos, trabajos previstos de 
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mantenimiento, reparaciones de estructuras averiadas, sustitución de equipos 
quemados o averiados, reparaciones sobre las redes averiadas, control de calidad de 
los trabajos ejecutados. 
 
Control de calidad durante la implementación. 
 Establecimiento de responsabilidades de cada uno de los integrantes del proyecto 
RCM para el aseguramiento de la calidad. 
 Círculo de calidad y retroalimentación con todo el personal involucrado por parte del 
director del proyecto PM. 
 Validación de órdenes de trabajo en campo mediante auditorías internas. 
 Almacenamiento y seguimiento de órdenes de trabajo para la validación del 
cumplimiento. 
 Uso como guía de los manuales de operación de los elementos y equipos de la red. 
 Seguimiento, gestión y uso de los materiales. 
 
 Seguimiento a resultados. 
Estándares de tiempo, estimación por cada una de las tareas de mantenimiento, 
registros y retroalimentación, reentrenamiento en los procedimientos de actuación. A 
continuación como se muestra en la Tabla 6 se encuentran las causas típicas superiores 
al 1% de la totalidad de los fallos asociados al circuito PL0103. 
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Tabla 6.  Causas típicas de falla superiores al 1% circuito PL0103. 
DESCRIPCIÓN DE CAUSAS TÍPICAS CANT. % 
% 
Acum. 
FALLA TRANSFORMADOR DE 
DISTRIBUCIÓN 
50,68 7,00% 7,00% 
RAMAS U OBJETOS SOBRE LÍNEAS BT 43,44 6,00% 13,00% 
CAÑUELA QUEMADA (CAUSA) 36,2 5,00% 18,00% 
FALLA EQUIPO DE MANIOBRA 
RECONECTADOR 
32,58 4,50% 22,50% 
ACOMETIDA EN CORTO (CAUSA) 28,96 4,00% 26,50% 
DPS AVERIADO/QUEMADO 27,512 3,80% 30,30% 
FALLA PROTECCIONES (TRAFO/RED) 26,788 3,70% 34,00% 
FALLAS EN AISLADORES DE O HERRAJES 
EN BT 
25,34 3,50% 37,50% 
AISLADOR AVERIADO 23,168 3,20% 40,70% 
DAÑO EN PUENTE DE MEDIA TENSIÓN 21,72 3,00% 43,70% 
CAÑUELA CAÍDA (CAUSA) 19,548 2,70% 46,40% 
LÍNEA ATERRIZADA SOBRE LA CRUCETA 16,652 2,30% 48,70% 
DAÑOS EN HERRAJES EN ESTRUCTURA DE 
MT 
15,204 2,10% 50,80% 
CAÑUELA SUELTA (CAUSA) 14,48 2,00% 52,80% 
CORTACIRCUITOS DAÑADOS 14,48 2,00% 54,80% 
TEMPLETE SUELTO O REVENTADO MT 14,48 2,00% 56,80% 
LÍNEA REVENTADA BT 13,756 1,90% 58,70% 
TRANSFORMADOR BOTANDO ACEITE 13,032 1,80% 60,50% 
TRANSFORMADOR  EN CORTO 13,032 1,80% 62,30% 
CUERDAS PRÓXIMAS  A REVENTARSE EN 
BT 
12,308 1,70% 64,00% 
POSTE EN BT 11,584 1,60% 65,60% 
TEMPLETE ENERGIZADO EN BT 10,86 1,50% 67,10% 
FALLA CONTROL Y/O PROTECCIONES 
LÍNEA 
8,688 1,20% 68,30% 
TEMPLETE SUELTO O REVENTADO BT 8,688 1,20% 69,50% 
POSTE INCLINADO EN BT 7,964 1,10% 70,60% 
Fuente: Autores. 
 
Tomando en consideración que estas causas de fallo representan alrededor del 70% 
de la totalidad sobre el circuito PL0103 surge la necesidad de asociar dichas causas a los 
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elementos del circuito que serán sujetos del análisis modal de fallos y efectos (A.M.F.E) 
como se indica en la Tabla 6. 
 
El análisis modal de fallos y efectos del circuito de 13,2 kV PL0103 permitirá 
establecer los modos de falla y su impacto en la confiabilidad del circuito, los índices de 
probabilidad de riesgo más altos merecen la mayor atención y deben considerarse como 
prioritarios una vez sea implementado el plan RCM sobre el circuito PL0103, así mismo 
la actualización de los datos y el seguimiento correspondiente es responsabilidad de la 
empresa contratista delegada por el operador de red para ejecutar el plan RCM. 
Finalmente se espera una mejoraría mínima del 25% en los indicadores de calidad DES 
y FES de circuito. 
 
A continuación se indica en la Tabla 7, la probabilidad de ocurrencia de falla. 
 
Tabla 7. Probabilidad de ocurrencia de falla. 
Probabilidad de falla Probabilidad de falla Puntuación 
Muy alta: La falla es casi inevitable. 
  
>1 in 2 10 
1 in 3 9 
Alta: Repetitividad en la falla. 
  
1 in 8 8 
1 in 20 7 
Moderada: fallas ocasionales 
 
 
1 in 80 6 
1 in 400 5 
1 in 2.000 4 
Baja: Pocas fallas 1 in 15.000 3 
  1 in 150.000 2 
Remota: Fallas casi nulas <1 in 1’500.000 1 
 Fuente: (LehighUniversity, 2016). 
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De la misma manera se requiere conocer la facilidad con la que la falla o fallas son 
detectadas o detectabilidad de la falla, a continuación en la Tabla 8 se muestra la 
puntuación establecida. 
 
Tabla 8. Detectabilidad de la falla. 
Detección Probabilidad de detección del sistema de control Puntuación 
Absolutamente 
incierta 
Sistema de control no podrá detectar la causa 
potencial ni los modos de falla. 
10 
Muy remota Sistema de control muy remotamente podrá detector 
la causa potencial y los modos de falla. 
9 
Remota Sistema de control remotamente podrá detector la 
causa potencial y los modos de falla. 
8 
Muy baja Sistema de control podrá detector la causa potencial 
y los modos de falla con una probabilidad muy baja. 
7 
Baja Sistema de control podrá detector la causa potencial 
y los modos de falla con una probabilidad baja. 
6 
Moderada Sistema de control podrá detector la causa potencial 
y los modos de falla con una probabilidad 
moderada. 
5 
Altamente 
moderada 
Sistema de control podrá detector la causa potencial 
y los modos de falla con una probabilidad altamente 
moderada. 
4 
Alta Sistema de control podrá detector la causa potencial 
y los modos de falla con una probabilidad alta. 
3 
Muy alta Sistema de control podrá detector la causa potencial 
y los modos de falla con una probabilidad muy alta. 
2 
Casi segura Sistema de control podrá detector la causa potencial 
y los modos de falla con una probabilidad casi 
segura. 
1 
Fuente: (LehighUniversity, 2016) 
 
La severidad de la falla es un factor fundamental en el análisis modal de fallos y 
efectos.  
 
A continuación se indica la escala de severidad en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Severidad del efecto de falla. 
Efecto Severidad del efecto de falla Puntuación 
   
Peligroso, sin 
advertencia 
Muy alta severidad donde un potencial modo de falla afecta 
la seguridad de operación del sistema sin advertencia. 
10 
Peligroso, sin 
advertencia 
Muy alta severidad donde un potencial modo de falla afecta 
la seguridad de operación del sistema con advertencia. 
9 
Muy alto Sistema inoperativo con falla destructiva sin comprometer 
la seguridad. 
8 
Alto Sistema inoperativo con daño a los elementos 7 
Moderado Sistema inoperativo con daño moderado a los elementos. 6 
Bajo Sistema inoperativo sin daño a los elementos. 5 
Muy bajo Sistema operativo con degradación significativa a los 
elementos. 
4 
Menor. Sistema operativo con algo de degradación a los elementos. 3 
Muy menor Sistema operativo con interferencia mínima. 2 
Ninguna Sin efecto. 1 
Fuente: (LehighUniversity, 2016) 
 
A continuación se presenta la tabla de análisis modal de fallos y efectos del circuito 
PL0103 donde se analizan los elementos principales del circuito PL0103 asociados a las 
causas típicas de fallo que representan alrededor del 70% de los fallos totales sobre éste. 
Ésta importante herramienta servirá de guía durante la etapa de implementación del 
proyecto RCM del circuito PL0103, el éxito del programa dependerá de su correcta 
aplicación una vez inicie el plan. Ver Anexo A. Análisis modal de fallos y efectos 
circuito PL0103. 
 
2.2. Sostenibilidad 
 
En el siguiente apartado se presenta la sostenibilidad que presenta el proyecto en su 
desarrollo. 
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2.2.1.  Objetivo del plan. 
 
Presentar la sostenibilidad para el proyecto “Plan de RCM para el circuito de 13,2 
kV PL0103” que beneficiará a 1.627 clientes en las veredas La Balsa, San Pablo, 
Güichera, Puerto Porfía, Puerto Tembleque, Bocas de Guayaría, Río Negro, Pachaquiaro 
del municipio de Puerto López (Meta), de tal manera que se observe el equilibrio del 
proyecto. 
 
2.2.2. Resumen sostenibilidad del proyecto. 
 
La sostenibilidad en el proyecto “Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV 
PL0103”, es fundamental y relevante tanto o más que cualquiera de sus fases, es 
importante tomar en consideración que dado a que el  uso de recursos energéticos, papel 
y demás son cruciales para el desarrollo del proyecto lo es también velar por que los 
impactos ecológicos sean acordes a la envergadura de la operación, el cálculo del eco-
indicador 99 plantea una interesante herramienta en la medición del impacto de éstas 
variables, el cálculo de la huella de carbono mediante análisis del ciclo de vida del 
proyecto muestran de forma clara y concisa las emisiones de CO2 equivalentes, el 
estándar P5 permite evaluar los impactos desde la perspectiva de las personas, el planeta, 
el beneficio económico, los procesos y productos y el análisis PESTLE define el entorno 
de operación del proyecto lo que permitirá tomar las decisiones más acertadas en cuanto 
a sostenibilidad refiere. 
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2.2.2.1.  Exclusiones. 
 
No se requerirá seguimiento a la sostenibilidad del proyecto por parte de los 
elaboradores del plan RCM una vez iniciada la ejecución del proyecto, el mismo estará a 
cargo del operador de red del Meta EMSA ESP. 
 
2.2.2.2. Descripción del proyecto. 
 
El proyecto consiste en realizar una propuesta  para un  plan RCM en el circuito 
PL0103 de 13,2 kV de tal manera que se realice el diagnóstico, la ingeniería (estudios), 
y los diseños para su posterior implementación y seguimiento por parte del operador de 
red del Meta para mejorar la calidad del servicio a los clientes asociados al circuito. El 
diagnóstico. 
  
2.2.3. Análisis del entorno. 
 
A continuación se realizará una breve descripción del entorno del proyecto 
 
2.2.3.1. Ubicación geográfica. 
 
El municipio tiene una extensión total de 6.898 km². La principal vía de acceso es a 
través de la carretera que la une a Villavicencio. Se comunica igualmente con toda la 
extensión de los Llanos Orientales a través del río Meta y con Venezuela a través del río 
Orinoco. La mayor parte del municipio se ubica en zonas donde el promedio de la 
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temperatura está entre los 26 °C y 26.5 °C, siendo febrero y marzo los meses más 
cálidos con valores entre los 27 °C y 28 °C y junio y julio los más fríos con valores 
promedios de 24 °C. Las temperaturas máximas absolutas han superado los 39.4 °C y las 
mínimas absolutas han descendido hasta los 14 °C. (Wikipedia, Puerto López, 2016) 
 
Ambiental: En el municipio de Puerto López la temporada invernal es muy 
marcada y dificulta mucho la labor. 
 
Cultural: Debido a la temperatura ambiente del municipio su cultura es muy 
dependiente del servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de equipos de 
refrigeración e enfriamiento. 
 
2.2.3.2. Análisis PESTLE. 
 
A continuación se presenta la matriz PESTLE que define el análisis del entorno del 
proyecto. Ver Anexo B. Análisis PESTLE Plan de mantenimiento centrado en 
confiabilidad para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
 
 
A continuación se relacionan las recomendaciones por cada uno de los aspectos 
evaluados en la matriz PESTLE. 
 
a) Político 
Se hace necesario el apoyo de la alcaldía y juntas de acción comunal para hacer la 
socialización del proyecto a todos los clientes beneficiados. 
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b)  Económico 
El proyecto debe exigir que los precios ofertados deben ser sostenidos, es decir los 
oferentes deben tener en cuenta el riesgo de variación de precios e inflación en su 
cotización. 
 
c) Social 
Se debe buscar la menor cantidad de cortes del servicio a los clientes, mediante 
operaciones en línea viva, o cortes cortos y en horarios no traumáticos. 
 
d)  Tecnológico 
Establecer la obligación de equipos con tecnología de punta. 
 
e) Legal 
Las políticas del contrato deben ser claras y bien establecidas para que el contrato 
no tenga contratiempo en alcance, tiempo, costo ni calidad. 
 
f)  Ambiental 
Exigir y hacer cumplir estándares ambientales, con metodología y técnicas 
amigables con el medio ambiente y generar conciencia de reciclaje en la comunidad.
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2.2.3.3.  Análisis de involucrados. 
 
A continuación se presentan la Tabla 10 análisis de involucrados en el proyecto 
RCM para el circuito de 13,2 kV La Balsa. 
 
Tabla 10. Análisis de involucrados 
GRUPOS SUBGRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Población Rural 
Municipio 
Puerto López, 
alimentados por 
el Circuito 13,2 
kV La Balsa. 
 
Mejorar la calidad del 
servicio. 
Interrupción del 
servicio, fluctuación 
constante del servicio, 
daño electrodomésticos 
e inseguridad en la zona. 
R: Puesta a Punto 
Plan RCM Seguridad en las noches  
en las calles. 
Sector 
Residencial, 
Comercial, 
Industrial, 
ganadero y 
turístico. 
 
Mejorar la calidad del 
servicio y desarrollo de 
la zona 
Interrupción del 
servicio, fluctuación del 
servicio, daño equipos 
eléctricos y electrónicos, 
baja inversión en la 
región por parte del 
sector privado. 
M: Intereses 
Comerciales y de 
expansión 
económica. 
Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas 
- CREG 
 
Lograr que el servicio 
público de energía 
eléctrica sea prestado al 
mayor número posible 
de usuarios. 
Índices de calidad 
deficientes del circuito 
PL0103, operador de 
red del Meta. 
M: Intereses de 
reconocimiento 
como ente 
regulador eficiente. 
Empresa 
Electrificadora 
del Meta 
EMSA ESP. 
 
Reducir los costos de 
mantenimiento por 
concepto de fallas de la 
red de 13,3 kV circuito 
PL0103. 
Continuos reportes de 
interrupción del servicio 
en el municipio de 
Puerto López y bajos 
indicadores DES y FES. 
R: Conocimiento, 
datos estadísticos 
de la problemática. 
Mejorar el control de 
pérdidas de energía 
sobre el circuito. 
M: Aprobación e 
implementación  
final. 
Empresa 
Contratista 
(Tercerización 
proceso) 
G
er
en
ci
a 
y
 
A
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
 
Ejecutar parte correctiva 
del proyecto y generar 
rentabilidad y seguridad, 
controlar costos. 
Incumplimiento de los 
términos del proyecto. 
Control de costos del 
proyecto y alcance. 
R: Toma de 
decisiones.  
Conocimiento,  
Habilidades 
M: Cumplimiento, 
responsabilidad, 
seguridad 
Ingeniero 
residente 
Controlar el gasto de 
material de la parte 
correctiva del proyecto. 
Inestabilidad laboral, 
corto periodo de 
contratación. 
R: Conocimiento, 
Actitud 
Revisar la buena 
instalación de la obra. 
M: Cumplimiento, 
control y 
responsabilidad 
Trabajadores 
de Obra 
Mejores condiciones de 
trabajo. Inestabilidad laboral, 
corto periodo de 
contratación. 
R:Mano de Obra 
Generar ingresos M: Interés laboral. 
    
Fuente: Autores.
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2.2.3.4.  Matriz de dependencia influencia. 
 
A continuación vemos en la Tabla 11 la interrelación entre las diferentes variables 
políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales, y ambientales del proyecto. 
 
Tabla 11. Matriz de dependencia influencia 
  Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
1 Políticas de EMSA ESP. 
N/
A 
2 3 0 3 0 2 1 2 3 16 
2 
Condiciones de mercado del 
sector 
2 
N/
A 
1 1 2 1 2 3 3 0 15 
3 Calidad del talento humano 3 1 
N/
A 
0 1 2 3 3 3 0 16 
4 
Propiedades privadas acceso 
limitado 
0 1 0 
N/
A 
1 0 0 1 0 1 4 
5 
Necesidad del servicio de 
energía en el sector 
3 2 1 1 
N/
A 
1 3 3 2 0 16 
6 Servicio de salud del municipio 0 1 2 0 1 
N/
A 
2 3 3 0 12 
7 Desarrollo tecnológico 2 2 3 0 3 2 
N/
A 
2 3 0 17 
8 
Incidencia de grupos al margen 
de la ley. 
1 3 3 1 3 3 2 
N/
A 
1 3 20 
9 Legislación del municipio 2 3 3 0 2 3 3 1 
N/
A 
2 19 
1
0 
Zonas verdes y reservas del 
municipio 
3 0 0 1 0 0 0 3 2 
N/
A 
  
 
Total dependencia 16 15 16 4 16 12 17 20 19 9 
 
Fuente: Autores. 
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2.2.4.  Estructura de desagregación del riesgo. 
 
A continuación se observa la Figura 15 estructura de desagregación del riesgo del proyecto. 
 
Figura 15. Estructura de desagregación del riesgo.   
 
Fuente: Autores. 
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2.2.4.1. Matriz de registro de riesgos. 
 
A  continuación se presenta la Ver Anexo C. Identificación de riesgos. 
 
2.2.4.2. Análisis cualitativo y cuantitativo. 
 
Con el objetivo de priorizar los riesgos considerando los más importantes y que 
pueden impactar en gran proporción el proyecto, se realizó el análisis cualitativo y 
cuantitativo de los riesgos identificados. 
 
2.2.4.2.1. Análisis cualitativo de Riesgos. 
 
En el Anexo D. Análisis cualitativo de riesgos, se presenta el análisis cualitativo de 
los riesgos identificados para el proyecto plan de RCM para el circuito de 13,2 kV 
PL0103. 
 
El resultado del análisis cualitativo indica 6 riesgos principales a los cuales se les 
realizará el análisis cualitativo. 
 
2.2.4.2.2. Análisis cuantitativo riesgos. 
 
En la Tabla 12 se presenta el análisis cualitativo de los principales riesgos del 
proyecto. 
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Tabla 12. Análisis cuantitativo de riesgos 
REGISTRO DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO 
Id
 S
u
p
u
es
to
 
Id
  
R
ie
sg
o
 
P
A
Q
U
E
T
E
 D
E
 
T
R
A
B
A
J
O
 
O
P
O
R
T
U
N
ID
A
D
/
A
M
E
N
A
Z
A
 
RIESGO 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
IM
P
A
C
T
O
 
T
IE
M
P
O
 (
D
ía
s)
 
IMPACTO 
COSTO 
(Pesos) E
M
V
 
T
IE
M
P
O
 (
D
ía
s)
 
EMV 
COSTO (PESOS) 
11 a 
Planificación-
Ejecución 
Amenaza 
Dificultad y demora en la 
ejecución de las actividades 
programadas 
40% 30 9.400.000,00 12 $3.760.000,00 
10 a Iniciación Amenaza 
Indisponibilidad de los 
equipos requeridos para la 
iniciación del plan RCM. 
10% 16 7.500.000,00 1,6 $750.000,00 
4 a Ejecución Amenaza 
No se gestionen a tiempo las 
solicitudes de cambio 
requeridas. 
25% 12 5.650.000,00 3 $1.412.500,00 
8 a 
Planificación-
Ejecución 
Amenaza 
No gestionar un cambio de 
forma adecuada. 
10% 8 6.800.000,00 0,8 $680.000,00 
6 a 
Diagnóstico-
Ejecución-
Seguimiento. 
Amenaza 
La comunidad se convertirá 
en enemigo para la correcta 
ejecución del proyecto. 
40% 15 8.500.000,00 6 $3.400.000,00 
2 c Diagnóstico Oportunidad 
Realizar un estudio que 
supere los requerimientos 
50% 0 - 2.750.000,00 0 $1.375.000,00 
TOTAL EMV 23,4 $8.627.500,00 
Fuente: Autores. 
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De la los datos anteriores, se destaca que el proyecto debe incluir una reserva de 
contingencia de $10.002.500, ya que sí se materializan los riesgos y se presenta el peor 
de los casos durante la ejecución del proyecto este es el presupuesto que se debe tener en 
reserva para sacar a flote el proyecto. 
 
2.2.4.3. Matriz P5. 
 
En el Anexo E. Matriz P5, se desarrolla la Matriz P5, que presenta la sostenibilidad 
social, ambiental y económica del proyecto. 
 
2.2.5. Ciclo de vida y ecoindicadores. 
 
Los Eco-Indicadores son números que indican el impacto ambiental total del 
proyecto. Con ésta herramienta se puede analizar los pesos ambientales para para el 
proyecto durante su ciclo de vida. Durante el uso de los recursos en el proyecto se 
produce un impacto ambiental dado que en su ciclo de vida se suele consumir energía o 
materiales. En éste caso se requiere validar el impacto ambiental sobre el proyecto con 
lo cual se hace necesario estudiar todas las etapas de su ciclo de vida. El análisis 
ambiental para todas las fases del ciclo de vida del proyecto se denomina como  Análisis 
del Ciclo de Vida (LCA o Life Cicle Assessment). 
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2.2.5.1. Análisis ciclo de vida del proyecto. 
 
A continuación se realizará el cálculo de la huella de carbono iniciando con el 
análisis del ciclo de vida y análisis con el eco-indicador 99 tal como se muestra en la 
Tabla 13 para denotar el impacto de las variables. 
  
RCM PARA EL CIRCUITO DE 13,2 kV PL0103                                         80 
 
 
Tabla 13. Análisis del ciclo de vida etapa de diagnóstico. 
 
 
DIAGNÓSTICO 74 DÍAS DE OPERACIÓN. 
  
Papel 180 kg, cantidad requerida 
aproximada en el levantamiento de 
información requerida para el proyecto 80 
Resmas de papel aproximadamente. 
 
Análisis de 
información 
Levantamiento 
de información 
del circuito 
Condición 
real del 
circuito 
 
Papel de 
desecho 
Electricidad, iluminación 360 kWh, 
consumo promedio en oficinas para ésta 
fase dedicadas a éste tipo de proyectos en 
EMSA ESP. 
 
Análisis modo de 
falla 
Equipos de 
operación 
 
 
Calor 
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 540 kWh, 6 equipos de 
cómputo portátiles, servidor Base de 
datos, Impresora Multifuncional, faz, 
Vídeo Beam, Router, terminales 
portátiles. Consumo promedio en oficinas 
dedicadas a éste tipo de proyecto en 
EMSA ESP. 
 
Indicadores de 
calidad 
 Equipos de 
protección  
 
 
Residuos 
sólidos 
Transporte 168,75 gl de gasolina  se 
estima la utilización de 5 motocicletas una 
para cada funcionario de vínculo en la 
recolección de datos, levantamientos 
topológicos y seguimiento a toda la red 
del circuito La Balsa en la ésta fase del 
proyecto con un consumo diario de 0,75 
Galones de gasolina por motocicleta.  
 
Análisis causas 
de interrupciones 
Materiales de 
aislamiento  
 
CO2 
Agua 45 m
3
, consumo promedio en ésta 
fase en oficinas dedicadas a éste tipo de 
proyectos en EMSA ESP, 14 personas. 
 
 
Estructuras 
 
Agua 
residual 
Fuente: Autores. 
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Seguidamente se realiza el análisis del ciclo de vida para la etapa de ingeniería como se muestra a continuación en la 
Tabla 14: 
Tabla 14. Análisis del ciclo de vida etapa de ingeniería 
Papel 771 kg, cantidad requerida aproximada en el 
levantamiento de información requerida para el 
proyecto 80 Resmas de papel aproximadamente. 
 
 
 
INGENIERÍA. 
43 DÍAS DE 
OPERACIÓN 
Papel de 
Desecho 
Papel de 
Desecho 
Electricidad, iluminación 432 kWh, consumo 
promedio en oficinas para ésta fase dedicadas a 
éste tipo de proyectos en EMSA ESP. 
 
Diseño Plan 
RCM 
 Calor Calor 
Equipos de cómputo y sistemas de información 
648 kWh, 6 equipos de cómputo portátiles, 
servidor Base de datos, Impresora Multifuncional, 
faz, Vídeo Beam, Router, terminales portátiles. 
Consumo promedio en oficinas dedicadas a éste 
tipo de proyecto en EMSA ESP. 
 
Alcance de la 
solución 
           Residuos  
        sólidos 
Residuos 
sólidos 
Transporte 28,35 gl de gasolina  se estima la 
utilización de 5 motocicletas una para cada 
funcionario de vínculo en la recolección de datos, 
levantamientos topológicos y seguimiento a toda la 
red del circuito La Balsa en la ésta fase del 
proyecto con un consumo diario de 0,75 Galones 
de gasolina por motocicleta.  
 
Recursos    CO2 CO2 
Agua 7,5 m
3
, consumo promedio en ésta fase en 
oficinas dedicadas a éste tipo de proyectos para el 
operador de red EMSA ESP, 14 personas. 
 
Cronograma Agua residual Agua residual 
Fuente: Autores. 
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Continuando se procede en la Tabla 15 con el análisis del ciclo de vida para la etapa implementación: 
 
Tabla 15. Análisis del ciclo de vida etapa de implementación 
  Papel 640 kg, cantidad requerida 
aproximada en el levantamiento de 
información requerida para el proyecto 80 
Resmas de papel aproximadamente. 
 
 
ADQUISICIONES  MODELO RCM. 44 DÍAS 
DE OPERACIÓN 
 
 
 
Papel de 
Desecho 
Electricidad, iluminación 400 kWh, 
consumo promedio en oficinas para ésta fase 
dedicadas a éste tipo de proyectos en EMSA 
ESP. 
 
Mantenimiento 
predictivo 
Mantenimiento 
preventivo 
Mantenimiento 
correctivo 
 
Calor 
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 612 kWh, 6 equipos de 
cómputo portátiles, servidor Base de datos, 
Impresora Multifuncional, faz, Vídeo Beam, 
Router, terminales portátiles. Consumo 
promedio en oficinas dedicadas a éste tipo de 
proyecto en EMSA ESP. 
 
Termografías 
Mantenimiento 
programado de 
los equipos 
 
 
Residuos 
sólidos 
Transporte 191 gl de gasolina  se estima la 
utilización de 5 motocicletas una para cada 
funcionario de vínculo en la recolección de 
datos, levantamientos topológicos y 
seguimiento a toda la red del circuito La 
Balsa en la ésta fase del proyecto con un 
consumo diario de 0,75 Galones de gasolina 
por motocicleta.  
 
 
 
CO2 
Agua 51 m
3
, consumo promedio en ésta fase 
en oficinas dedicadas a éste tipo de proyectos 
para el operador de red, 14 personas. 
 
Seguimiento de 
red 
Sustitución de 
equipos por 
vida útil 
 Agua 
residual 
Fuente: Autores. 
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Finalmente se realiza en la Tabla 16 el análisis del ciclo de vida para la etapa de seguimiento: 
 
Tabla 16. Análisis del ciclo de vida etapa de seguimiento 
Papel 250 kg, cantidad requerida aproximada 
en el levantamiento de información requerida 
para el proyecto 80 Resmas de papel 
aproximadamente. 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 77 DÍAS DE 
OPERACIÓN 
 
 
 
Calor 
Electricidad, iluminación 200 kWh, 
consumo promedio en oficinas para ésta fase 
dedicadas a éste tipo de proyectos en EMSA 
ESP. 
 
Plan de 
mantenimiento 
predictivo 
Plan de 
mantenimiento 
preventivo 
Plan de 
mantenimiento 
correctivo 
 
Residuos 
sólidos 
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 300 kWh, 6 equipos de 
cómputo portátiles, servidor Base de datos, 
Impresora Multifuncional, faz, Vídeo Beam, 
Router, terminales portátiles. Consumo 
promedio en oficinas dedicadas a éste tipo de 
proyecto en EMSA ESP. 
 
Verificación del 
cumplimiento del 
análisis de la 
información 
meteorológica 
Verificación 
del 
cumplimiento 
mantenimiento 
programado. 
Seguimiento 
actividades de 
corrección de 
emergencias 
 
CO2 
Transporte 95 gl de gasolina  se estima la 
utilización de 5 motocicletas una para cada 
funcionario de vínculo en la recolección de 
datos, levantamientos topológicos y 
seguimiento a toda la red del circuito La 
Balsa en la ésta fase del proyecto con un 
consumo diario de 0,75 Galones de gasolina 
por motocicleta.  
 
 
 
Disposición 
residuos 
(papel) 
600kg 
Agua 25 m
3
, consumo promedio en ésta fase 
en oficinas dedicadas a éste tipo de proyectos 
para el operador de red, 14 personas. 
 
Ejecución de 
termografías 
Seguimiento 
sustitución de 
equipos 
 
 
Disposición 
aguas 
residuales 
Fuente: Autores. 
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2.2.5.2.  Eco-indicador 99 
 
A continuación en la Tabla 17 se realizará el análisis del ecoindicador 99 para la 
fase de diagnóstico: 
 
Tabla 17. Análisis Eco-indicador 99 etapa diagnóstico. 
Proyecto: Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
Fecha 07/07/2016 
  
    Análisis del impacto ambiental del ciclo de vida del proyecto asumiendo una duración 
de 241 días  
    Diagnóstico (Materiales, energía consumida) 
Proceso o material 
Cantidad 
(kg, kWh, 
m
3
) 
Indicador Resultado 
Papel 180 96 17.280 
Electricidad, iluminación 360 47 16.920 
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 540 47 25.380 
Transporte (En kg de combustible) 474 210 99.525 
Uso de agua m
3
 45 0,026 1 
Total [mPt] 
  
159.106 
Fuente: Autores. 
 
Como se indica en la Tabla 18 se analiza la etapa de Ingeniería. 
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Tabla 18. Análisis Eco-indicador 99 etapa ingeniería 
Ingeniería (Materiales, energía consumida y desechos) 
Proceso o material 
Cantidad (kg, 
kWh, gl, m
3
) Indicador Resultado 
Papel 771,0 96 74.016 
Electricidad, iluminación 432,0 47 20.304 
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 648,0 47 30.456 
Transporte (En kg de combustible) 79,6 210 16.720 
Uso de agua m
3
 7,5 0,026 0,1950 
Total [mPt] 
  
141.496 
Fuente: Autores. 
 
A continuación en la Tabla 19 se analiza la etapa de Implementación. 
 
Tabla 19. Análisis Eco-Indicador 99 etapa adquisiciones. 
Adquisiciones Modelo RCM (Materiales, energía consumida) 
Proceso o material 
Cantidad (kg, 
kWh, gl, m
3
) Indicador Resultado 
Papel 640 96 61.440 
Electricidad, iluminación 400 47 18.800 
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 612 47 28.764 
Transporte (En kg de combustible) 536 210 112.648 
Uso de agua m
3
 51 0,026 1 
Total [mPt] 
  
221.653 
Fuente: Autores. 
 
A continuación como se indica en la Tabla 20 se analiza la etapa de  seguimiento. 
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Tabla 20. Análisis Eco-Indicador 99 etapa implementación 
Implementación (Materiales, energía consumida) 
Proceso o material 
Cantidad (kg, 
kWh, gl, m
3
) Indicador Resultado 
Papel 250 96 24.000 
Electricidad, iluminación 200 47 9.400 
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 300 47 14.100 
Materiales de desecho (Papel) 1841,0 0,71 1.307 
Transporte (En Kg de combustible) 267 210 56.029 
Uso de agua m
3
 25 0,026 1 
Total Todas las Fases [mPt] 
  
627.093 
Fuente: Autores. 
 
a) El EI-99 mide el nivel de impacto que tienen los procesos o materiales utilizados en 
cada fase del proyecto 
b) Se observa que en cada una de las fases para el cálculo del EI-99 lo que más 
impacta es el consumo de combustible seguido por el consumo de papel y la energía 
de consumo en los sistemas de cómputo e información. 
 
2.2.5.3  Huella de carbono del proyecto. 
 
A continuación en la Tabla 21 se realiza el cálculo de la huella de carbono para las 
diferentes etapas del proyecto. 
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Tabla 21. Análisis huella de carbono etapa diagnóstico. 
Proyecto: Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
   
 Análisis del impacto ambiental del ciclo de vida del proyecto asumiendo una duración 
de 241 días  
    Diagnóstico (Materiales, energía consumida) 
Proceso o material 
Cantidad (kg, 
kWh 
FE (kg CO2) 
Emisiones de 
CO2 e 
Papel 180 1,05                189,00  
Electricidad, iluminación 360 0,2849                102,56  
Equipos de cómputo y sistemas 
de información 540 0,2849                153,85  
Transporte (En kg de 
combustible) 474               1.643,11  
Uso de agua m
3
 45 0,788                  35,46  
Total [kg CO2] 
  
            2.123,98  
Fuente: Autores. 
 
A continuación en la Tabla 22 se analiza la etapa de ingeniería. 
 
Tabla 22. Análisis huella de carbono etapa ingeniería. 
Ingeniería (Materiales, energía consumida y desechos) 
Proceso o material 
Cantidad 
(kg, kWh 
FE (kg CO2) 
Emisiones de 
CO2 e 
Papel 771 1,05                809,55  
Electricidad, iluminación 432 0,2849                123,08  
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 648 0,2849                184,62  
Transporte (En kg de combustible) 80                  276,04  
Uso de agua m
3
 8 0,788                    5,91  
Total [kg CO2] 
  
1.399,19  
Fuente: Autores. 
 
A continuación se analiza la etapa de implementación en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Análisis huella de carbono etapa adquisiciones. 
Adquisiciones Modelo RCM (Materiales, energía consumida) 
Proceso o material 
Cantidad 
(kg, kWh 
FE (kg CO2) 
Emisiones de 
CO2 e 
Papel 640 1,05                672,00  
Electricidad, iluminación 400 0,2849                113,96  
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 612 0,2849                174,36  
Transporte (En kg de combustible) 536               1.859,76  
Uso de agua m
3
 51 0,788                  40,19  
Total [kgCO2] 
  
            2.860,26  
Fuente: Autores. 
 
A continuación en la Tabla 24 se analiza la etapa de seguimiento. 
  
Tabla 24. Análisis Huella de carbono etapa implementación. 
Implementación (Materiales, energía consumida) 
Proceso o material 
Cantidad 
(kg, kWh 
FE (kg CO2) 
Emisiones de 
CO2 e 
Papel 250 1,05                262,50  
Electricidad, iluminación 200 0,2849                  56,98  
Equipos de cómputo y sistemas de 
información 300 0,2849                  85,47  
Materiales Reciclado (Papel) 25% 1841 -1,8           (3.313,80) 
Transporte (En kg de combustible) 267                  925,01  
Uso de agua m
3
 25 0,026                    0,65  
Total Todas las Fases [kg Co2 e]  
 
            4.400,24  
Total Todas las Fases [t Co2 e]  
 
                 4,40  
Fuente: Autores. 
 
a) Al analizar los resultados podemos observar que las emisiones equivalentes de CO2 
son significativas para cada fase en el consumo de papel seguido por la utilización de 
los equipos de Cómputo e información.  
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b) Al finalizar el ciclo de vida del proyecto se considera la reutilización de papel lo que 
tiene un impacto positivo en las emisiones equivalentes totales ayudando a reducir la 
cantidad equivalente total a 4,40 t CO2e. 
 
2.2.5.4. Análisis de impactos ambientales. 
 
a) El Eco-Indicador 99 mide el nivel de impacto que tienen los procesos o materiales 
utilizados en cada fase del proyecto 
b) Se observa que en cada una de las fases para el cálculo del E-I99 lo que más 
impacto tiene es el consumo de combustible seguido por el consumo de papel y los 
sistemas de cómputo e información. 
c) Al Analizar los resultados podemos observar que las emisiones equivalentes de CO2 
son significativas para cada fase en el consumo de papel seguido por la utilización 
de los equipos de Cómputo e información.  
d) Al finalizar el ciclo de vida del proyecto se considera la reutilización de papel lo que 
tiene un impacto positivo en las emisiones equivalentes totales ayudando a reducir 
la cantidad equivalente total a 4,4 t Co2e. 
 
2.3  Estudio económico - financiero 
 
A continuación desarrollamos el estudio económico y financiero empleando 
principalmente la herramienta MS Project.  
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2.3.1 EDT. 
Se presenta en la Figura 16 la estructura de desagregación del proyecto. 
 
Figura 16. EDT del proyecto.      
 
Fuente: Autores.
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2.3.2. Cuenta de control y cuenta de planeación. 
 
Identificamos el tercer nivel de desagregación como nuestra cuenta de control dado 
que allí se encuentran los resúmenes de las sub-tareas facilitando en este punto controlar 
la triple restricción. 
 
Respecto a la cuenta de planeación, se encuentra en el tercer nivel de la EDT, como 
se observa en la figura anterior. 
  
Ver Anexo F. Cuenta de control sobre MS Project. 
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2.3.3. Resource Breakdown Structure -ReBS- 
 
Se resenta la estructura de desagregación del recurso para este proyecto en la Figura 17. 
Figura 17. Resource breakdown structure-ReBS-     
 
Fuente: Autores. 
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2.3.4. Cost Breakdown Structure -CBS- 
Se presenta en la Figura 18 la estructura de desagregación del costo para este proyecto. 
 
Figura 18. Estructura de desagregación del costo.    
 
Fuente: Autores. 
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2.3.5. Presupuesto del proyecto y presupuesto caso de negocio. 
 
Resultado de la base de datos generada con la herramienta MS Project, el 
presupuesto del proyecto se calcula en $145’575.618 considerando la reserva de 
contingencia la cual fue establecida entre el 7 y el 10% del presupuesto del proyecto, 
ésta reserva se encuentra dentro de la fase de monitoreo y control de GERENCIA DE 
PROYECTOS para el ciclo de vida del proyecto, la distribución de este valor se observa 
a continuación en la Figura 19. 
Figura 19. Presupuesto del proyecto.     
 
Fuente: Autores. 
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A continuación como se indica en la Figura 20 encuentra el costo acumulado del 
proyecto. 
Figura 20. Costo y costo acumulado del proyecto.    
 
Fuente: Autores. 
 
2.3.6. Fuentes y usos de fondos. 
 
La fuente de recursos para financiar el proyecto, será el recurso propio del Operador de 
Red del Meta, que a su vez debe  realizar la reserva presupuestal para el año 2017 de los 
costos presupuestados para ese año, los recursos necesario para iniciar el proyecto en 
2016 deben ser sacados del presupuesto reservado para la mejora de calidad del servicio 
del año en curso, en la Figura 21 se observa el gasto de los fondos por cada 
periodo.Figura 21. Costo presupuestado por periodo.     
 
Fuente: Autores. 
 
86.439.346,15  
 8.811.752,92  
 
18.312.620,38  
 
27.039.519,63  
 4.972.379,61  
T4 T1 T2 T3 T4
2016 2017
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2.3.7. Flujo de caja. 
 
Resultado de la programación en MS Project, a continuación en la Figura 22 se 
presenta el informe del flujo de caja para el proyecto. 
 
Figura 22. Informe flujo de caja.    
 
Fuente: Autores. 
 
 
2.3.8. Evaluación financiera. 
 
A continuación se presenta en la Tabla 25 la evaluación financiera del proyecto. 
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Tabla 25. Evaluación financiera.               
AÑO DES 
F
E
S
 Valor 
promedio 
kWh 
Carga 
instalada en 
kWh circuito 
PL0103 
factor promedio de 
utilización de uso 
de carga 
 Equivalente en pesos 
colombianos   
2.003 42,94 155 237 8.700 0,35  $       30.988.295,1  
2.004 38,63 72 237 8.934 0,42  $       34.353.286,6  
2.005 12,2 68 243 9.168 0,38  $       10.328.192,1  
2.006 15,14 41 249 9.402 0,40  $       14.000.468,4  
2.007 7,94 33 252 9.636 0,41  $          7.904.996,7  
2.008 8,68 35 258 9.870 0,43  $          9.393.890,9  
2.009 8,68 35 261 10.104 0,44  $       10.071.780,4  
2.010 11,44 44 267 10.338 0,46  $       14.367.632,5  
2.011 11,8 70 285 10.572 0,47  $       16.710.208,9  
2.012 8,9 46 330 10.806 0,49  $       15.392.552,7  
2.013 6,82 61 360 11.040 0,50  $       13.552.704,0  
2.014 8,64 41 390 11.274 0,52  $       19.564.268,3  
2.015 5,92 23 420 11.508 0,53  $       15.165.150,3  
Total 187,73 724 
  
Total monto dejado 
de facturar 
 $     211.793.426,8  
     
Monto a 10 años 
dejado de facturar 
sin la aplicación del 
plan de 
mantenimiento 
(COP$). 
 $     151.651.503,4  
     
25% reducción sobre 
los indicadores de 
calidad  aplicando 
RCM para el primer 
año (COP$). 
 $          3.791.287,6  
     
Ahorro con pleno 
funcionamiento del 
plan RCM después 
entre el segundo y 
décimo año (COP$). 
 $     136.486.353,0  
     
Ahorro total 
estimado en pesos 
colombianos  
(COP$) para 10 años 
de operación plan 
RCM circuito 
PL0103 
 $     140.277.640,6  
 
Fuente: Autores. 
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2.3.9. Análisis de sensibilidad. 
 
En el siguiente apartado se presenta el análisis de sensibilidad que se puede llegar a 
reflejar en el proyecto, si se presentan variaciones en cuanto a tiempo y costo. 
 
2.3.9.1 Informe de sensibilidad del proyecto con variación en costos de mano 
de obra. 
 
Para este caso se aplica variaciones porcentuales del +12% en la mano de obra del 
gerente del proyecto y de los ingenieros analista, los cuales son recursos claves en la 
ejecución del proyecto, se observa el nuevo costo por periodo y el costo acumulado del 
proyecto. 
 
Tabla 26. Costo acumulado del proyecto teniendo en cuenta la variación de mano de 
obra. 
Año Trimestre Costo 
Costo 
acumulado 
2016 T4 
   
87.797.749,58  
    
87.797.762,49  
Total 2016   
   
87.797.749,58  
    
87.797.762,49  
2017 T1 
     
9.503.818,97  
    
97.301.568,55  
  T2 
   
19.727.271,19  
  
117.028.839,74  
  T3 
   
29.213.759,58  
  
146.242.599,32  
  T4 
     
5.119.059,61  
  
151.361.658,92  
Total 2017   
   
63.563.909,35  
  
151.361.658,92  
Total 
General   
 
151.361.658,92  
  
151.361.658,92  
Fuente: Autores. 
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De la Tabla 26 obtenemos que el nuevo costo del proyecto es $ 151.361.658,92; 
haciendo una comparación con el costo inicial obtenemos el análisis de sensibilidad que 
se observa a continuación. 
 
%S=(151.361.658 - 145.575.618)/( 145.575.618) x 100% 
%S=3,97% 
 
2.3.8.2 Análisis de sensibilidad con modificación en tiempo de entrega del 
proyecto. 
 
Para este análisis se evalúa la variación de los aspectos que pueden ser afectados o 
se modifican al cambiar la fecha de entrega del proyecto, para ello se aumenta el recurso 
técnico y profesional, a continuación se refleja la proyección del proyecto con los 
cambios en cantidad de recurso. 
 
Figura 23. Nuevo costo y tiempo del proyecto.  
 
Fuente: Autores. 
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Con la Figura 23 se observa que el tiempo de ejecución del proyecto pasó de 282 
días a 224 días y el costo total del proyecto paso de $ 145.575.618 a $ 151.997.911, 
haciendo de nuevo la comparación para el análisis se sensibilidad se obtiene: 
 
%S=(151.597.911 - 145.575.618)/( 145.575.618) x 100% 
%S=4,13% 
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3.  Planificación del proyecto 
 
Para el siguiente capítulo se presenta la planificación del proyecto, estableciendo la 
línea base para la triple restricción, se presenta además los planes para la gestión del 
proyecto RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103, a fin de realizar el monitoreo y 
control del proyecto hasta concluida su finalización. 
 
3.1.  Programación 
 
La programación del plan RCM se realizó en Ms Project en la cual se definen las 
líneas base de alcance, costo y tiempo,  teniendo en cuenta actividades propias del 
proyecto. 
 
3.1.1. Línea base del alcance 
 
La línea base del alcance el proyecto plan de RCM para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 se encuentra definida por. 
 
 Diccionario de la EDT. Anexo N 
 EDT del proyecto. Anexo O 
 Enunciado del alcance. 
 
Para el desarrollo del plan de alcance del proyecto, se estudiaron los indicadores de 
calidad del servicio reportados en la CREG del circuito PL0103 y se evidenció la 
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necesidad de mejorar la prestación de servicio de energía eléctrica a los clientes del 
operador de red del Meta, ubicados en las principales veredas del municipio de Puerto 
López Meta asociados al circuito en mención. Se desarrolló el árbol de problemas y de 
objetivos a fin de identificar la problemática a resolver y posteriormente se realizó la 
estructura de desagregación del trabajo, para definir el alcance del proyecto que consta 
de realizar y ejecutar un plan RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103, propiedad del 
operador de red del Meta. 
  
3.1.2. Línea base del tiempo. 
 
La línea base del tiempo se calculó con ayuda de Ms Project, en donde se definió la 
ruta crítica y así determinar la duración total del proyecto, que dio como resultado 286 
días. 
 
En la Figura 24 muestra la línea base del tiempo del proyecto. 
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Figura 24. Línea base del tiempo.     
 
Fuente: Autores. 
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La línea base de tiempo tiene como fecha de inicio el 3 de octubre de 2016 y de 
finalización el 10 de octubre de 2017. 
 
3.1.2.1. Diagrama Red. 
 
Realizando la secuenciación de las actividades en Ms Project, se generó el diagrama 
red para la programación, donde se evidencia de manera fácil y rápida la ruta crítica, en 
el Anexo P se observa el diagrama. 
 
3.1.2.2. Cronograma. 
 
Tal como se puede apreciar en el Anexo Q se indica el cronograma del proyecto 
programado en Ms Project donde se evidencia el diagrama de Gantt de barras y las 
actividades a nivel 3 con su respectiva duración. En la Figura 25 se observa el 
cronograma con las tareas  resumen y sus hitos principales. 
 
Figura 25. Cronograma tareas resumen.    
 
Fuente: Autores. 
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3.1.2.3. Nivelación de recursos. 
 
El proyecto plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103, requiere de recursos 
tipo trabajo, material y tipo costo para su realización, con el fin de realizar una buena 
utilización de dichos recursos se utilizó juicio de expertos combinado con la auto-
distribución de Ms Project, en el Anexo R se observa la nivelación de recursos para el 
proyecto sin ninguna sobre asignación. 
 
3.1.2.4. Uso de Recursos. 
 
 A continuación en la Figura 26 muestra el uso de los recursos necesarios para el 
proyecto, teniendo en cuenta que para el proceso de implementación, el operador de red 
suministrará los recursos tipo material que se requieran, el Anexo S indica el uso de 
recursos de manera detallada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCM PARA EL CIRCUITO DE 13,2 kV PL0103                         106 
 
 
Figura 26. Uso de recursos del proyecto.    
 
Fuente: Autores. 
 
3.1.3. Línea base del costo. 
 
La línea base de costo está compuesta por el presupuesto de las actividades y fue 
calculada con ayuda de Ms Project, a esta se adicionó la reserva de contingencia que fue 
determinada por del análisis de riesgos, en la Tabla 27 se observa el presupuesto del 
proyecto a nivel de cuentas de control. 
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Tabla 27. Presupuesto del proyecto RCM PL0103. 
EDT Nombre de tarea Costo Comienzo Fin 
0 PLAN RCM CTO 13,2 kV PL0103 $145.575.618,56 lun 03/10/16 
mié 
04/10/17 
1    Inicio del Proyecto $0,00 lun 03/10/16 lun 03/10/16 
2    DIAGNÓSTICO $2.209.333,28 lun 03/10/16 jue 13/10/16 
2.1       Planificación $1.304.000,00 lun 03/10/16 mar 11/10/16 
2.2       Documentación $905.333,28 lun 03/10/16 jue 13/10/16 
2.3       Terminación fase de diagnóstico $0,00 jue 13/10/16 jue 13/10/16 
3    INGENIERÍA $73.982.187,52 jue 13/10/16 mié 29/03/17 
3.1       Análisis de fallas y resultados $2.128.000,00 jue 13/10/16 vie 10/02/17 
3.2 
      Análisis de eficiencia de los 
elementos y equipos de la red 
$67.999.989,76 mié 19/10/16 lun 13/03/17 
3.3 
      Estudios de renovación y 
mejoramiento 
$712.199,92 lun 13/03/17 mié 15/03/17 
3.4       Recolección de datos $510.000,00 mié 19/10/16 jue 27/10/16 
3.5       Planes $2.632.000,00 lun 13/03/17 mié 29/03/17 
3.6       Inicio de la Implementación $0,00 mié 29/03/17 mié 29/03/17 
4    IMPLEMENTACIÓN $18.424.733,44 mié 29/03/17 vie 15/09/17 
4.1       Capacitaciones $819.999,92 mié 29/03/17 mar 04/04/17 
4.2       Programación $3.404.000,00 mar 04/04/17 lun 08/05/17 
4.3       Seguimiento del modelo RCM $672.000,00 mié 29/03/17 vie 05/05/17 
4.4       Control $13.528.733,44 mié 29/03/17 vie 15/09/17 
5    ADQUISICIONES $3.954.200,00 vie 15/09/17 lun 25/09/17 
5.1       Contratación oursoursing $2.415.000,00 vie 15/09/17 jue 21/09/17 
5.2 
      Solicitud y requerimiento de 
compras 
$595.200,00 vie 15/09/17 vie 22/09/17 
5.3       Selección de proveedores $240.000,00 jue 21/09/17 vie 22/09/17 
5.4       Ordenes de compra $352.000,00 jue 21/09/17 lun 25/09/17 
5.5 
      Seguimiento e informe de 
adquisiciones 
$352.000,00 vie 22/09/17 lun 25/09/17 
5.6       Fin del modelo RCM $0,00 lun 25/09/17 lun 25/09/17 
6    GERENCIA DE PROYECTOS $47.005.173,76 lun 03/10/16 mié 04/10/17 
6.1       Inicio $648.000,00 lun 03/10/16 mar 01/11/16 
6.2       Planificación $25.400.005,12 lun 03/10/16 jue 24/08/17 
6.3       Ejecución $4.400.000,00 lun 03/07/17 lun 04/09/17 
6.4       Monitoreo y control $16.049.166,08 mar 05/09/17 mié 04/10/17 
6.5       Cierre $508.000,00 jue 21/09/17 mié 04/10/17 
7    Fin del proyecto $0,00 mié 04/10/17 mié 04/10/17 
Fuente: Autores. 
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3.1.4. Indicadores. 
 
Con el objetivo de realizar un adecuado monitoreo y control del proyecto se hará 
uso de los indicadores SPI y CPI los cuales deben ser calculados con ayuda de Ms 
Project, para determinado punto en el tiempo donde se requiera evaluar la situación y 
avance del proyecto. 
 
3.1.4.1. Curva S de medición de desempeño. 
 
Se muestra en la Figura 27 la curva S de avance, donde puede visualizarse la línea 
base del tiempo, la cual servirá para controlar el avance del trabajo durante la ejecución 
del proyecto 
 
Figura 27. Curva S de avance.     
 
Fuente: Autores. 
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3.1.4.2. Curva S de costo. 
 
Se observa en la Figura 28 la curva S de costo que permite visualizar la línea base 
con la cual será realizado el control presupuestal del proyecto: 
 
Figura 28. Curva S de costo.    
 
Fuente: Autores. 
 
3.1.4.3. Valor ganado 
 
El valor ganado del proyecto plan RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 permite 
realizar un comparativo entre la línea base y el avance del proyecto para el  costo 
ejecutado y el trabajo realizado, dando como resultado los indicadores de desempeño 
para 3 diferentes fechas de corte como se muestra en la Tabla 28. 
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Tabla 28. Indicadores de desempeño plan RCM circuito PL0103. 
Fecha de 
corte 
Valor 
planeado: PV 
(CPTP) 
"Costo 
presupuestado 
del trabajo 
programado" 
Valor 
acumulado: 
VA (CPTP) 
"Costo 
presupuestado 
del trabajo 
realizado" 
AC (CRTR) 
"Costo real 
del trabajo 
realizado" 
VP VC CEF 
C
P
I 
(I
R
C
) 
"Í
n
d
ic
e 
d
e 
re
n
d
im
ie
n
to
 d
el
 c
o
st
o
" 
S
P
I 
(I
R
P
) 
"Í
n
d
ic
e 
d
e 
re
n
d
im
ie
n
to
 d
el
 
cr
o
n
o
g
ra
m
a"
 
CPF 
V
A
F
 
31/01/2017 $ 37.653.040,00  $ 51.108.573,59  
$ 
51.108.584,09  
($
 6
.3
8
2
.5
6
3
,1
3
) 
($
 1
0
,5
0
) 
$
 1
4
5
.5
7
5
.6
4
6
,5
6
  
1 
0
,8
9
 
$
 1
4
5
.5
7
5
.6
1
8
,5
6
  
($
 3
1
,3
6
) 
31/05/2017 $ 61.288.655,06  $ 88.102.607,32  
$ 
89.619.091,78  
($
 5
.4
7
6
.9
4
0
,2
3
) 
($
 1
.5
1
6
.4
8
4
,4
6
) 
$
 1
4
8
.0
8
1
.3
7
3
,3
4
  
0
,9
8
 
0
,9
4
 
$
 1
4
5
.5
7
5
.6
1
8
,5
6
  
($
 2
.5
0
5
.7
5
8
,0
7
) 
30/09/2017 $ 81.280.178,17  
$ 
121.137.417,45  
$ 
122.604.482,13  
($
 2
.9
6
6
.5
0
1
,8
2
) 
($
 1
.4
6
7
.0
6
4
,7
0
) 
$
 1
4
7
.3
3
8
.6
4
1
,7
4
  
0
,9
9
 
0
,9
8
 
$
 1
4
5
.5
7
5
.6
1
8
,5
6
  
($
 1
.7
6
3
.0
2
6
,5
7
) 
 
Fuente: Autores.  
 
En la Figura 29  se muestra el valor ganado que se obtendría en  las tres diferentes 
fechas de corte del proyecto RCM PL0103. 
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Figura 29. Valor ganado plan RCM PL0103.    
 
Fuente: Autores. 
 
Al analizar la gráfica y los datos obtenidos para los indicadores de desempeño en las 
fechas de corte establecidas se evidencia que el proyecto presenta retraso en tiempo y 
costo. 
 
3.1.5. Riesgos principales con impacto. 
 
Los riesgos de alto impacto para el proyecto plan de RCM para el circuito de 13,2 
kV PL0103 se muestra en la Tabla 29:
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Tabla 29. Riesgos principales y análisis cualitativo. 
REGISTRO DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO 
Id
 S
u
p
u
es
to
 
Id
  
R
ie
sg
o
 
P
A
Q
U
E
T
E
 D
E
 
T
R
A
B
A
JO
 
O
P
O
R
T
U
N
ID
A
D
 
O
 A
M
E
N
A
Z
A
 
CAUSA RIESGO EFECTO 
C
A
T
E
G
O
R
ÍA
 
F
U
E
N
T
E
 
TRIGGER RESP. 
11 a 
Planificación-
Ejecución 
A
m
en
az
a 
Condiciones ambientales 
adversas 
Dificultad y demora en 
la ejecución de las 
actividades 
programadas 
Atraso en la 
ejecución del plan. 
Técnico 
E
x
te
rn
o
 
Inicio de temporadas de lluvia PM 
10 a Iniciación 
A
m
en
az
a 
Recursos insuficientes del 
contratista para la adquisición 
de los equipos, incumplimiento 
de los proveedores para la 
entrega de los equipos. 
Indisponibilidad de 
los equipos 
requeridos para la 
iniciación del plan 
RCM. 
Entregables fuera de la 
fecha - modificación 
de la ruta crítica, 
retraso considerable en 
la iniciación del 
contrato. 
Técnico 
S
p
o
n
so
r 
Inexistencia o falta de funcionalidad 
en los equipos 5 días antes de la 
iniciación del proyecto, carencia de 
facturas de compra de los quipos 
durante la primera revisión de 
información. 
PM 
4 a Ejecución 
A
m
en
az
a 
Acompañamiento mínimo por 
parte del gestor del contrato 
durante las reuniones de 
seguimiento. 
No se gestionen a 
tiempo las solicitudes 
de cambio requeridas. 
Atrasos en la ruta 
crítica del proyecto, 
fecha de terminación 
prolongada. 
Admin. PM 
No asistencia del Gestor del contrato 
a las reuniones establecidas o gestión 
tardía a las solicitudes de cambios y 
requerimientos. S
p
o
n
so
r
. 
8 a 
Planificación-
Ejecución A
m
en
a
za
 
Mala comunicación entre 
las partes y alto volumen de 
trabajo. 
No gestionar un 
cambio de forma 
adecuada. 
Impacto 
considerable en la 
triple restricción. 
Técnico PM 
Solicitudes de cambio iniciales 
sin respuesta. 
Sponsor 
6 a 
Diagnóstico-
Ejecución-
Seguimiento A
m
en
az
a Mala comunicación y falta de 
gestión social por parte del 
operador de red para con los 
usuarios del circuito. 
La comunidad se 
convertirá en enemigo 
para la correcta 
ejecución del proyecto. 
Atraso en la 
ejecución del plan. 
Técnico PM 
Primera alerta por parte de la 
comunidad al no permitir el ingreso 
durante el levantamiento de 
información. S
p
o
n
so
r 
2 c Diagnóstico 
O
p
o
rt
u
. Histórico de fallas, completo, 
información clara y de calidad. 
Realizar un estudio que 
supere los 
requerimientos 
Eficacia y efectividad 
en el plan RCM 
Admin. PM 
Datos completos y consistentes en la 
información suministrada durante la 
primera revisión. 
S
p
o
n
so
r 
Fuente: Autores. 
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En la Tabla 30 se muestra el análisis cuantitativo de los riesgos principales y la probabilidad de ocurrencia para cada uno, de igual 
manera muestra el  impacto sobre el costo y tiempo del proyecto. 
 
Tabla 30.  Análisis cuantitativo de los riesgos principales del proyecto 
 REGISTRO DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO 
Id
 S
u
p
u
es
to
 
Id
  
R
ie
sg
o
 
PAQUETE DE 
TRABAJO 
O
P
O
R
T
U
N
ID
A
D
 
O
 A
M
E
N
A
Z
A
 
RIESGO 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
IMPACTO 
TIEMPO (días) 
IMPACTO 
COSTO 
(pesos) 
EMV 
TIEMPO 
(DÍAS) 
EMV 
COSTO (PESOS) 
11 a 
Planificación-
Ejecución 
Amenaza 
Dificultad y demora en la ejecución de las 
actividades programadas 
40% 30 9.400.000,00 12 $3.700.000,00 
10 a Iniciación Amenaza 
Indisponibilidad de los equipos requeridos 
para la iniciación del plan RCM. 
10% 16 7.500.000,00 1,6 $750.000,00 
4 a Ejecución Amenaza 
No se gestionen a tiempo las solicitudes de 
cambio requeridas. 
25% 12 5.650.000,00 3 $1.412.500,00 
8 a 
Planificación-
Ejecución 
Amenaza No gestionar un cambio de forma adecuada. 10% 8 6.800.000,00 0,8 $680.000,00 
6 a 
Diagnóstico-
Ejecución-
Seguimiento. 
Amenaza 
La comunidad se convertirá en enemigo 
para la correcta ejecución del proyecto. 
40% 15 8.500.000,00 6 $3.400.000,00 
2 c Diagnóstico Oportunidad 
Realizar un estudio que supere los 
requerimientos 
50% 0 - 2.750.000,00 0 $1.375.000,00 
TOTAL EMV 23,4 $8.627.500,00 
Fuente: Autores. 
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Con base al análisis cualitativo y cuantitativo se realiza el análisis de escenarios, expectativa del Sponsor, mejor escenario, peor 
escenario y valor monetario esperado (EMV) como se muestra en la Tabla 31: 
 
Tabla 31.  Escenarios posibles del proyecto. 
ESCENARIOS COSTO TIEMPO 
Expectativa del Sponsor $135.573.114,88 282 Días 
Mejor de los casos $135.573.114,88 - $1.375.000= $134.198.114,88 282 Días 
Peor de los casos 
$135.573.114,88+ $10.002.500= 
$145.575.114,88 
282 Días + 23,4 Días =   305,4 Días 
EMV $135.573.114,88 + $8.627.500= $144.200.614,88 282 Días + 23,4 Días =   305,4 Días 
Fuente: Autores. 
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El Anexo T. Plan de repuesta al riesgo, presenta el plan de respuesta al riesgo para 
el proyecto plan de RCM circuito de 13,2 kV PL0103. 
 
3.1.6. Estructura organizacional -OBS-  
 
La estructura organizacional del proyecto plan de RCM para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 establece el roll que desempeñan los miembros de la organización con el 
objetivo de el correcto direccionamiento estratégico del proyecto como se muestra en la 
Figura 30: 
 
Figura 30. Estructura organizacional.    
 
Fuente: Autores. 
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3.1.6.2. Matriz responsabilidad -RACI-  
 
La matriz RACI indica las responsabilidades de los involucrados en el proyecto 
para cada una de las actividades del mismo, el Anexo U presenta dicha matriz. 
 
3.2. Planes de Gestión del proyecto. 
 
Con el objetivo de garantizar que el proyecto plan RCM para circuito de 13,2 kV 
PL0103 se realice de manera controlada, se realizó la planificación e integración de 
todas las áreas del conocimiento para la gerencia de proyectos bajo el estándar del PMI, 
de la misma manera se tendrá que firmar el acta de constitución del proyecto para definir 
los límites del proyecto. 
 
Los planes de gestión que componen el plan para la dirección del proyecto son: 
 
 Plan de gestión del proyecto 
 Plan de gestión de alcance. 
 Plan de gestión de tiempos. 
 Plan de gestión de costos. 
 Plan de gestión de calidad. 
 Plan de gestión de recurso humano - N/A 
 Plan de gestión de comunicaciones. 
 Plan de gestión de riesgos. 
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 Plan de gestión de adquisiciones. 
 Plan de gestión de interesados. 
 Plan de gestión de cambios 
 
3.2.1. Plan de gestión del proyecto. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión del proyecto. 
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Título del proyecto 
: 
Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
Fecha : 
 
07/07/2016 
 
Process Tools and Techniques 
Knowledge Área Tools and Techniques 
Integration Metodologías de aprendizaje tales como: reuniones 
para presentación de proyectos, exposiciones para 
indicar el alcance que desea lograrse, control de 
mitigación de cambios mediante valoraciones 
constantes. 
Scope Análisis de documentación, programación general y 
de actividades. 
Time Estimación del cronograma del proyecto mediante 
MS Project. 
Cost Estudio financiero, presupuesto del proyecto, riesgos. 
Quality Manuales, formatos, listas de chequeo, experiencias 
laborales, juicio de expertos. 
Human Resources N/A 
Communication Verbales, escritas, medios tecnológicos. 
Risk Documentación, indicadores, juicio de expertos. 
Procurement Presupuestos, comparativos, lista de proveedores. 
Stakeholders Documentación, análisis de interesados sobre el 
proyecto. 
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Variances and Baseline Management 
 
Scope Variance 
 
La varianza sobre el alcance es 
determinada cuando un riesgo 
se materializa. 
Scope Baseline Management 
 
Manejo de  acuerdo a las holguras libres permisibles 
de cada actividad sobre la programación, si las 
holguras son afectadas se analizará la inclusión de 
más recursos. 
Schedule Variance 
 
La variación en el cronograma 
es determinada cuando la línea 
base de tiempo y costo cambian 
durante la ejecución. 
Schedule Baseline Management 
 
Línea base establecida del proyecto a fin de dar inicio 
al proyecto plan de RCM para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 el 03/10/2016, controlada por el PM del 
proyecto. 
Cost Variance 
 
Variación en el costo una vez se 
materialice un riego o existan 
modificaciones en la línea base 
del proyecto. 
Cost Baseline Management 
 
Línea base de costo será supervisada y controlada por 
el gerente del proyecto PM; el Sponsor  asumirá las 
modificaciones en la línea base de acuerdo a los 
riesgos establecidos. 
Project Reviews 
 
Director del proyecto (PM): Dirección de todo el equipo de trabajo, revisará que se 
cumpla a cabalidad el cronograma del proyecto.  
 
Profesional de calidad: Controlar la calidad en la ejecución de actividades del proyecto. 
  
Profesional junior analista de información: Análisis de información, validación y 
soporte sobre el cumplimiento de las actividades del cronograma del proyecto.  
 
Tecnólogo en levantamiento de redes: Validación sobre la ejecución de las actividades 
en terreno. 
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3.2.2. Plan de gestión del alcance. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión del alcance. 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE. 
 
Título del                       
proyecto : Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
Fecha : 07/07/2016 
Enunciado del Alcance 
Formulación, diagnóstico y diseño de un plan de RCM para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 propiedad del operador de red del Meta en el municipio de Puerto López-Meta, 
que permita mejorar los indicadores de calidad del circuito con el presupuesto y tiempo 
establecidos, direccionado desde la gerencia de proyectos, donde se analizó los 
indicadores de calidad del servicio reportados en la CREG para el circuito PL0103 
evidenciándose la necesidad de mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica a 
sus clientes. Se desarrolló el árbol de problemas y de objetivos para identificar la 
problemática a resolver y posteriormente se realizó la estructura de desagregación del 
trabajo. 
Estructura de la EDT 
La estructura de desagregación del trabajo se desarrolló por entregables, los entregables 
de  nivel 2 son: 
 
 Diagnóstico  
 Ingeniería  
 Implementación 
 Adquisiciones 
 Gerencia de proyectos 
La estructura de desagregación del trabajo se presenta en el Anexo O. 
 
Diccionario de la EDT 
El diccionario de la EDT se realiza a tercer nivel de desagregación y contiene los 
siguientes datos: 
 
 Nombre del paquete de trabajo 
 Código de cuenta 
 Descripción del trabajo 
 Fecha de inicio y terminación 
 Id 
 Actividad 
 Duración  
 Responsable 
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El diccionario de la EDT se presenta en el Anexo N. 
Mantenimiento de la línea base del alcance 
Todo cambio que se realice al proyecto y que pueda afectar el alcance será analizado, 
identificando los factores ambientales que pueden afectar sustancialmente los tiempos y 
costos del proyecto. Para lo cual se debe realizar monitoreo y control dando las alertas 
respectivas. En el caso de tener un atraso de más de 5 días en el total del proyecto se 
debe reportar al interventor interno designado por el operador de red del Meta y al 
gerente de distribución. 
Cambios de alcance 
En la fase de diagnóstico e ingeniería, se solicitan avances semanales de los diseños y 
del proceso de aprobación del plan por parte del operador de red del Meta. 
  
Se verificará el alcance por medio de 2 reuniones semanales los día miércoles y viernes 
en la ejecución del proyecto en las fases: 
 
 Diagnóstico. 
 Ingeniería  
 Adquisiciones 
 Implementación 
En las que participan el coordinador operativo, director del proyecto y el gestor del 
contrato representante del operador de red. 
Aceptación de entregables  
Se realiza entrega del plan RCM para el circuito PL0103, el cual debe estar acorde con 
la normatividad de calidad en la prestación del servicio y enmarcado dentro de la triple 
restricción definida por el operador de red. 
Las fases de ingeniería, adquisiciones e implementación modelo RCM se aceptarán 
conforme se ejecute cada actividad y será verificado por el interventor interno del 
operador de red. 
Alcance y requisitos de aceptación 
 Aprobación del plan por parte del gestor del contrato del operador de red del 
Meta 
 Aprobación del presupuesto y cronograma del proyecto por parte del gestor del 
contrato del operador de red. 
 Aprobación de cada uno de los entregables con el cumplimiento de reglamento y 
requerimientos establecidos por el operador de red del Meta. 
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3.2.3. Plan de gestión del tiempo. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión del tiempo. 
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO. 
 
Título del proyecto : Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
Fecha : 
 
07/07/2016 
    
Metodología de programación 
El método de programación para el proyecto Plan de RCM para la red de 13,2 kV 
circuito PL0103 fue ruta crítica, lo que permitirá determinar la duración total del proyecto 
la cual será de 282 días, se definirán cada una de las actividades dentro de las etapas del 
proyecto: 
 
 Diagnóstico  
 Ingeniería  
 Adquisiciones 
 Implementación 
 Gerencia de proyectos 
 
Se definirá su duración y secuencia, se usará como software principal Microsoft 
Project y juicio de expertos para la determinación de la duración de las tareas. 
Herramientas del cronograma 
La herramienta primordial en la elaboración del cronograma del proyecto es el 
software Microsoft Project. 
Nivel de precisión  Unidades de 
medida 
Umbrales de control 
La duración total del proyecto 
es de 282 días con fecha de 
iniciación: Lunes 03/10/2016 y 
fecha de finalización martes 
14/10/2017 
 Día 
 Hora 
 Semana 
 Mes 
Se realizarán 3 cortes en la 
semana 16, 32 y 42 a fin de 
determinar los siguientes 
indicadores: 
 CPI. 
 SPI. 
 AC.  
 EV.  
 ETC. 
 EAC. 
Se tomarán acciones correctivas a 
fin de cumplir con el alcance, 
tiempo y costo predefinidos, 
dependiendo si se encuentra 
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atrasado y/o en sobrecosto el 
proyecto 
Informe Horarios y formatos 
Se realizarán reuniones de seguimiento semanales a fin de mostrar el avance del 
proyecto al Sponsor del proyecto (Operador de red del Meta), la información quedará 
consolidada con actas de reunión de seguimiento. 
Gestión del proceso 
Identificación de actividades Las actividades o acciones específicas a realizar para 
generar los entregables del proyecto se encuentran 
enlistadas según el Anexo V. Actividades. 
Secuencia de actividades Las relaciones existentes entre las actividades y su 
secuenciación e indican según el Anexo V. Actividades 
comienzo-fin. 
Estimación de recursos Los recursos para la ejecución de cada una de las 
actividades se enlistan en el Anexo V. 
Estimación de esfuerzo y 
duración 
La estimación del trabajo necesario para la finalización 
de cada una de las actividades se enlista en el Anexo V. 
Duración. 
Actualización, monitoreo y 
control 
 
En las semanas 12, 24 y 36 se realizarán cortes a fin de 
determinar los indicadores, con la técnica de valor 
ganado, según se indica el numeral 3.1.4.3. Valor 
ganado, el indicador principal para evaluar el avance 
del proyecto es. 
 
 SPI. 
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3.2.4. Plan de gestión de costos. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión de costos. 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS. 
 
Título del proyecto : Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
Fecha : 07/07/2016 
 
Nivel de precisión:  Unidades  de 
medida:  
Umbrales  de control:  
El valor del presupuesto y de 
costo se expresa en pesos 
colombianos (COP$). 
145.575.618,56 
(COP$)/Día 
(COP$)/Unidad. 
Desviación del 5% por encima 
de lo proyectado. 
 
Reglas en la medición de desempeño.  
Durante la ejecución del proyecto se realizarán seguimientos periódicos semanales con 
el fin de estimando tanto el desempeño como el costo ejecutado durante el avance del 
proyecto con cuenta de control a tercer nivel, evaluándose los siguientes indicadores: 
 
 CPI. 
 SPI. 
 AC.  
 EV.  
 ETC. 
 EAC. 
 
Basado en la técnica de Valor Ganado. Ver numeral 3.1.4.3. 
Reporte de costos y formato:  
Al ser un proyecto con una duración aproximada de 11 meses, se realizará una revisión 
semanal evaluando el desempeño del proyecto con ayuda de la herramienta Microsoft 
Project, por medio de la técnica de valor ganado, en donde la curva “S” de presupuesto 
y avance serán analizadas, en cada revisión se define el formato mostrándose de manera 
resumida el informe de la gestión de costos a nivel de cuentas de control, los 
contratiempos que se hayan tenido y las medidas a tomar si existe alguna desviación con 
lo planificado, a continuación se muestra el modelo de informe de gestión: 
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Gestión de los procesos: 
Estimación de 
los costos: 
La estimación de los costos es realizada en base a la línea base del 
alcance, el cronograma del proyecto y los riesgos asociados. 
 
La estimación de costos del presente proyecto se debe realizar 
asignándole costo a los paquetes de trabajo ya sea utilizando las 
herramientas de juicio de expertos y estimación análoga, el costo de 
contingencia se obtiene del análisis de riesgos, y finalmente debe 
estar aprobado por el gestor del contrato designado del operador de 
red. 
 
Solo si es requerido para mayor exactitud del costo de un paquete de 
trabajo el gestor podrá exigir el análisis de precios unitarios (A.P.U) 
de dicho paquete de trabajo. 
Desarrollo del 
presupuesto. 
Asignación de costos a cada paquete de trabajo se debe presentar al 
gestor del operador de red para su aprobación incluyendo el costo de 
contingencia. 
 
Este documento es de responsabilidad el gerente de proyectos y 
aprobado por el interventor interno del operador de red, consiste en 
realizar la suma de los costos estimados para cada actividad del 
proyecto o paquetes de trabajo estableciendo la línea base de costos 
para efectos de monitoreo y control. 
 
Se utilizará el análisis de la reserva de contingencia y el juicio de 
expertos. 
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Actualización, 
seguimiento y 
control de 
costos 
Para el control de los costos se tiene en cuenta las siguientes entradas 
y herramientas: 
 Realizar la gestión del valor ganado. 
 Comparar los resultados reales con la línea base. 
 Validación del índice de desempeño TCPI. 
 Realizar control integrado de los cambios si se requiere. 
 
Se realizarán las correspondientes solicitudes de cambio y 
actualizaciones al plan del proyecto de requerirse 
 
 Toda variación que se encuentre por fuera del 5% del 
presupuesto será considerado como un alerta y deberá ser 
trasmitido al gestor del contrato designado por el operador de 
red. 
 
 
3.2.5. Plan de gestión de la calidad. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión de la calidad del proyecto. 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 
Título del proyecto 
: Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 
Fecha : 07/07/2016 
 
Roles Responsabilidades 
1. Operador de 
Red, del Meta 
 
 
1.1. Verificar y aprobar cada uno de entregables una vez 
aprobados por la interventoría. 
1.2. Asignar gestor para el proyecto. 
2. Gerente del 
proyecto. 
 
2.1. Verificar y aprobar cada uno de los entregables a nivel 
técnico. 
2.2. Plantear y respaldar acciones preventivas y correctivas 
con el fin de mejorar la calidad. 
2.3. Tomar medidas y generar alternativas de solución cuando 
existan desviaciones respecto a lo planificado; si la desviación 
es considerable debe ser transmitida inmediatamente al 
Sponsor. 
 
3. Director del 3.1. Verificar e Identificar con el equipo de trabajo los riesgos 
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proyecto. 
 
relacionados al aseguramiento de calidad. 
3.2. Verifica y definir con el equipo de trabajo los procesos 
requeridos para controlar la calidad. 
3.3. Verifica y presentar en los periodos establecidos los 
informes de calidad. 
3.4. Revisar y aprobar las solicitudes de cambio que se 
encuentren dentro de su alcance e informar las solicitudes de 
cambio que se necesiten la aprobación del Sponsor, al igual 
que evaluar el impacto que genere sobre el proyecto dichos 
cambios.  
3.5. Verifica y presentar los entregables para la aprobación de 
la gestión del contrato y el Sponsor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Equipo de 
proyecto. 
4.1. Planificar el programa de prevención para el 
aseguramiento de la calidad. 
4.2. Mantener el programa de aseguramiento de la calidad por 
medio de evaluaciones de desempeño al equipo de trabajo. 
4.3. Realizar los informes de avance del proyecto teniendo en 
cuenta el cumplimiento de metas y objetivos de calidad.  
4.4. Realizar las actividades programadas aplicando los 
procesos de gestión de calidad. 
4.5. Reportar las no conformidades relacionadas a la gestión 
de calidad al coordinador operativo o director del proyecto, de 
ser necesario al Sponsor. 
Planificación de la calidad. 
La calidad para este proyecto se enfoca tanto al proyecto como al producto que se 
entrega al Sponsor, está alineada con la norma ISO 9001, seguridad de trabajo y la 
guía del PMBOK®. 
El proyecto debe contar y cumplir con la normativa vigente al momento de la ejecución, 
además el modelo implementado debe estar completamente alineado con la teoría del 
RCM.  
 
Referente a los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización:  
 
El proyecto debe contar con un adecuado sistema de HSEQ que vigile y garantice el 
adecuado funcionamiento, seguridad y calidad en la ejecución del proyecto, éste sistema 
se basará en la normatividad vigente al interior del operador de red y que aplique para el 
tipo de actividades a realizar. 
 
 Se utilizará el análisis costo-beneficio 
 Se realizarán estudios comparativos 
 Reuniones de seguimiento para monitoreo de operaciones de mantenimiento. 
 
Se deberán tomar en consideración y evaluar los siguientes riesgos asociados:  
 
 Falta de conocimiento y capacitaciones para la operación de los nuevos equipos 
del proyecto 
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 Ejecución de trabajos en línea viva y de alturas. 
 Exposición a la electricidad (arcos, cortocircuitos, contacto directo etc.) 
 Equipos y maquinarias defectuosas 
 Condiciones operativas y climáticas desfavorables. 
 
Los requisitos y disponibilidad de recursos:  
 
Todos los equipos, herramientas y materiales requeridos en el proyecto deben ser 
certificados por un ente certificador de productos con certificación de la ONAC. 
 
Se debe contar con personal capacitado en todos los campos del conocimiento, desde el 
director del proyecto hasta los técnicos en terreno a fin de garantizar la correcta puesta 
en marcha del proyecto desde sus inicios 
 
Se medirá el costo asociado a cada paquete de trabajo con una variación permitida de  ± 
10% de lo aprobado para el proyecto y tomando en consideración las reservas de 
contingencia 
 
Las órdenes de trabajo de mantenimiento deben cumplir con el estándar establecido por 
el operador de red de lo contrario son afectas de ser un producto no conforme. 
 
Los siguientes documentos serán actualizados en caso de requerirse: 
 
 Matriz de interesados 
 Matriz RACI 
 EDT del proyecto 
 Diccionario de la EDT 
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Aseguramiento de la calidad 
Se utilizarán herramientas de análisis de procesos, como diagramas de flujo, listas de 
chequeo, reuniones de seguimiento y auditorías internas para asegurar la calidad dentro 
de los siguientes aspectos: 
 
 Se debe aumentar la confiabilidad y continuidad en el servicio de energía del 
circuito de 13,2 kV PL0103 en el municipio de Puerto López en el departamento 
del Meta 
 Debe satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. 
 Debe garantizar la reducción en pago de compensaciones a los entes reguladores 
por fallas sobre el circuito 
 Debe generar beneficio económico para el operador de red. 
 Las proyecciones establecidas por los desarrolladores del proyecto referente a 
tiempos y costos deben ajustarse según parámetros preestablecidos por el 
operador de red. 
 Deben mejorar los indicadores de calidad DES en un 25% y FES en un 25% 
 
La clave fundamental para definir la puesta en marcha del plan RCM es encontrar el 
punto de equilibrio, que dé como resultado un costo mínimo operativo y de 
mantenimiento para las redes del circuito conservando la confiabilidad del circuito de 
13,2 kV PL0103 en niveles aceptables.  
El mantenimiento representa un porcentaje del 5% de la inversión y costo de operatividad 
del sistema eléctrico de distribución y por ende se justifican los estudios requeridos a fin 
de determinar la clase y la frecuencia del mantenimiento. 
 
Control de Calidad 
 Se requiere monitoreo constante y preciso a todos los elementos involucrados a 
fin de establecer si el motivo de la falla sobre el circuito es producto de 
deficiencia en la calidad de los mantenimientos programados, establecer acciones 
de corrección.  
 Análisis estadístico de la evolución en el tiempo para los fallos definidos sobre los 
elementos del circuito permitiendo así seguimiento constante de las variables 
involucradas, tiempo medio entre fallas (MTBF) y tiempo medio de reparación 
(MTTR).  
 Medición del desempeño planificado del proyecto vs el desempeño real. 
 Adecuado registro de información de los elementos que sean definidos para RCM 
a fin de reducir la planilla de mantenimiento para programar tareas más precisas.  
 Registro adecuado con datos reales del comportamiento de los equipos a través 
del tiempo.  
 Contar con las solicitudes de cambios aprobados sobre paquetes de trabajo del 
proyecto. 
 Monitoreo permanente de los elementos sometidos a RCM a fin de realizar toma 
rápida de decisiones en el momento de ocurrencia de falla sobre el mismo.  
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 Validación constante del histórico de fallas para cuando se requiera actuación 
correctiva sobre los elementos de la red.  
 Disponibilidad en Stock de elementos sometidos a RCM según el nivel de impacto 
de cada uno que permitan atender las emergencias en caso de requerirse 
mantenimiento correctivo.  
 Verificación y calibración de los equipos utilizados para la etapa de diagnóstico. 
 Usar inspecciones de calidad sobre las operaciones de mantenimiento ejecutadas a 
fin de determinar el cumplimiento de los estándares solicitados por el operador de  
red. 
 
 
 
3.2.6. Plan de gestión de recursos humanos. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión de recursos humanos. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
El proyecto no contará con plan de recurso humano, ya que el contratista beneficiado de 
la invitación a licitar el proyecto, debe seleccionar su equipo de trabajo con el objetivo 
de cumplir todos los requerimientos del operador de red (Sponsor). 
 
Sin embargo el operador de red deberá asignar un gestor del contrato (gerente de 
distribución) y un interventor interno (profesional asignado). 
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3.2.7. Plan de gestión de las comunicaciones. 
 
A continuación se presenta el plan de las comunicaciones. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 
 
Título del proyecto : Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 
Fecha : 07/07/2016 
 
Interesados Información Método Frecuencia Remitente 
Población Rural 
Municipio 
Puerto López, 
alimentados por 
el circuito 13,2 
kV PL0103 
Socializar el 
proyecto. 
Informar cortes 
de energía 
Verbal, no 
verbal, 
auditiva, 
escrita, visual, 
por medios de 
comunicación 
efectivos, 
interactiva, 
tipo push 
Cada vez que 
se requiera. 
Gerente del 
proyecto y 
operador de 
red 
Sector 
Residencial, 
Comercial, 
Industrial, 
ganadero y 
turístico. 
Socializar el 
proyecto. 
Informar cortes 
de energía. 
 
Verbal, no 
verbal, 
auditiva, 
escrita, visual, 
por medios de 
comunicación 
efectivos, 
interactiva, 
tipo push 
Cada vez que 
se requiera. 
Gerente del 
proyecto y 
operador de 
red. 
Operador de red 
del Meta. 
EMSA ESP 
Informar cortes 
de energía. 
Informar avance 
y cambios en el 
proyecto. 
 
Verbal, no 
verbal, escrita, 
interactiva, 
tipo push 
Cada vez que 
se requiera. 
Gerente del 
proyecto y 
operador de 
red 
Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas - 
CREG 
Reportar 
indicadores de 
calidad 
Formal escrita Cada vez que 
se requiera. 
Operador de 
red 
Proveedores Informar 
requerimientos 
Verbal y 
formal escrito 
Cada vez que 
se requiera. 
Gerente del 
proyecto 
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de compras y 
pagos. 
Empresa 
contratista 
(Tercerización 
proceso) 
Información 
avance del 
proyecto. 
Informar 
cronograma. 
Información 
técnica y 
seguridad de la 
obra. 
Verbal, no 
verbal, 
auditiva, 
escrita, visual, 
interactiva, 
tipo push 
Cada vez que 
se requiera. 
Gerente del 
proyecto 
Supuestos Restricción 
Que los todos medios y canales de 
comunicación estén disponibles 
constantemente y que todos tengan 
acceso 
La información del proyecto será 
suministrada de acuerdo a las necesidades 
del contratista. 
Que el gerente del proyecto y equipo de 
proyecto  tengan la experiencia 
requerida en comunicaciones, que sea 
clara y fluida. 
Las comunicaciones que requieran un 
carácter formal deben ser obligatoriamente 
escritas. 
 Glosario de términos o acrónimos. 
 Comunicación verbal: es el tipo de comunicación en la que se utilizan signos 
en el mensaje. Los signos son arbitrarios y/o convencionales, ya que 
expresan lo que se transmite y además son lineales; cada símbolo va uno detrás 
de otro. 
 Comunicación interactiva: Entre dos o más partes que realizan un 
intercambio de información de tipo multidireccional incluye reuniones, 
llamadas telefónicas, mensajería instantánea y videoconferencias. (PMI). 
 Comunicación de tipo push (Empujar): Enviada a receptores específicos que 
necesitan recibir la información incluye cartas, memorandos, informes, correos 
electrónicos, faxes, correos de voz, blogs y comunicados de prensa. (PMI) 
 Red de distribución: Es la parte del sistema de energía eléctrica, cuya función 
es el suministro de energía desde la subestación de distribución hasta su uso 
final. 
 RCM: Mantenimiento centrado en confiabilidad. 
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Diagrama de comunicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
3.2.8. Plan de gestión de riesgos. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión de riesgos. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
    
Título del proyecto : Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 
Fecha : 07/07/2016 
 
Methodology 
Con el objetivo de realizar el análisis cualitativo y cuantitativo es necesario referenciar 
los supuestos necesarios para realizar el proyecto; partiendo de esto se plantean los dos 
tipos de riesgos que se pueden presentar, amenazas u oportunidades. 
 
En el análisis cualitativo se identifica la causa, el efecto y la línea de advertencia, se 
asignan una probabilidad y unos impactos con el objetivo de priorizar los riesgos. 
En el análisis cuantitativo se asigna una probabilidad de ocurrencia y se evalúa el 
Población residencial, 
industrial y comercial. 
Gerente del 
proyecto 
Proveedores 
Gerencia y 
administración 
Empresa 
contratista 
Operador de Red 
del Meta. 
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impacto en cuanto costo y tiempo directamente. 
Roles and Responsibilities 
Responsable Rol 
Sponsor 
Dirigir esfuerzos para mitigar la posibilidad de que 
se materialicen los riesgos propios de 
responsabilidad propia. 
Gerente de Proyecto 
Administrar y gestionar adecuadamente los 
recursos cada vez que se materialice un riesgo. 
Coordinador Operativo 
Informar tan pronto se produzca una alerta de que 
un riesgo se puede llegar a materializar. 
Grupo de trabajo Informar tan pronto se materialice un riesgo.  
 
 
Risk Categories 
A continuación se presenta la estructura de desagrgación del riesgo del proyecto. 
 
 
 
Risk Management Funding 
El fondo para la gestión de riesgos debe ser de $ 9.865.000,00 y se obtuvo con el 
análisis de escenarios posibles si se llegan a materializar o no los riesgos. 
 
ESCENARIOS COSTO TIEMPO 
Expectativa del 
Sponsor 
$135.573.114,88 
282 Días 
Mejor de los 
casos 
$135.573.114,88- $1.375.000 =    
$134.198.114,88 282 Días 
Peor de los casos 
$135.573.114,88+ $10.002.500 
=   $145.575.114,88 
282 Días + 23,4 Días =   
305,4 Días 
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EMV 
$135.573.114,88+ $8.627.500 =    
$144.200.614,88 
282 Días + 23,4 Días =   
305,4 Días 
 
    
Frequency and Timing 
La frecuencia para la verificación del plan de riesgo será semanal, con reuniones de 
control. 
Stakeholder Risk Tolerances 
El grado de tolerancia al riesgo por parte del operador de red es del 20%; es decir el 
project risk score debe ser menor a 0,2. 
Tracking and Audit 
La auditoría se realizará con el método de lista de chequeo, en base a los principales 
riesgos identificados. 
 
 
3.2.9. Plan de gestión de las adquisiciones. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión de las adquisiciones. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES. 
 
 
Título del proyecto: Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 
Fecha : 07/07/2016 
 
Procurement Authority 
La autoridad para la contratación de la empresa colaboradora, la va a tener 
directamente el área de abastecimiento del operador de red, con la asesoría y 
seguimiento del gestor del proyecto. 
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Roles and Responsibilities: 
Project Manager 
 
1. Asesorar todo el proceso de contratación. 
2. Evaluar las propuestas. 
3. Dar el aval del presupuesto del contrato. 
 
  
Procurement Department 
 
1. Realizar la contratación.  
2. Realizar los pagos. 
 
 
Standard Procurement Documents 
1. Minuta del contrato.  
 
  
Contract Type 
Todos los ítems y servicios a ser adquiridos para el proyecto plan de RCM para el 
circuito de 13,2 kV PL0103, serán adquiridos con contrato de precio fijo incluido el 
arrendamiento el cual estipulado por los 11 meses de ejecución del proyecto, esto 
quedará enteramente a cargo del gestor del contrato designado por el operador de red 
quien a su vez realizará las correspondientes licitaciones con varios proveedores de los 
elementos y servicios a adquirir con el objetivo de que se cumpla con los 
requerimientos exigidos y las fechas límites estipuladas, tomando en consideración 
además el costo de estos activos una vez el proveedor es seleccionado para la duración 
total del proyecto. 
 
Bonding and Insurance Requirements 
Se deben tomar las siguientes medidas para gestionar los riesgos propios de las 
adquisiciones. 
 
 Controlar las disposiciones de seguridad, accidentalidad del personal del 
oferente favorecido y la entrega oportuna de información. Las faltas 
descontables serán las dispuestas por el Operar de Red del Meta. 
 
 Limitar los interesados en contratar con requerimientos de experiencia en el 
área del proyecto. 
 
 Exigir el posicionamiento de las empresas que se presenten y el tiempo de 
experiencia, que se plasme mediante el siguiente cuadro de relación. 
 
RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR EL PROPONENTE EN 
LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS 
 
 
CONTR. 
No. 
 
VALOR 
FINAL 
$ 
 
OBJETO 
ENTIDAD 
CONTRATANTE 
FECHA  
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NOTA: Esta relación debe ir acompañada de las respectivas certificaciones 
el proponente puede incluir copia de los contratos finalizados y que estén 
directamente relacionadas con el objeto de la invitación. 
 
 
Selection Criteria 
Weight Criteria 
70 
puntos 
Oferta económica 
20 
puntos 
Experiencia 
10 
puntos 
Capacidad económica 
 
Procurement Assumptions and Constraints 
Existen varias restricciones que deben ser consideradas como parte del plan de gestión de 
las adquisiciones del proyecto plan RCM del circuito de 13,2 kV PL0103 del operador de 
red del Meta, estas restricciones se incluirán dentro de la solicitud de la propuesta que 
será presentada a cada proveedor a fin de determinar si pueden operar con dichas 
restricciones para la entrega de las adquisiciones requeridas. 
 
Cronograma: 
 
Se requiere de la disponibilidad para la fecha establecida de cada uno de los ítems 
establecidos en el parágrafo de definición de las adquisiciones dado no es posible iniciar 
el proyecto si alguno falta o no está a tiempo dada la poca flexibilidad del cronograma, 
las actividades necesarias para las adquisiciones, administraciones de contratos así como 
su diligenciamiento y aprobación deben ser estrictamente completadas según lo 
establecido dentro del cronograma del proyecto. 
 
 
Costo: 
La reserva de contingencia estipulada para el proyecto plan RCM en el circuito de 13,2 
kV PL0103 del operador de red del Meta no serán de ninguna manera utilizadas para la 
gestión de adquisiciones, a menos que se por fuerza mayor deba realizarse algún cambio 
dentro del plan de la gestión del cambio que afecte directamente las adquisiciones 
requeridas. 
RCM PARA EL CIRCUITO DE 13,2 kV PL0103                         137 
 
 
Alcance: 
 
Todas las actividades relacionadas con el plan de adquisiciones y las adjudicaciones de 
los contratos a los proveedores deben estar soportadas dentro del enunciado del alcance 
del proyecto plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 propiedad del operador de 
red del Meta, cualquier actividad de adquisición o adjudicación de contrato a los 
proveedores que dentro de su propuesta no esté soportado por el enunciado del alcance 
del proyecto no será considerada.  
 
Recursos: 
 
Las actividades dentro de las adquisiciones deberán ser ejecutadas con el personal 
establecido dentro del proyecto que a su vez estará a cargo del gerente asignado al 
proyecto, ningún recurso será contratado o reubicado para dar soporte al plan de gestión 
de las adquisiciones. 
 
Tecnología. 
 
Las especificaciones de cada uno de los elementos ítems en el parágrafo de definición de 
las adquisiciones, será incluido en el enunciado del trabajo como parte de la solicitud de 
la propuesta de los proveedores. Mientras que las propuestas pueden incluir sugerencias 
para elementos de oficina y terreno alternativos según el proveedor lo disponga, las 
especificaciones básicas para cada elemento deben coincidir exactamente con lo 
establecido. 
 
Integration Requirementsç 
 
 
WBS Las adquisiciones y contratos que se hagan para el diseño e 
implementación del plan RCM, debe mantener la relación directa con 
las categorías de la WBS y codificar el contrato de igual manera.  
Schedule Las adquisiciones deben estar ejecutadas como se programaron en el 
cronograma, y el beneficiario debe dar estricto cumplimento a cada 
entrega. 
Documentation Las adquisiciones deben estar soportadas por contratos y facturas. 
Risk  
El proceso de adquisición y contratación presenta los siguientes riesgos: 
  
No adquirir los equipos correctos de las marcas adecuadas que brinden 
las garantías necesarias. 
 
No contratar con una firma que cuente con el personal idóneo. 
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El aumento de valor del dólar, para compras de equipos especiales. 
 
Contratar y adquirir con proveedores nuevos. 
 
Retrasos en equipos especiales como las cámaras de termografía y 
ultrasonido 
Performance 
Reporting 
El desempeño de las adquisiciones debe ser evaluado en cada entrega 
que se realice y para ello se determina que debe ser periódico cada mes. 
Performance Metrics 
Domain Metric Measurement 
Puntualidad en 
la entrega 
Calificación excelente si entrega en la fecha acordada 
Calificación buena con hasta dos días de retraso 
Calificación mala si se retrasa más de dos días la entrega 
Calidad El entregable debe cumplir el 100% de los requisitos 
 
 
3.2.10. Plan de gestión de interesados. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión de interesados. 
_____________________________________________________________________ 
PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS. 
Título del proyecto: Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 
Fecha : 07/07/2016 
 
Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
Población Rural 
Municipio Puerto 
López, alimentados por 
el Circuito de 13,2 kV 
PL0103. 
C  D   
Sector Residencial, 
Comercial, Industrial, 
ganadero y turístico. 
C  D   
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Empresa Operador de 
Red del Meta. 
    CD 
Empresa Contratista 
(Tercerización proceso) 
    CD 
C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 
 
Interesados Necesidades de 
comunicación 
Método/Medio Tiempo 
/Frecuencia 
Población Rural 
Municipio Puerto 
López, alimentados 
por el Circuito de 
13,2 kV PL0103. 
Socializar el proyecto. 
Información de 
suspensión del servicio 
en caso de requerirse.  
Verbal, radio, 
charlas. 
Al inicio del 
proyecto. 
Cuando se requiera, 
en la ejecución del 
proyecto.  
Sector Residencial, 
Comercial, 
Industrial, ganadero 
y turístico. 
Socializar el proyecto. 
Información de 
suspensión del servicio 
en caso de requerirse 
 
 Verbal, radio, 
charlas. 
Al inicio del 
proyecto. 
Cuando se requiera, 
en la ejecución del 
proyecto. 
Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas - 
CREG 
Reporte de los 
indicadores de calidad 
por parte del operador 
de red 
Mail. 
 
Al inicio del 
proyecto. 
Cuando se requiera, 
durante la ejecución 
del proyecto. 
Operador de Red 
del Meta. 
Avance del proyecto, 
reportes del estado del 
proyecto: cronograma, 
riegos, problemas y 
cambios. 
Reuniones. 
Mail. 
 
Al inicio del 
proyecto. 
Cuando se requiera, 
en la ejecución del 
proyecto. 
Empresa Contratista 
(Tercerización 
proceso) 
Avance del proyecto, 
reportes del estado del 
proyecto: cronograma, 
riegos, problemas y 
cambios. 
Reuniones. 
Mail. 
 
Al inicio del 
Proyecto. 
Cuando se requiera, 
en la ejecución del 
proyecto. 
    
Cambios pendientes de las partes interesadas  
Una vez que el proyecto eléctrico sea aproado por el operador de red se deben seguir 
los lineamientos aprobados.  
 
Relación entre los interesados 
Operador de Red - Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG 
Operador de Red - Empresa Contratista. 
Empresa Contratista – Sponsor - Sector residencial, comercial, industrial, ganadero y 
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turístico. 
 
Enfoque de participación de los interesados  
Interesados Enfoque 
Población Rural Municipio 
Puerto López, alimentados 
por el circuito de 13,2 kV 
PL0103. 
Socializar el proyecto por medio de charlas y anuncios en 
medio radial, resolver las dudas que la población pueda 
tener con el desarrollo de proyecto.  En la fase de 
ejecución del proyecto abrir espacios para la atención a la 
comunidad en caso de requerirse. 
Sector Residencial, 
Comercial, Industrial, 
ganadero y turístico. 
Socializar el proyecto por medio de charlas y anuncios en 
medio radial, resolver las dudas que la población pueda 
tener con el desarrollo de proyecto.  En la fase de 
ejecución del proyecto abrir espacios para la atención a la 
comunidad en caso de requerirse. 
Empresa Contratista 
(Tercerización proceso) 
Presentación del Proyecto al equipo, reuniones de 
seguimiento, responsabilidades y seguridad. 
Proveedor Socializar el proyecto, invitación a cotizar y negociación.   
Personal entidad ARL Validación niveles de riesgo con los que están reportados 
los funcionarios del proyecto, teniendo en cuenta que no 
es personal directo y se realiza trabajo en desplazamiento 
a pie. Solicitud capacitaciones en riesgos, seguridad y 
autocuidado. 
 
3.2.11. Plan de gestión de cambios. 
 
A continuación se presenta el plan de gestión de cambios. 
_______________________________________________________________________ 
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
Project Title: 
Plan de RCM para el 
circuito de 13,2 kV PL0103 
Date  
Prepared: 07/07/2016 
 
Change Management Approach:  
Los cambios que requieran realizarse sobre el proyecto serán identificados desde la 
planeación del proyecto investigando la causa raíz y estableciendo nuevas soluciones o 
estrategias a fin de que el objetivo general del proyecto no se afecte, deberá hacerse 
seguimiento semanal al cumplimiento de las actividades para evaluar el progreso de las 
mismas, se realizará seguimiento según lo establecido en el cronograma mediante el 
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control integrado de cambios. 
Definitions of Change: 
Schedule change: 
Realización mediante formato de revisión de la programación para cada actividad a 3er 
nivel de desagregación, en caso de presentarse retrasos debido a la actividad será objeto de 
análisis en caso tal que deba liquidarse o validar soluciones a implementar. Anexo N  
Budget change:  
En caso tal de que exista un retraso en la programación, el presupuesto deberá ser objeto 
de cambio a fin de analizar la causa de su afectación y las soluciones posibles. 
Se realizará cambio sobre el presupuesto o actividad si se presentan re procesos que 
afecten el presupuesto estimado, buscando alternativas de solución sobre el valor de los 
recursos a adquirir o sobre las holguras disponibles en el cronograma con el objetivo de 
no afectar de manera significativa la línea base del proyecto. 
 
Scope change:  
Los cambios serán ejecutados una vez cuente con la aprobación del director del proyecto 
(PM) previo diligenciamiento del formato de cambios correspondiente. 
Project document changes:  
Validación de inclusión de “Otro sí” al contrato en caso de requerir actividades no 
programadas sobre la línea base del proyecto. 
 
Change Control Board: 
Name Role Responsibility Authority 
Gestor del contrato Representante por parte 
del operador de red del 
Meta. 
Control, análisis y 
aprobación sobre el 
proceso de cambios. 
Alta 
Director del Proyecto 
(PM) 
Representante plan RCM. Planificación, 
coordinación, 
control, análisis y 
aprobación sobre el 
proceso de cambios. 
Alta 
Coordinador operativo Representante plan RCM. Control, y análisis 
sobre el proceso de 
cambios. 
Media 
Profesional de calidad Representante plan RCM. Control, análisis y 
planificación sobre el 
proceso de cambios. 
Media 
Change Control Process: 
Change request submittal  Formato de control de cambios radicado según fechas 
establecidas en el cronograma donde explique el motive, 
costo y tiempo para la ejecución del cambio. 
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Una vez concluida la labor de la empresa contratista para la 
ejecución de plan RCM en el circuito PL0103 se firmará acta 
de terminación aclarando los cambios realizados. 
Change request tracking Debe tenerse autorización firmada por parte del gestor del 
contrato y el director del proyecto para cada cambio 
establecido, se incluirán pólizas en caso de requerirse y se 
dará inicio a la ejecución del cambio. 
Change request review Análisis del impacto sobre la línea base del proyecto que 
conlleva el inicio de una actividad relacionada con el cambio 
a aprobar, aprobación de la documentación pertinente y 
comienzo de la nueva tarea. 
 
Reuniones de seguimiento para discusión de control de 
cambios, auditorias y seguimiento sobre el cambio a ejecutar 
a fin de validar el impacto sobre la línea base del proyecto. 
Change request disposition Se aceptarán o rechazarán los cambios cuando estos no 
afecten la reserva de contingencia para la tarea definida, 
igualmente se aceptarán o rechazarán dependiendo de la 
afectación sobre la ruta crítica del proyecto.  
 
 
Attach relevant forms used in the change control process. 
 
Revisión programa 
Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 
Revisión programada 
Fecha de modificación: 
07/07/2016 Versión 1.1 
Ítem Actividad Observaciones 
Soluciones 
posibles 
Afectación en días 
sobre el presupuesto 
Costo de 
afectación 
            
            
            
            
            
            
            
 
Cambio de actividad 
 
Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 
Cambio de actividad 
Fecha de modificación: 
07/07/2016 
Versión 1.1 
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Ítem 
Nueva 
actividad 
Tiempo estimado de 
terminación 
Costo 
        
        
        
        
        
        
        
_______________________________________________________________________ 
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Anexos 
 
Anexo A. Análisis modal de fallos y efectos circuito PL0103. 
E
le
m
en
to
/ 
 
F
u
n
ci
ó
n
 
Modo(s) 
potencial(es) de 
fallo 
Efecto(s) 
potencial(es) del 
fallo 
S
ev
er
id
a
d
 
Causa(s) potencial(es) 
del fallo(s) 
O
cu
rr
en
ci
a
 
Verificación(es) 
y/o control(es) 
actual(es) 
D
et
ec
ci
ó
n
 
N
P
R
  
Acción(es) 
recomendada(s) 
Responsable (s) y 
fecha de realización 
T
ra
n
sf
o
rm
ad
o
r 
d
e 
d
is
tr
ib
u
ci
ó
n
 
Pérdida de aceite, 
cortocircuito y 
fallo general. 
Ramal del circuito 
PL0103 sin 
energía. 
3 
Defectos de 
fabricación, 
sobrecarga, 
sobretensión, falla en 
las protecciones (no se 
activan cuando se 
requieren), humedad y 
falta de mantenimiento. 
8 
Inspección visual, 
verificación 
cantidad de 
usuarios 
conectados. 
2 48 
Validación visual, 
análisis de 
termografía y 
ultrasonido, 
validación nivel de 
tensión. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
trimestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
L
ín
ea
s 
d
e 
B
T
 e
n
 r
ed
 a
b
ie
rt
a 
Ramas sobre las 
líneas, líneas 
reventada o 
próxima a 
reventarse. 
Activación de las 
protecciones del 
transformador 
asociado, ramal 
del circuito 
PL0103 sin 
energía. 
3 
Falta de mantenimiento 
sobre las líneas, caída o 
desplome de poste y 
crecimiento de 
vegetación alrededor 
de la red. 
7 
Inspección visual, 
poda de 
vegetación 
alrededor de la 
red. 
2 
42 
 
 
 
 
 
 
Validación visual, 
poda de vegetación 
sobre la red, 
mantenimiento de 
la línea sobre la 
estructura, 
validación del 
terreno donde se 
encuentra los postes 
y posible cambio de 
poste.  
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
trimestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
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L
ín
ea
s 
d
e 
M
T
 
Ramas sobre las 
líneas, líneas 
reventada o 
próxima a 
reventarse. 
Activación de las 
protecciones de 
línea dependiendo 
el ramal donde 
ocurre la falla, 
activación del 
reconectador 
aguas arriba de 
donde ocurre la 
falla. 
6 
Falta de mantenimiento 
sobre las líneas, caída o 
desplome de poste, 
crecimiento de 
vegetación alrededor 
de la red.  
5 
Inspección visual, 
poda de 
vegetación 
alrededor de la 
red, 
mantenimiento 
ocasional de la 
línea sobre la 
estructura de  MT. 
1 30 
Validación visual, 
poda de vegetación 
sobre la red, 
mantenimiento de 
la línea sobre la 
estructura de MT, 
validación del 
terreno donde se 
encuentra los postes 
y posible cambio de 
poste. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
trimestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
P
ro
te
cc
ió
n
 d
el
 t
ra
n
sf
o
rm
ad
o
r 
(c
añ
u
el
as
) 
Cañuelas caídas, 
quemadas o 
sueltas. 
Ramal del circuito 
PL0103 sin 
energía. 
3 
Falta de mantenimiento 
de las protecciones del 
transformador, 
vegetación sobre la red 
de BT, cortocircuito en 
BT. 
8 
Mantenimiento 
ocasional sobre la 
red de BT, poda 
ocasional sobre la 
red de BT, cambio 
o cierre de la 
protección cuando 
la causa real no se 
determina. 
2 48 
Mantenimiento 
sobre la red de BT, 
mantenimiento 
protecciones del 
transformador, poda 
de vegetación en 
líneas de BT, 
inspecciones 
periódicas sobre 
instalaciones 
eléctricas a 
usuarios, 
mantenimiento o 
cambio de las 
protecciones del 
transformador. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
trimestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
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R
ec
o
n
ec
ta
d
o
r 
au
to
m
át
ic
o
 Falla en equipo de 
maniobra 
/reconectador, 
intervalos de 
reconexión y 
cantidad de 
reconexiones fuera 
de parámetros 
establecidos, no 
reconexión 
después de la falla. 
Ramal(es) del 
circuito PL0103 
sin energía, 
totalidad del 
circuito PL0103 
sin energía. 
7 
Reconectadores 
obsoletos con 
elementos de 
aislamiento en aire o 
aceite, fugas sobre el 
reconectador, fallo en 
el mando a distancia, 
fallo en la 
programación del 
reconectador. 
4 
Validación visual 
sobre el 
reconectador, 
cambio del equipo 
o mantenimiento 
correctivo sobre la 
conexión al panel 
de control, 
mantenimiento 
correctivo sobre la 
unidad de 
telecontrol. 
3 84 
Verificación 
mediante 
termografías y 
ultrasonido, 
mantenimiento del 
equipo, cambio del 
equipo por unidad 
con SF6 y 
telecontrol en caso 
de requerirse. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
trimestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
D
P
S
 
DPS 
averiado/quemado. 
Equipos y 
elementos de la 
red sin protección 
por sobretensión 
derivada de 
descargas 
atmosféricas. 
6 
Descargas atmosféricas 
constantes, falta de 
verificación del DPS. 
4 
Verificación 
ocasional de 
funcionamiento 
del DPS, cambio 
ocasional del 
elemento solo si se 
tiene certeza del 
daño y de su 
localización. 
7 168 
Verificación de 
funcionamiento del 
DPS una vez las 
condiciones 
atmosféricas lo 
permitan, cambio 
del elemento en 
caso de requerirse. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
trimestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
H
er
ra
je
s 
d
e 
la
 e
st
ru
ct
u
ra
 
(P
o
st
e)
 M
T
 
Daño en crucetas, 
soportes y herrajes 
de la red.  
Caída de líneas de 
MT, pérdida de 
aislamiento de la 
red, activación de 
protecciones aguas 
arriba, ramal del 
circuito PL0103 
sin energía. 
3 
Elementos obsoletos o 
dañados por el 
ambiente, herrajes de 
mala calidad y 
propensos a la 
oxidación, esfuerzos 
mecánicos elevados 
ocasionados por el peso 
debido a la longitud y 
ángulo del vano de red. 
4 
Verificación visual 
ocasional, cambio 
de los herrajes en 
caso de requerirse. 
2 24 
Verificación visual 
programada, 
mantenimiento de 
los herrajes, cambio 
de los herrajes en 
caso de requerirse. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
semestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
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A
is
la
d
o
r 
Daño en el 
aislador, ruptura y 
pérdida de 
aislamiento de la 
red. 
Caída de líneas de 
MT, pérdida de 
aislamiento de la 
red, activación de 
protecciones aguas 
arriba, ramal del 
circuito PL0103 
sin energía. 
3 
Elementos obsoletos o 
dañados por el 
ambiente, herrajes de 
mala calidad y 
propensos a la 
oxidación, esfuerzos 
mecánicos elevados 
ocasionados por el peso 
debido a la longitud y 
ángulo del vano de red. 
4 
Verificación visual 
ocasional, cambio 
del aislador en 
caso de requerirse. 
2 24 
Verificación visual 
programada, 
cambio del aislador 
en caso de 
requerirse. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
trimestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
P
u
en
te
 e
n
 M
T
 
Rotura de puente 
sobre las líneas de 
MT. 
Ramal del circuito 
PL0103 sin 
energía. 
2 
Falta de mantenimiento 
sobre las líneas de MT. 
6 
Verificación visual 
ocasional, cambio 
del puente en caso 
de requerirse. 
1 12 
Verificación visual 
programada, 
cambio del puente 
en caso de 
requerirse. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
trimestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
P
ro
te
cc
io
n
es
 d
e 
lí
n
ea
 
Cortacircuitos 
quemadas o 
sueltos. 
Ramal del circuito 
PL0103 sin 
energía. 
3 
Falta de mantenimiento 
de las protecciones de 
la red, vegetación sobre 
la red de MT, 
cortocircuito en MT. 
5 
Mantenimiento 
ocasional sobre la 
red de MT, poda 
ocasional de 
vegetación sobre 
la red de MT, 
cambio o cierre de 
la protección 
cuando la causa 
real no se 
determina. 
2 30 
Mantenimiento 
sobre la red de MT, 
mantenimiento 
protecciones de la 
red, poda de 
vegetación en líneas 
de MT, 
inspecciones 
periódicas sobre las 
líneas de 
distribución, 
mantenimiento o 
cambio de las 
protecciones. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
trimestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
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P
o
st
e 
en
 B
T
 
Poste 
inclinado/poste 
caído. 
Ramal del circuito 
PL0103 sin 
energía. 
3 
Postes obsoletos de 
madera fisurados y en 
malas condiciones, 
terreno inestable. 
4 
Validación 
ocasional de las 
estructuras de la 
red, cambio 
ocasional 
únicamente 
cuando se fractura 
o cae el poste. 
2 24 
Validación 
periódica de las 
estructuras de la 
red, pruebas de 
resistencia 
mecánicas y de 
estabilidad del 
terreno, validación 
de la integridad de 
la estructura 
validación de la 
base del poste, 
cambio por poste 
metálico o de ferro-
concreto en caso de 
requerirse. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
semestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
P
o
st
e 
en
 M
T
 
Poste 
inclinado/poste 
caído. 
Ramal del circuito 
PL0103 sin 
energía. 
4 
Postes obsoletos de 
madera fisurados y en 
malas condiciones, 
terreno inestable. 
5 
Validación 
ocasional de las 
estructuras de la 
red, cambio 
ocasional 
únicamente 
cuando se fractura 
o cae el poste. 
3 60 
Validación 
periódica de las 
estructuras de la 
red, pruebas de 
resistencia 
mecánicas y de 
estabilidad del 
terreno, validación 
de la integridad de 
la estructura 
validación de la 
base del poste, 
cambio por poste 
metálico o de ferro-
concreto en caso de 
requerirse. 
Empresa contratista 
del operador de red 
del Meta, validación 
semestral desde la 
implementación del 
plan RCM para el 
circuito PL0103. 
 
Fuente. Autores.  
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Anexo B. Análisis PESTLE Plan de mantenimiento centrado en confiabilidad para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
ANÁLISIS PESTLE 
componente Factor 
Descripción del 
factor en el entorno 
del proyecto 
 
Procesos  Nivel de incidencia Incidencia en el proyecto y recomendación 
inicial 
  
I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Político 
Organización : 
EMSA ESP 
Las políticas de la 
EMSA y la 
necesidad de 
mejorar la calidad 
del servicio, hace 
cumplir los 
estándares 
establecidos en 
todos sus procesos. 
X X X X  X         X 
Tiene sus políticas bien definidas para la 
contratación, ejecución, interventoría y cierre 
de los proyectos que contrata y plantea 
independiente del Gerente General que haya 
en el momento. 
Recomendación: Socialización con la 
Gerencia de los beneficios (mejora de calidad 
del servicio, reducción de costos de 
mantenimiento, extrapolación a otros 
circuitos) que traería a la empresa la 
implementación del proyecto.  
Económico Inflación 
Condiciones de 
mercado: Los 
equipos y materiales 
importados se 
encarecen por tal 
motivo el proyecto 
incrementa su 
presupuesto. 
    X       X       
Los precios de los equipos y materiales deben 
ser tenidos en cuenta por el contratista al 
ofertar y la variación de ellos impacta el costo 
final del proyecto. 
Recomendación: Estimar una reserva de 
contingencia para afrontar un posible caso de 
inflación. 
Social Demográfico 
Demográficamente 
en las veredas del 
municipio de Puerto 
López-Meta se 
encuentran un alto 
número de 
X 
 
X  X  X    X   
 
  
Puede presentarse  problemas de restricción 
de acceso a predios privados con 
administraciones que en algunos casos son 
controladas desde fuera del municipio de 
Puerto López. 
La recomendación es informar de manera 
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propiedades 
privadas con acceso 
limitado. 
oportuna y gestionar la aceptación de las 
comunidades ubicadas en las veredas de 
Puerto López, alimentadas por el circuito La 
Balsa de 13,2 kV. 
Cultural / estilo 
de vida 
En las veredas de 
Puerto López y al 
igual que en toda 
sociedad prima la 
necesidad del 
servicio de energía, 
para tener una 
calidad de vida 
adecuada. 
X 
 
X  X          X  
 
El consumo de energía de los habitantes de 
Puerto López es continuo. 
Recomendación: Procurar minimizar las 
perturbaciones en la prestación del servicio a 
los clientes asociados al circuito de La Balsa 
13,2 kV. 
Salud 
El hospital de Puerto 
López no tiene una 
prestación de 
servicio adecuado, 
ni cuenta con el 
recurso humano 
suficiente para 
atender la población. 
 
X X  X  X    X     
 
El personal del proyecto puede presentar 
enfermedades que no serán atendidas 
adecuadamente ocasionando afectación y 
retrasos sobre proyecto.  
Recomendación: Identificar los centros de 
atención más cercanos a fin de acudir a éstos 
cuando sea requerido. 
Tecnológico 
Tecnologías 
modernas 
El desarrollo 
tecnológico impulsa 
el consumo eficiente 
de energía y por 
ende  de la calidad 
del servicio.     X  X           X 
La comunidad demanda equipos tecnológicos 
cada vez más susceptibles a variaciones de 
tensión. 
Recomendaciones: Prestar un servicio estable 
y confiable. 
Infraestructura 
y Equipos para 
el desarrollo de 
las operaciones 
en EMSA ESP. 
El uso de equipos 
modernos de 
vanguardia.  
    X  X           X 
Los equipos deben tener un nivel de 
incertidumbre bajo, con el objetivo de obtener 
resultados precisos. 
Recomendaciones: Adquirir equipos de alta 
calidad y marcas reconocidas para el 
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desarrollo del proyecto. 
Legal Legislación 
Se encuentra bien 
regulada el sector 
eléctrico y 
prestación del 
servicio de energía 
eléctrica. 
    X X  X          X 
Las acciones legales que pueden emprender 
los clientes por fallas en la prestación del 
servicio.  
Recomendaciones: Prestar un servicio de 
calidad, dentro de los parámetros de la 
CREG. 
Ecológico Ambiental 
El municipio de 
Puerto López tiene 
muchas zonas 
verdes y afluentes 
hídricas. 
  X  X  X  X  X        X   
La preservación del medio ambiente debe ser 
fundamental en la ejecución del proyecto. 
Recomendaciones: No realizar trabajos que 
afecten los afluentes, ni cortar vegetación 
nativa y de relevancia ecológica. 
 
Fase: 
I: Iniciación  
P: Planificación  
Im: Implementación 
C: Control 
Cr: Cierre 
 
Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 
Fuente: Autores. 
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Anexo C. Identificación de riesgos. 
REGISTRO DE RIESGOS / IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Id
 S
u
p
u
es
to
 
Id
  
R
ie
sg
o
 
P
A
Q
U
E
T
E
 
D
E
 
T
R
A
B
A
J
O
 
OPORTUNIDAD/
AMENAZA 
CAUSA RIESGO EFECTO CATEGORÍA 
F
U
E
N
T
E
 
TRIGGER RESPONSABLE 
1 a 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 
Amenaza 
F
al
la
s 
en
 l
a 
re
co
p
il
ac
ió
n
 y
 
co
n
so
li
d
ac
ió
n
 d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
Indisponibilidad de 
los indicadores DES 
y FES requeridos 
para el proyecto que 
deben ser entregados 
por más tardar a los 
5 días de firmar acta 
de inicio. 
Entregables 
fuera de la 
fecha - 
modificación 
de la ruta 
crítica. 
Administración PM 
Datos incompletos 
e inconsistencia en 
la información 
suministrada 
durante la primera 
revisión. 
Sponsor, PM 
2 
a 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 
Amenaza 
P
ér
d
id
a 
d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
Indisponibilidad de 
los históricos de 
falla requeridos para 
el proyecto. 
Entregables 
fuera de la 
fecha - 
modificación 
de la ruta 
crítica, retraso 
considerable en 
la iniciación 
del contrato. 
Administración PM 
No entrega de la 
información por 
parte del Sponsor 
para la primera 
revisión. 
Sponsor 
b 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 
Amenaza 
Información 
no 
calificada, 
no se 
identifican 
todas las 
causas de 
las fallas. 
Indisponibilidad de 
los históricos de 
falla requeridos para 
el proyecto. 
Dificultad en el 
diseño del plan 
Administración PM 
Información no 
calificada e 
incompleta para la 
primera revisión. 
Sponsor 
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c 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 
Oportunidad 
Histórico de 
fallas, 
completo, 
información 
clara y de 
calidad. 
Realizar un estudio 
que supere los 
requerimientos. 
Eficacia y 
efectividad en 
el plan RCM. 
Administración PM 
Datos completos y 
consistentes en la 
información 
suministrada 
durante la primera 
revisión. 
Sponsor 
3 
a 
E
je
cu
ci
ó
n
 
Amenaza 
Flujo de 
caja 
detenido, 
créditos 
solicitados 
no 
aprobados 
para las 
fechas 
establecidas 
No contar con el 
presupuesto 
establecido para la 
iniciación del 
proyecto. 
Retraso en la 
iniciación del 
proyecto. 
Administración PM 
Dinero del anticipo 
no desembolsado 
para la fecha 
establecida. 
Sponsor 
b 
E
je
cu
ci
ó
n
 
Oportunidad 
Tasas bajas 
en el 
mercado. 
No afectar el flujo de 
caja de la empresa. 
Fluidez 
económica para 
el proyecto. 
Administración PM 
Tasa de interés 
baja para el crédito 
del proyecto. 
Sponsor 
4 a 
E
je
cu
ci
ó
n
 
Amenaza 
A
co
m
p
añ
am
ie
n
to
 m
ín
im
o
 p
o
r 
p
ar
te
 d
el
 g
es
to
r 
d
el
 c
o
n
tr
at
o
 
d
u
ra
n
te
 l
as
 r
eu
n
io
n
es
 d
e 
se
g
u
im
ie
n
to
. 
No se gestionen a 
tiempo las 
solicitudes de 
cambio requeridas. 
Atrasos en la 
ruta crítica del 
proyecto, fecha 
de terminación 
prolongada. 
Administración PM 
No asistencia del 
Gestor del contrato 
a las reuniones 
establecidas o 
gestión tardía a las 
solicitudes de 
cambios y 
requerimientos. 
Sponsor. 
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5 a 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 
Amenaza 
C
am
b
io
s 
d
e 
ad
m
in
is
tr
ac
ió
n
 
d
el
 o
p
er
ad
o
r 
d
e 
re
d
, 
ca
m
b
io
 
d
e 
p
o
lí
ti
ca
s 
em
p
re
sa
ri
al
es
. 
Cambio significativo 
en el alcance del 
proyecto. 
Impacto 
considerable en 
la triple 
restricción. 
Técnico PM 
Solicitudes de 
cambio fuera de 
los límites de 
permisibilidad 
establecidos. 
Sponsor. 
6 
a 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 -
E
je
cu
ci
ó
n
-
S
eg
u
im
ie
n
to
. Amenaza 
M
al
a 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n
 y
 f
al
ta
 
d
e 
g
es
ti
ó
n
 s
o
ci
al
 p
o
r 
p
ar
te
 
d
el
 o
p
er
ad
o
r 
d
e 
re
d
 p
ar
a 
co
n
 
lo
s 
u
su
ar
io
s 
d
el
 c
ir
cu
it
o
. 
La comunidad se 
convertirá en 
enemigo para la 
correcta ejecución 
del proyecto. 
Atraso en la 
ejecución del 
plan. 
Técnico PM 
Primera alerta por 
parte de la 
comunidad al no 
permitir el ingreso 
durante el 
levantamiento de 
información. 
Sponsor 
b 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 -
E
je
cu
ci
ó
n
-
S
eg
u
im
ie
n
to
. 
Oportunidad 
B
u
en
a 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n
 y
 
ex
ce
le
n
te
 g
es
ti
ó
n
 s
o
ci
al
 p
o
r 
p
ar
te
 d
el
 o
p
er
ad
o
r 
d
e 
re
d
 p
ar
a 
co
n
 l
o
s 
u
su
ar
io
s 
d
el
 c
ir
cu
it
o
. 
La comunidad se 
convertirá en aliado 
para la correcta 
ejecución del 
proyecto. 
Terminar antes 
de lo 
establecido. 
Técnico PM 
Buena disposición 
por parte de la 
comunidad durante 
el levantamiento 
inicial de la 
información. 
Sponsor 
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7 a 
E
je
cu
ci
ó
n
 
Amenaza 
Retrasos en 
el 
cronograma 
del 
proyecto. 
Corte de energía sin 
previa socialización 
a los usuarios del 
circuito PL0103 
pertinente en los 
tiempos establecidos 
ni solicitud oportuna 
al Sponsor. 
Reclamaciones 
y posibles 
sanciones. 
 
Técnico PM 
Datos incompletos 
o falta total de la 
información de las 
notificaciones a la 
comunidad del 
circuito dentro de 
los tiempos 
establecidos, 8 días 
operador de red, 5 
días a la 
comunidad 
usuaria. 
PM 
8 a 
P
la
n
if
ic
ac
ió
n
-
E
je
cu
ci
ó
n
 Amenaza 
M
al
a 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
en
tr
e 
la
s 
p
ar
te
s 
y
 
al
to
 v
o
lu
m
en
 d
e 
tr
ab
aj
o
. 
No gestionar un 
cambio de forma 
adecuada. 
Impacto 
considerable en 
la triple 
restricción. 
Técnico PM 
Solicitudes de 
cambio iniciales 
sin respuesta. 
Sponsor 
9 a Cierre Amenaza 
Carencia de 
monitoreo y 
control 
durante la 
ejecución 
del plan. 
Facturación del 
circuito PL0103 no 
muestre variaciones 
positivas al cierre 
del proyecto. 
Mala inversión 
del recurso 
económico por 
parte del 
operador de 
red. 
Técnico 
S
p
o
n
so
r 
No realizar la toma 
de decisiones 
durante el proceso 
de monitoreo y 
control. 
PM/Sponsor. 
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10 a 
In
ic
ia
ci
ó
n
 
Amenaza 
R
ec
u
rs
o
s 
in
su
fi
ci
en
te
s 
d
el
 c
o
n
tr
at
is
ta
 
p
ar
a 
la
 a
d
q
u
is
ic
ió
n
 d
e 
lo
s 
eq
u
ip
o
s,
 
in
cu
m
p
li
m
ie
n
to
 d
e 
lo
s 
p
ro
v
ee
d
o
re
s 
p
ar
a 
la
 e
n
tr
eg
a 
d
e 
lo
s 
eq
u
ip
o
s.
 
Indisponibilidad de 
los equipos 
requeridos para la 
iniciación del plan 
RCM. 
Entregables 
fuera de la 
fecha - 
modificación 
de la ruta 
crítica, retraso 
considerable en 
la iniciación 
del contrato. 
Técnico 
S
p
o
n
so
r 
No existencia o 
falta de 
funcionalidad en 
los equipos 5 días 
antes de la 
iniciación del 
proyecto, carencia 
de facturas de 
compra de los 
quipos durante la 
primera revisión de 
información. 
PM 
11 a 
P
la
n
if
ic
ac
ió
n
 y
 
ej
ec
u
ci
ó
n
  
Amenaza 
C
o
n
d
ic
io
n
es
 
am
b
ie
n
ta
le
s 
ad
v
er
sa
s.
 
Dificultad y demora 
en la ejecución de 
las actividades 
programadas. 
Atraso en la 
ejecución del 
plan. 
Técnico 
E
x
te
rn
o
 
Inicio de 
temporadas de 
lluvia. 
PM 
 
Fuente: Autores. 
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Anexo D. Análisis cualitativo de riesgos. 
REGISTRO DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
Id
 S
u
p
u
es
to
 
Id
  
R
ie
sg
o
 
P
A
Q
U
E
T
E
 D
E
 
T
R
A
B
A
J
O
 
O
P
O
R
T
U
N
ID
A
D
/A
M
E
N
A
Z
A
 
RIESGO 
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
Im
p
a
ct
o
. 
ti
em
p
o
 
Im
p
a
ct
o
. 
co
st
o
 
R
is
k
 s
co
re
 
chequeo  PRS Risk ranking 
1 a Diagnóstico Amenaza 
Indisponibilidad de 
los indicadores DES 
y FES requeridos 
para el proyecto que 
deben ser entregados  
más tardar a los 5 
días de firmar acta 
de inicio. S
p
o
n
so
r,
 P
M
 
0,3 0,2 0,05 0,0375 
No 
procede 
- 
 
2 
a Diagnóstico Amenaza 
Indisponibilidad de 
los históricos de 
falla requeridos para 
el proyecto. 
Sponsor 0,3 0,2 0,05 0,0375 
No 
procede 
- 
 
b Diagnóstico Amenaza 
Indisponibilidad de 
los históricos de 
falla requeridos para 
el proyecto. 
Sponsor 0,3 0,2 0,05 0,0375 
No 
procede 
- 
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c Diagnóstico Oportunidad 
Realizar un estudio 
que supere los 
requerimientos. 
Sponsor 0,9 0,1 0,2 0,135 Si procede -0,135 6 
3 
a Ejecución Amenaza 
No contar con el 
presupuesto 
establecido para la 
iniciación del 
proyecto. 
Sponsor 0,3 0,2 0,05 0,0375 
No 
procede 
- 
 
b Ejecución Oportunidad 
No afectar el flujo de 
caja de la empresa. 
Sponsor 0,1 0,05 0,3 0,0175 
No 
procede 
- 
 
4 a Ejecución Amenaza 
No se gestionen a 
tiempo las 
solicitudes de 
cambio requeridas. 
Sponsor. 0,3 0,2 0,4 0,09 Si procede 0,09 3 
5 a Diagnóstico Amenaza 
Cambio significativo 
en el alcance del 
proyecto. 
Sponsor. 0,1 0,1 0,2 0,015 
No 
procede 
- 
 
6 
a 
Diagnóstico -
Ejecución-
Seguimiento. 
Amenaza 
La comunidad se 
convertirá en 
enemigo para la 
correcta ejecución 
del proyecto. 
Sponsor 0,3 0,2 0,2 0,06 
No 
procede 
0,06 5 
b 
Diagnóstico -
Ejecución-
Seguimiento. 
Oportunidad 
La comunidad se 
convertirá en aliado 
para la correcta 
ejecución del 
proyecto. 
Sponsor 0,3 0,1 0,05 0,0225 
No 
procede 
- 
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7 a Ejecución Amenaza 
Corte de energía sin 
la socialización a los 
usuarios del circuito 
PL0103 pertinente 
en los tiempos 
establecidos ni 
solicitud oportuna al 
Sponsor. 
PM 0,1 0,4 0,2 0,03 
No 
procede 
- 
 
8 a 
Planificación-
Ejecución 
Amenaza 
No gestionar un 
cambio de forma 
adecuada. 
Sponsor 0,5 0,1 0,2 0,075 Si procede 0,075 4 
9 a Cierre Amenaza 
Facturación del 
circuito PL0103 no 
muestre variaciones 
positivas al cierre 
del proyecto 
PM/Spo
nsor. 
0,1 0,05 0,8 0,0425 
No 
procede 
- 
 
10 a Iniciación Amenaza 
Indisponibilidad de 
los equipos 
requeridos para la 
iniciación del plan 
RCM. 
PM 0,5 0,4 0,2 0,15 Si procede 0,15 2 
11 a 
Planificación-
Ejecución 
Amenaza 
Dificultad y demora 
en la ejecución de 
las actividades 
programadas. 
PM 0,8 0,4 0,2 0,24 Si procede 0,24 1 
 
Fuente. Autores. 
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Anexo E. Matriz P5. 
Integradores 
del P5 
In
d
ic
a
d
o
re
s 
C
a
te
g
o
rí
a
s 
d
e 
so
st
en
ib
il
id
a
d
 
S
u
b
 C
a
te
g
o
rí
a
s 
Elementos 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 
J
u
st
if
ic
a
ci
ó
n
 
In
g
en
ie
rí
a
 
J
u
st
if
ic
a
ci
ó
n
 
A
d
q
u
is
ic
io
n
e
s 
J
u
st
if
ic
a
ci
ó
n
 
Im
p
le
m
en
ta
ci
ó
n
 
J
u
st
if
ic
a
ci
ó
n
 
U
so
 
J
u
st
if
ic
a
ci
ó
n
 
T
o
ta
l 
A
cc
io
n
es
 d
e 
m
ej
o
ra
/r
es
p
u
es
ta
 
P
ro
d
u
ct
o
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P
ro
ce
so
 
O
b
je
ti
v
o
s 
y
 m
et
as
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 I
m
p
ac
to
s 
Vida útil 
del 
producto 
Servicio 
posventa 
del 
producto 
S
o
st
en
ib
il
id
ad
 e
co
n
ó
m
ic
a 
R
et
o
rn
o
 d
e 
la
 i
n
v
er
si
ó
n
 
Beneficios 
financieros 
directos 
-1
 
Existe 
retorno 
pero es 
bajo 
-1
 
Existe 
retorno 
pero es 
bajo 
-2
 
El retorno 
se refleja 
un poco 
más 
-2
 
Existe 
retorno una 
vez se inicie 
la ejecución 
del plan 
RCM 
-3
 
Es evidente el 
retorno de la 
inversión 
-9
 
  
M
ad
u
re
z 
d
el
 p
ro
ce
so
 
E
fi
ci
en
ci
a 
y
 
es
ta
b
il
id
ad
 d
el
 
p
ro
ce
so
 
Valor 
presente neto 
-2
 
Si el 
proyecto 
RCM es 
viable 
existe un 
VPN 
positivo 
-2
 
Si el 
proyecto 
RCM es 
viable 
existe un 
VPN 
positivo 
-2
 
Si el 
proyecto 
RCM es 
viable 
existe un 
VPN 
positivo 
-2
 
Si el 
proyecto 
RCM es 
viable 
existe un 
VPN 
positivo 
-2
 
Si el proyecto 
RCM es 
viable existe 
un VPN 
positivo 
-1
0
 
  
  
Agilidad 
del 
negocio 
Flexibilidad / 
Opción en el 
proyecto 
-2
 
Se pueden 
tener 
muchas 
variables 
-2
 
S
e 
p
la
n
te
an
 
v
ar
ia
s 
al
te
rn
at
iv
as
 a
 
se
g
u
ir
 
-1
 
Atacar 
puntos 
clave 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
-5
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Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
-1
 
Se 
reflejan 
los 
resultados 
-2
 
Se observa 
la mejora 
-3
 
Beneficios 
evidentes  
 
 
-6
 
  
E
st
im
u
la
ci
ó
n
 e
co
n
ó
m
ic
a
 Impacto local 
económico 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
-1
 
Crecimiento 
de la 
facturación 
del circuito 
PL0103 
-3
 
C
re
ci
m
ie
n
to
 
d
e 
la
 
fa
ct
u
ra
ci
ó
n
 
d
el
 c
ir
cu
it
o
 
P
L
0
1
0
3
 
-4
 
  
Beneficios 
indirectos 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica  
0
 Mejora en 
los procesos 
productivos 
de los 
clientes 
asociados al 
circuito 
PL0103 
-4
 
M
ej
o
ra
 e
n
 l
o
s 
p
ro
ce
so
s 
p
ro
d
u
ct
iv
o
s 
d
e 
lo
s 
cl
ie
n
te
s 
as
o
ci
ad
o
s 
al
 c
ir
cu
it
o
 P
L
0
1
0
3
 -4
 
  
S
o
st
en
ib
il
id
ad
 a
m
b
ie
n
ta
l 
T
ra
n
sp
o
rt
e 
Proveedores 
locales 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
1
 
S
e 
h
a 
v
er
if
ic
ad
o
 l
a 
ca
li
d
ad
 d
el
 
p
ro
v
ee
d
o
re
s 
lo
ca
le
s 
y
 s
e 
cu
en
ta
 
co
n
 l
a 
ap
ro
b
ac
ió
n
 p
ar
a 
ad
q
u
is
ic
ió
n
 
1
 
Proveedores 
definidos y 
en 
operación 
1
 
No aplica 
3
 Verificar que 
todos los 
productos 
que ofrezcan 
los 
proveedores 
sean 
certificados y 
aprobados 
por el 
operador de 
red del Meta 
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C
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 d
ig
it
al
 
1
 
Genera 
impacto 
ambiental 
negativo 
1
 
Genera 
impacto 
ambiental 
negativo 
1
 
Genera 
impacto 
ambiental 
negativo 
1
 
Genera 
impacto 
ambiental 
negativo 
1
 
G
en
er
a 
im
p
ac
to
 a
m
b
ie
n
ta
l 
n
eg
at
iv
o
 
5
 
S
e 
co
m
p
ra
rí
a 
eq
u
ip
o
s 
d
e 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n
, 
có
m
p
u
to
 e
 
im
p
re
so
ra
 p
ar
a 
g
en
er
ar
 
co
n
tr
at
ac
ió
n
, 
p
ro
p
u
es
ta
s 
y
 
re
p
o
rt
es
 
Viajes 
1
 
D
es
p
la
za
m
ie
n
to
 d
e 
p
er
so
n
al
 a
l 
si
ti
o
 d
e 
o
p
er
ac
ió
n
 
1
 
Son pocos 
los viajes 
que se 
necesitan 
2
 
L
o
s 
d
es
p
la
za
m
ie
n
to
s 
so
n
 
p
ar
a 
la
s 
ad
q
u
is
ic
io
n
es
 
2
 
L
o
s 
d
es
p
la
za
m
ie
n
to
s 
d
eb
en
 s
er
 l
ar
g
o
s 
y
 p
o
r 
se
ct
o
r 
ru
ra
l 
0
 
N
o
 a
p
li
ca
 
6
 
P
la
n
if
ic
ar
 l
o
s 
d
es
p
la
za
m
ie
n
to
s 
d
e 
ta
l 
m
an
er
a 
q
u
e 
so
lo
 s
e 
re
al
ic
en
 ú
n
ic
am
en
te
 l
o
s 
n
ec
es
ar
io
s 
Transporte 
1
 
No se 
requiere 
mucho 
transporte 
3
 
Sectores 
de difícil 
acceso 
0
 
No aplica 
2
 
S
e 
re
q
u
ie
re
 t
ra
n
sp
o
rt
e 
m
o
d
er
ad
o
 p
ar
a 
la
 
im
p
le
m
en
ta
ci
ó
n
 p
la
n
 R
C
M
 
0
 
N
o
 a
p
li
ca
 
6
 
Q
u
e 
lo
s 
v
eh
íc
u
lo
s 
u
sa
d
o
s 
es
té
n
 t
éc
n
ic
am
en
te
 e
n
 b
u
en
 
es
ta
d
o
. 
U
so
 d
e 
b
io
co
m
b
u
st
ib
le
s 
p
ar
a 
re
d
u
ci
r 
el
 i
m
p
ac
to
 a
m
b
ie
n
ta
l 
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Energía 
Energía usada 
1
 
U
so
 d
e 
eq
u
ip
o
s 
d
e 
có
m
p
u
to
 y
 t
ra
n
sp
o
rt
e 
2
 
Uso de 
equipos 
de 
cómputo 
3
 
Uso de 
equipos 
de 
cómputo y 
transporte 
2
 
Uso de 
equipos de 
cómputo y 
transporte 
1
 
G
en
er
ac
ió
n
 d
e 
en
er
g
ía
 
9
 
U
sa
r 
b
io
co
m
b
u
st
ib
le
s 
p
ar
a 
re
d
u
ci
r 
el
 i
m
p
ac
to
 
am
b
ie
n
ta
l.
 U
sa
r 
eq
u
ip
o
s 
el
éc
tr
ic
o
s 
y
 e
le
ct
ró
n
ic
o
s 
d
e 
b
aj
o
 c
o
n
su
m
o
. 
Emisiones / 
CO2 por la 
energía usada 
1
 
P
o
co
 u
so
 d
e 
v
eh
íc
u
lo
s 1
 
Poco uso 
de 
vehículos 
2
 
Uso 
constante 
de 
vehículos 
2
 
Uso 
constante de 
vehículos 
0
 
N
o
 a
p
li
ca
 
6
 
L
o
s 
v
eh
íc
u
lo
s 
d
eb
en
 
se
r 
o
b
se
rv
ad
o
s 
p
er
ió
d
ic
am
en
te
 e
n
 
cu
an
to
 a
 e
m
is
ió
n
 d
e 
g
as
es
. 
Retorno de 
energía 
limpia 
0
 
N
o
 a
p
li
ca
 0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
N
o
 a
p
li
ca
 0
 
  
R
es
id
u
o
s 
Reciclaje 
-1
 
E
x
is
te
n
 f
ac
il
id
ad
es
 d
e 
re
ci
cl
ar
, 
d
o
cu
m
en
ta
ci
ó
n
 -1
 
E
x
is
te
n
 f
ac
il
id
ad
es
 d
e 
re
ci
cl
ar
, 
d
o
cu
m
en
ta
ci
ó
n
 -1
 
E
x
is
te
n
 f
ac
il
id
ad
es
 d
e 
re
ci
cl
ar
 
-1
 
Existen 
facilidades 
de reciclar 
-1
 
E
x
is
te
n
 f
ac
il
id
ad
es
 d
e 
re
ci
cl
ar
 
-5
 Se planteará 
la política de 
manejo de 
residuos 
sólidos y 
separación de 
residuos 
durante la 
ejecución del 
plan RCM 
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Disposición 
final 
-2
 
E
x
is
te
n
 s
it
io
s 
y
 f
ac
il
id
ad
es
 
p
ar
a 
la
 d
is
p
o
si
ci
ó
n
 f
in
al
 
-2
 
E
x
is
te
n
 s
it
io
s 
y
 f
ac
il
id
ad
es
 
p
ar
a 
la
 d
is
p
o
si
ci
ó
n
 f
in
al
 
-2
 
E
x
is
te
n
 s
it
io
s 
y
 f
ac
il
id
ad
es
 
p
ar
a 
la
 d
is
p
o
si
ci
ó
n
 f
in
al
 
-2
 
Existen 
sitios y 
facilidades 
para la 
disposición 
final 
-2
 
E
x
is
te
n
 s
it
io
s 
y
 f
ac
il
id
ad
es
 
p
ar
a 
la
 d
is
p
o
si
ci
ó
n
 f
in
al
 
-1
0
 Se 
clasificarán 
los materiales 
y serán 
llevados al 
sitio de 
disposición 
final 
propuesto por 
el operador 
de red. 
Reusabilidad 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
1
 
No es 
factible 
reutilizar 
elementos 
eléctricos 
1
 
No es 
factible 
reutilizar 
elementos 
eléctricos 
0
 
No aplica 
2
 Plan de 
verificación y 
pruebas de 
materiales y 
elementos 
usados 
Energía 
incorporada 
 
 
 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
  
Residuos 
1
 
Se 
generan 
residuos 
de papel 
1
 
Se 
generan 
residuos 
de papel 
1
 Se 
generan 
residuos 
de 
porcelana, 
metálicos, 
cartón, 
madera 
derivados 
del 
circuito y  
oficina 
1
 
Se generan 
residuos de 
porcelana, 
metálicos, 
cartón, 
madera 
derivados 
del circuito 
y oficina 
0
 
No aplica 
4
 
Se clasificará 
todos los 
residuos y en 
lo posible se 
llevará a un 
proceso de 
reciclaje 
dispuesto por 
el operador 
de red del 
Meta 
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Agua 
Calidad del 
agua 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
N
o
 a
p
li
ca
 0
 
  
Consumo del 
agua 
1
 
Consumo 
del grupo 
del 
proyecto 
1
 
Consumo 
del grupo 
del 
proyecto 
2
 
Consumo 
del grupo 
del 
proyecto 
1
 
Consumo 
del grupo 
del proyecto 
0
 
N
o
 a
p
li
ca
 5
 
Programa de 
uso racional 
y eficiente 
del agua 
S
o
st
en
ib
il
id
ad
 s
o
ci
al
 
P
rá
ct
ic
as
 l
ab
o
ra
le
s 
y
 t
ra
b
aj
o
 d
ec
en
te
 
Empleo 
-2
 
Uso de 
personal 
calificado 
-2
 
Uso de 
personal 
calificado 
-2
 
Se genera 
empleos 
de tiempo 
completo 
-2
 
Uso de 
personal 
calificado 
-2
 
U
so
 d
e 
p
er
so
n
al
 c
al
if
ic
ad
o
 
-1
0
 Como no se 
puede 
contratar 
personal del 
sector, el 
personal que 
sea 
contratado 
deberá 
cumplir con 
los perfiles 
establecidos 
por el 
operador de 
red del Meta 
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Relaciones 
laborales 
-1
 
E
s 
co
n
st
ru
ct
iv
a 
y
 a
m
ig
ab
le
 l
as
 
re
la
ci
o
n
es
 e
n
tr
e 
el
 g
ru
p
o
 
-1
 
E
s 
co
n
st
ru
ct
iv
a 
y
 a
m
ig
ab
le
 l
as
 
re
la
ci
o
n
es
 e
n
tr
e 
el
 g
ru
p
o
 
-1
 
E
s 
co
n
st
ru
ct
iv
a 
y
 a
m
ig
ab
le
 l
as
 
re
la
ci
o
n
es
 e
n
tr
e 
el
 g
ru
p
o
 
-1
 
E
s 
co
n
st
ru
ct
iv
a 
y
 a
m
ig
ab
le
 l
as
 
re
la
ci
o
n
es
 e
n
tr
e 
el
 g
ru
p
o
 
0
 
No aplica 
-4
 
 C
ap
ac
it
ac
io
n
es
 e
n
 r
el
ac
io
n
am
ie
n
to
 
co
m
u
n
it
ar
io
 y
 r
el
ac
io
n
es
 
in
te
rp
er
so
n
al
es
 e
n
tr
e 
fu
n
ci
o
n
ar
io
s 
d
el
 
p
ro
y
ec
to
 R
C
M
 y
 l
o
s 
cl
ie
n
te
s 
d
el
 
ci
rc
u
it
o
 P
L
0
1
0
3
 
Salud y 
seguridad 
-3
 Se 
garantiza 
todo el 
sistema de 
salud y 
seguridad 
que 
aplique 
-3
 Se 
garantiza 
todo el 
sistema de 
salud y 
seguridad 
que 
aplique 
-3
 Se 
garantiza 
todo el 
sistema de 
salud y 
seguridad 
que 
aplique 
-3
 
Se garantiza 
todo el 
sistema de 
salud y 
seguridad 
que aplique 
0
 
No aplica 
-1
2
 
  
Educación y 
capacitación 
-1
 
S
e 
es
ti
m
u
la
 e
l 
ap
re
n
d
iz
aj
e 
y
 
m
ej
o
ra
 c
o
n
ti
n
u
a -
1
 
S
e 
es
ti
m
u
la
 e
l 
ap
re
n
d
iz
aj
e 
y
 
m
ej
o
ra
 c
o
n
ti
n
u
a -
1
 
S
e 
es
ti
m
u
la
 e
l 
ap
re
n
d
iz
aj
e 
y
 
m
ej
o
ra
 c
o
n
ti
n
u
a -
1
 
Se estimula 
el 
aprendizaje 
y mejora 
continua 
-1
 
Se estimula el 
aprendizaje y 
mejora 
continua 
-5
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A
p
re
n
d
iz
aj
e 
o
rg
an
iz
ac
io
n
al
 -
2
 
S
e 
co
n
te
x
tu
al
iz
a 
la
 e
st
ru
ct
u
ra
 
o
rg
an
iz
ac
io
n
al
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
R
C
M
 y
 d
el
 o
p
er
ad
o
r 
d
e 
re
d
 -
2
 
S
e 
co
n
te
x
tu
al
iz
a 
la
 e
st
ru
ct
u
ra
 
o
rg
an
iz
ac
io
n
al
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
R
C
M
 y
 d
el
 o
p
er
ad
o
r 
d
e 
re
d
 -
2
 
S
e 
co
n
te
x
tu
al
iz
a 
la
 e
st
ru
ct
u
ra
 
o
rg
an
iz
ac
io
n
al
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
R
C
M
 y
 d
el
 o
p
er
ad
o
r 
d
e 
re
d
 -
2
 
S
e 
co
n
te
x
tu
al
iz
a 
la
 e
st
ru
ct
u
ra
 
o
rg
an
iz
ac
io
n
al
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
R
C
M
 y
 d
el
 o
p
er
ad
o
r 
d
e 
re
d
 -
2
 
S
e 
co
n
te
x
tu
al
iz
a 
la
 e
st
ru
ct
u
ra
 
o
rg
an
iz
ac
io
n
al
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
R
C
M
 y
 d
el
 o
p
er
ad
o
r 
d
e 
re
d
 -1
0
 
  
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
-1
 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
d
e 
ex
p
re
sa
r 
id
ea
s 
-1
 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
d
e 
ex
p
re
sa
r 
id
ea
s 
-1
 
Im
p
u
ls
ar
 l
a 
cr
ea
ti
v
id
ad
 
-1
 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
d
e 
ap
li
ca
r 
el
 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
 0
 
No aplica 
-4
 
  
D
er
ec
h
o
s 
h
u
m
an
o
s 
N
o
 
d
is
cr
im
in
ac
ió
n
 -3
 
Se 
respetan 
las 
creencias, 
y las razas 
-3
 
Se 
respetan 
las 
creencias, 
y las razas 
-3
 
Se 
respetan 
las 
creencias, 
y las razas 
-3
 
Se respetan 
las 
creencias, y 
las razas 
-3
 
Se respetan 
las creencias, 
y las razas 
-1
5
 
  
Libre 
asociación 
-3
 
Se respeta 
el derecho 
a la libre 
asociación 
-3
 
Se respeta 
el derecho 
a la libre 
asociación 
-3
 
Se respeta 
el derecho 
a la libre 
asociación 
-3
 
Se respeta 
el derecho a 
la libre 
asociación 
-3
 
Se respeta el 
derecho a la 
libre 
asociación 
-1
5
 
  
Trabajo 
infantil 
0
 
Política de 
no trabajo 
infantil 
0
 
No aplica 
-2
 
Política de 
no trabajo 
infantil 
-2
 
Política de 
no trabajo 
infantil 
0
 
N
o
 a
p
li
ca
 -4
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Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
No aplica 
0
 
N
o
 a
p
li
ca
 0
 
  
S
o
ci
ed
ad
 y
 c
o
n
su
m
id
o
re
s 
Apoyo de la 
comunidad 
-1
 
S
e 
so
ci
al
iz
a 
a 
la
 c
o
m
u
n
id
ad
 
el
 b
en
ef
ic
io
 d
el
 p
la
n
 R
C
M
 
p
ar
a 
su
 r
es
p
ec
ti
v
o
 a
p
o
y
o
 
0
 
No aplica 
-2
 
S
e 
so
ci
al
iz
a 
a 
la
 c
o
m
u
n
id
ad
 
el
 b
en
ef
ic
io
 d
el
 p
la
n
 R
C
M
 
p
ar
a 
su
 r
es
p
ec
ti
v
o
 a
p
o
y
o
 
-3
 
S
e 
so
ci
al
iz
a 
a 
la
 c
o
m
u
n
id
ad
 
el
 b
en
ef
ic
io
 d
el
 p
la
n
 R
C
M
 
p
ar
a 
su
 r
es
p
ec
ti
v
o
 a
p
o
y
o
 
-3
 
S
e 
so
ci
al
iz
a 
a 
la
 c
o
m
u
n
id
ad
 
el
 b
en
ef
ic
io
 d
el
 p
la
n
 R
C
M
 
p
ar
a 
su
 r
es
p
ec
ti
v
o
 a
p
o
y
o
 
-9
 
  
Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 
-2
 
S
e 
en
cu
en
tr
an
 e
st
ab
le
ci
d
as
 y
 
re
g
la
m
en
ta
d
as
 l
as
 p
o
lí
ti
ca
s 
p
ar
a 
es
te
 t
ip
o
 d
e 
p
ro
y
ec
to
s 
-2
 
S
e 
en
cu
en
tr
an
 e
st
ab
le
ci
d
as
 y
 
re
g
la
m
en
ta
d
as
 l
as
 p
o
lí
ti
ca
s 
p
ar
a 
es
te
 t
ip
o
 d
e 
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 El operador 
de red del 
Meta 
garantizará 
que el 
contratista 
cumpla con 
sus políticas 
internas. 
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Valoración 
                
+3 
Impacto 
negativo alto 
   
Esta matriz esta basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project 
Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and 
Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a registered � 
copyright in the United States and with the UK Copyright Service. 
 
+2 
Impacto 
negativo medio 
   
 
+1 
Impacto 
negativo bajo 
   
 
 
 
 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International 
License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US. 
 
0 
No aplica o 
Neutral 
 
              
-3 
Impacto 
positivo alto 
   
             
-2 
Impacto 
positivo medio 
   
             
-1 
Impacto 
positivo bajo 
  
              
Fuente: Autores. 
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Anexo F. Cuenta de control sobre MS Project. 
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Fuente: Autores. 
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Anexo G. Aplicación análisis multicriterio para toma de decisiones con método de AHP 
con técnica nominal de grupo para selección idea de proyecto. 
______________________________________________________________________ 
En la selección de la idea para proyecto se utilizó el análisis multicriterio con el 
método jerárquico AHP con el objetivo de escoger entre las siguientes ideas: 
 
1. Diagnóstico de efectividad operativa de personal tercerización en la operación 
y mantenimiento de las redes de EMSA. 
2. Modelo para el plan de mantenimiento centrado en confiabilidad en la red de 
13,2 kV del circuito PL0103 de propiedad del operador de red del Meta 
EMSA. ESP. 
3. Modelo de control para el sistema de tele medida de grandes clientes en la 
zona rural. 
 
Los criterios y peso por alternativa a tener en cuenta para la evaluación se 
muestran a continuación. 
 
  
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Información 
disponible 
Conocimiento 
sobre el tema 
Capacidad de 
cobertura 
Área de 
conocimiento 
Opción 1 Excelente Bueno Baja Bueno 
Opción 2 Media Bueno Media Bueno 
Opción 3 Regular Bueno Alta Bueno 
 
 
Evaluando cada criterio se obtuvo el siguiente resultado según se muestra a 
continuación: 
 
 
CRITERIO: Información Disponible 
  
Opción 
1 
Opción 
2 
Opción 
3 
      
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Opción 1 1,00 0,14 0,33 0,09 0,11 0,03 0,08 
Opción 2 7,00 1,00 9,00 0,64 0,80 0,87 0,77 
Opción 3 3,00 0,11 1,00 0,27 0,09 0,10 0,15 
SUMA 11,0 1,3 10,3         
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Criterio: Conocimiento sobre el tema 
 
CRITERIO: Conocimiento sobre el tema 
  
Opción 
1 
Opción 
2 
Opción 
3 
      
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Opción 1 1,00 0,33 3,00 0,23 0,22 0,33 0,26 
Opción 2 3,00 1,00 5,00 0,69 0,65 0,56 0,63 
Opción 3 0,33 0,20 1,00 0,08 0,13 0,11 0,11 
SUMA 4,33 1,53 9,00         
 
 
 Criterio: Capacidad de cobertura 
 
CRITERIO: Capacidad de cobertura 
  
Opción 
1 
Opción 
2 
Opción 
3 
      
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Opción 1 1,00 3,00 0,14 0,12 0,71 0,02 0,29 
Opción 2 0,33 1,00 5,00 0,04 0,24 0,81 0,36 
Opción 3 7,00 0,20 1,00 0,84 0,05 0,16 0,35 
SUMA 8,33 4,20 6,14         
  
Criterio: Área del conocimiento 
 
CRITERIO: Área de conocimiento 
  
Opción 
1 
Opción 
2 
Opción 
3 
      
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Opción 1 1,00 0,33 3,00 0,23 0,20 0,43 0,29 
Opción 2 3,00 1,00 3,00 0,69 0,60 0,43 0,57 
Opción 3 0,33 0,33 1,00 0,08 0,20 0,14 0,14 
SUMA 4,33 1,67 7,00         
  
Al realizar la comparación por pares se encontró según se indica a continuación: 
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Matriz de comparación por pares 
Matriz de Comparación por pares – CRITERIOS 
  
Informa 
ción 
disponi 
ble 
Conoci 
miento 
sobre el 
tema 
Capaci 
dad de 
cobertu 
ra 
Área de 
conoci 
miento 
        
MATRIZ 
NORMAL
IZADA 
Informa 
ción 
disponible 
1,00 0,20 5,00 0,33 
0,1
1 
0,0
9 
0,2
5 
0,1
3 
0,14 
Conoci 
miento 
sobre el 
tema 
5,00 1,00 9,00 1,00 
0,5
4 
0,4
3 
0,4
5 
0,3
9 
0,46 
Capacidad 
de 
cobertura 
0,20 0,11 1,00 0,20 
0,0
2 
0,0
5 
0,0
5 
0,0
8 
0,05 
Área de 
conoci 
miento 
3,00 1,00 5,00 1,00 
0,3
3 
0,4
3 
0,2
5 
0,3
9 
0,35 
SUMA 9,20 2,31 20,00 
 
2,53 
 
          
 
Para finalmente encontrar el resultado de la evaluación según se expresa en el 
Resultado de la evaluación. 
 
Resultado de la evaluación 
  
Información 
disponible 
Conocimiento 
sobre el tema 
Capacidad 
de 
cobertura 
Área de 
conocimiento 
Total 
Opción 1 0,08 0,26 0,29 0,29 0,24 
Opción 2 0,77 0,63 0,36 0,57 0,62 
Opción 3 0,15 0,11 0,35 0,14 0,14 
Ponderación 
por criterios 
0,14 0,46 0,05 0,35   
 
Como resultado se obtuvo que la mejor opción es la número dos (2), 
correspondiente al “modelo de mantenimiento centrado en confiabilidad para la red de 
13,2 kV del circuito PL0103 propiedad del operador de red del Meta”. 
______________________________________________________________________ 
Fuente: Autores. 
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Anexo H.   Aplicación análisis multi-criterio para toma de decisiones con método de 
AHP con técnica nominal de grupo para definir la alternativa a desarrollar como idea. 
_______________________________________________________________________ 
Para la selección de la alternativa para desarrollar como idea, se utilizó el análisis 
multi-criterio con el método jerárquico AHP con el objetivo de escoger entre las 
siguientes alternativas posibles: 
 
a) Remodelación de red 
b) Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). 
c) Instalación de más y nuevos quipos. 
Los criterios y peso por alternativa a tener en cuenta para la evaluación se indican 
a continuación. 
 
Alternativas de Solución Problema de mantenimiento 
 
Alternativa para solución de problema de Mantenimiento 
  Costo Efectividad Vida Útil 
Impacto negativo al 
Cliente en la aplicación 
Opción 1 Alto Media Media Alto 
Opción 2 Media Alta Alta Bajo 
Opción 3 Alto Media Baja Medio 
 
 
Evaluando cada criterio se obtuvo el siguiente resultado según el Criterio de 
costo: 
 
 
Criterio costo 
CRITERIO: Costo 
  
Opción 
1 
Opción 
2 
Opción 
3 
      
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Opción 1 1,00 0,11 0,20 0,07 0,08 0,03 0,06 
Opción 2 9,00 1,00 5,00 0,60 0,76 0,81 0,72 
Opción 3 5,00 0,20 1,00 0,33 0,15 0,16 0,22 
SUMA 15,0 1,3 6,2         
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Criterio efectividad 
CRITERIO: Efectividad 
  
Opción 
1 
Opción 
2 
Opción 
3 
      
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Opción 1 1,00 0,20 3,00 0,16 0,14 0,33 0,21 
Opción 2 5,00 1,00 5,00 0,79 0,71 0,56 0,69 
Opción 3 0,33 0,20 1,00 0,05 0,14 0,11 0,10 
SUMA 6,33 1,40 9,00         
 
Criterio vida útil 
CRITERIO: Vida Útil 
  
Opción 
1 
Opción 
2 
Opción 
3 
      
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Opción 1 1,00 0,33 3,00 0,23 0,22 0,33 0,26 
Opción 2 3,00 1,00 5,00 0,69 0,65 0,56 0,63 
Opción 3 0,33 0,20 1,00 0,08 0,13 0,11 0,11 
SUMA 4,33 1,53 9,00         
 
 
Criterio: Impacto negativo al cliente en la aplicación 
 
CRITERIO: Impacto negativo al Cliente en la aplicación 
  
Opción 
1 
Opción 
2 
Opción 
3 
      
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Opción 1 1,00 0,20 0,20 0,09 0,13 0,05 0,09 
Opción 2 5,00 1,00 3,00 0,45 0,65 0,71 0,61 
Opción 3 5,00 0,33 1,00 0,45 0,22 0,24 0,30 
SUMA 11,00 1,53 4,20         
 
 
Al realizar la comparación por pares se encontró lo siguiente: 
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 Matriz de comparación por pares Mantenimiento 
 
Matriz de Comparación por pares – CRITERIOS 
  
Costo Efectividad Vida Útil 
Impacto 
negativo 
al cliente 
en la 
aplicación 
        
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Costo 1,00 0,20 5,00 0,33 0,11 0,12 0,28 0,07 0,14 
Efectividad 5,00 1,00 7,00 3,00 0,54 0,60 0,39 0,66 0,55 
Vida Útil 0,20 0,14 1,00 0,20 0,02 0,09 0,06 0,04 0,05 
Impacto 
negativo al 
Cliente en 
la 
aplicación 
3,00 0,33 5,00 1,00 0,33 0,20 0,28 0,22 0,26 
SUMA 9,20 1,68 18,00 4,53           
 
 
Finalmente se encuentra como se aprecia a continuación: 
 
Resultado de la evaluación mantenimiento 
 
  
Costo Efectividad Vida Útil 
Impacto 
negativo al 
Cliente en 
la 
aplicación 
Total 
Opción 1 0,06 0,21 0,26 0,09 0,16 
Opción 2 0,72 0,69 0,63 0,61 0,67 
Opción 3 0,22 0,10 0,11 0,30 0,17 
            
Ponderación por 
Criterios 
0,14 0,55 0,05 0,26   
 
Como resultado se obtuvo que la mejor opción es la número dos (2), 
correspondiente al Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM). 
_______________________________________________________________________ 
Fuente. Autores. 
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Anexo I.  Project Charter. 
Project Title: Plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 
 
Project Sponsor: Ing. Édgar Velasco Date Prepared: Julio 7 de 2016 
 
Project Manager: Pedro Josías León Garzón Project Customer: 
Habitantes 
alimentados 
por el circuito 
en el 
municipio 
Puerto López, 
Meta. 
Project Purpose or Justification: 
 
En La actualidad el tipo de mantenimiento implementado por el operador de red del 
departamento del Meta en sus circuitos rurales de 13,2 kV, es netamente correctivo, esto 
significa que solo se atiende cuando se produce una falla, lo cual conlleva a índices de 
calidad del servicio regulares y altos costos de mantenimiento; el circuito de 13,2 KV 
con código PL0103 que suministra el servicio de energía a usuarios localizados en el 
municipio de Puerto López requiere de medidas urgentes que permitan mejorar sus 
indicadores de calidad del servicio a fin de evitar pagos por compensaciones, multas 
para la empresa y descontento en la comunidad.  
Los indicadores DES y FES del circuito PL0103 para el año 2014 fueron 8,64 (DES), 
41 (FES) y 2015 5,92 (DES), 23 (FES), hoy en día es la información más reciente que 
se reporta en la página de la CREG; sin embargo, se puede deducir que estos bajos 
indicadores se mantienen. 
 
Project Description:  
El proyecto consiste en implementar un plan de mantenimiento RCM para el circuito 
con código PL0103 del operador de red del departamento del meta y para ello se debe 
llevar a cabo una etapa de diagnóstico, ingeniería, implementación y con el objetivo de 
garantizar el buen resultado del proyecto se realizara el seguimiento al modelo diseñado 
e implementado, sin descuidar la aplicación adecuada de la metodología PMI para la 
gerencia de proyectos. 
High-LevelRequirements: 
Del Proyecto. 
 El modelo implementado debe estar completamente alineado con la teoría de 
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. 
 El proyecto debe contar con un adecuado sistema de HSEQ que vigile y 
garantice el adecuado funcionamiento y seguridad en la ejecución del proyecto. 
 Debe ejecutarse en un tiempo inferior a un (1) año. 
 El costo no debe ser superior a 300 millones de pesos. 
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 Todos los equipos, herramientas y materiales deben ser certificados por un ente 
certificador de productos con certificación de la ONAC.  
 Se debe contar con personal capacitado en todo los campos del conocimiento, 
desde el director del proyecto hasta los operarios. 
 El proyecto debe contar y cumplir con la normativa vigente en el momento de su 
ejecución. 
 Debe ser extrapolable a otros circuitos. 
 El proyecto debe contar y cumplir con la normativa vigente en el momento de su 
ejecución. 
 
Del Producto. 
El producto debe garantizar la mejora de los indicadores de calidad en un 25% como 
mínimo. 
Debe ser funcional y eficaz por lo menos por 5 años. 
 
High-LevelRisks: 
 Dificultad y demora en la ejecución de las actividades programadas. 
 Indisponibilidad de los equipos requeridos para la iniciación del plan RCM. 
 No se gestionen a tiempo las solicitudes de cambio requeridas. 
 No gestionar un cambio de forma adecuada. 
 La comunidad se convertirá en enemigo para la correcta ejecución del proyecto. 
 Realizar un estudio que supere los requerimientos. 
 
Project Objetives Success Criteria Person Approving 
Scope:   
Proponer un plan de RCM 
para red de 13,2 kV circuito 
PL0103. 
Cumplir con el alcance 
propuesto, sin afectar el 
tiempo y costo estimado.   
 
Gerente General de EMSA 
ESP. 
 
Time: 
  
Realizar el plan de RCM 
para red de 13,2 kV circuito 
PL0103 en 240,76 días. 
Ejecutar el proyecto en el 
tiempo proyectado. 
Gerente General de EMSA 
ESP. 
 
Cost: 
  
Desarrollar el proyecto con 
una inversión de 
$145.575.628,56 
Cumplir con el costo 
estimado. 
Gerente General de EMSA 
ESP. 
 
Summary Milestones Due Date 
Diagnóstico Día 9 una vez iniciado el proyecto. 
Ingeniería Día 127 una vez iniciado el proyecto. 
Adquisiciones Día 7 una vez iniciado el proyecto. 
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Implementación Día 131 una vez iniciado el proyecto. 
Gerencia de Proyecto Desde el inicio hasta el cierre del proyecto. 
 
Estimated Budget: 
$145.575.628,56de pesos m/c incluyendo una reserva de contingencia entre en 7 y el 
10% sobre el presupuesto estimado en el cronograma del proyecto. 
 
Stakeholder(s) Role 
Población (Sector residencial, 
comercial, industrial, ganadero y 
turístico) 
Usuarios beneficiados. 
Electrificadora del Meta S.A. ESP Propietario y ejecutor del proyecto. 
Contratista Encargado de la ejecución de las etapas del 
proyecto. 
Proveedores Entidad encargada de suministrar y transportar 
lo materiales para el proyecto. 
Project Manager Authority Level 
Staffing Decisions: 
El interventor del proyecto hará la actividad de control y seguimiento, el contratista 
realizará la ejecución de la obra, por tanto, la selección de personal. 
 
Budget Management and Variance: 
La gestión presupuestaria está directamente con el área financiera del operador de red y 
aprobada por el gerente General, con una varianza entre en -5% al +10%. 
 
TechnicalDecisions: 
El profesional asignado por la Gerencia de Distribución del operador de red. 
 
Conflict Resolution: 
 Gerente de Distribución de operador de red del Meta. 
Approvals: 
   
Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 
   
Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 
   
Fuente: Autores.  
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Anexo J.  Project Scope Statement. 
Project Title: 
Plan de RCM para el circuito 
de 13,2 kV PL0103. Date Prepared:: 
7 de julio de 
2016 
 
Product Scope Description 
Características y requerimientos del Producto. 
 
 El plan de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 establecerá un cronograma que permitirá dar cumplimiento a la ejecución 
del proyecto.  
 El plan de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 permitirá establecer los procesos para el modelo de mantenimiento. 
 El plan de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 establecerá el presupuesto necesario y enlistará los elementos requeridos 
para su ejecución. 
 El plan de para el circuito de 13,2 kV PL0103 aumentará la confiabilidad y 
calidad de servicio una vez sea implementado, disminuyendo los costos del 
mantenimiento actual. 
 El plan de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 permitirá reducir el tiempo de interrupciones al conocer de forma precisa 
el motivo de la falla sobre el circuito. 
 El Plan RCM para el circuito PL0103 proporcionará una herramienta para el 
seguimiento constante y preciso de la evolución en el tiempo de un defecto 
predeterminado para la fase de ejecución del proyecto. 
 Una vez sea implementado sobre el circuito PL0103, el plan RCM permitirá la 
reducción de la planilla de mantenimiento (Tareas más precisas y definidas) 
 El plan de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para el circuito de 13,2 kV 
PL0103  proporcionará durante la fase de ejecución la elaboración de archivo 
histórico del comportamiento de los equipos a través del tiempo. 
 El Plan RCM para el circuito PL0103 permitirá que una vez sea implementado, se 
realice toma de decisiones de forma inmediata justo cuando ocurre el fallo sobre 
las líneas del circuito. 
 El plan de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 proporcionará conocimiento preciso del histórico de actuaciones en caso 
de requerirse mantenimiento correctivo durante su ejecución. 
 La implementación del plan RCM en el circuito PL0103 facilitará el análisis de 
averías sobre los equipos y las líneas de distribución. 
 El plan de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para el circuito de 13,2 kV 
PL0103 permitirá un análisis estadístico del sistema en conjunto una vez sea 
implementado. 
 
Los principales requerimientos del Plan RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 son: 
 
 Se requiere monitoreo constante y preciso a todos los elementos involucrados a 
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fin de establecer cuál es el motivo de la falla sobre el circuito durante la etapa de 
implementación. 
 Análisis estadístico de la evolución en el tiempo para los defectos definidos sobre 
el circuito La Balsa permitiendo así seguimiento constante de las variables 
involucradas. 
 Control sobre el personal operativo requerido para el mantenimiento correctivo 
tomando en consideración que este dependerá exclusivamente de los análisis 
sobre las variables a intervenir sobre el circuito de 13,2 kV PL0103. 
 Adecuado registro de información de los elementos del circuito de 13,2 kV 
PL0103 que sean definidos para RCM a fin de reducir la planilla de 
mantenimiento para programar tareas más precisas. 
 Registro adecuado con datos reales del comportamiento de los equipos a través 
del tiempo. 
 Monitoreo permanente de los elementos sometidos a RCM a fin de realizar toma 
rápida de decisiones en el momento de ocurrencia de falla sobre el mismo. 
 Validación constante del histórico de fallas para cuando se requiera actuación 
correctiva sobre los elementos del circuito PL0103. 
 Disponibilidad en Stock de elementos sometidos a RCM según el nivel de 
impacto de cada uno que permitan atender las emergencias en caso de requerirse 
mantenimiento correctivo. 
 Consolidar toda la información adquirida del plan RCM sobre los elementos a 
intervenir a fin de realizar un análisis estadístico en conjunto. 
Project  Deliverables 
PLAN RCM CIRCUITO 13,2 kV PL0103 
 
DIAGNÓSTICO 
 
 Planificación 
 Documentación 
 
INGENIERÍA 
 
 Análisis de fallas y resultados 
 Estudios de renovación y mejoramiento 
 Recolección de datos 
 Planes 
 
ADQUISICIONES 
 
 Contratación outsoursing 
 Solicitud y requerimiento de compras 
 Selección de proveedores 
 Órdenes de compra 
 Seguimiento e informe de adquisiciones 
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IMPLEMENTACIÓN 
 
 Capacitaciones 
 Programación 
 Seguimiento del modelo RCM 
 Control  
 
GERENCIA DE PROYECTOS 
 Inicio 
 Planificación 
 Ejecución 
 Monitoreo y control 
 Cierre 
Project  Acceptance Criteria 
 El proyecto debe contar con información disponible por parte del operador de red 
referente a indicadores de calidad y fallas registrada en los elementos del circuito 
de 13,2 kV PL0103. 
 Se debe realizar un levantamiento de la topología y elementos sobre el circuito de 
13,2 kV PL0103 a fin de contar con los datos reales y actualizados antes de 
empezar la implementación. 
 Se hace necesaria la realización del inventario de los equipos y ubicación de los 
mismos, así como de las estructuras que ameriten RCM en el circuito. 
 Se debe contar con un cronograma que especifique el alcance del proyecto y 
fechas de finalización y actividades definidas. 
 Aunque la parte de implementación estará a cargo del operador de red, se debe 
presupuestar y referenciar todos los equipos y personal requeridos para la 
ejecución del Plan RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103. 
 Debe asistirse durante la última etapa del proyecto el seguimiento a la 
implementación del plan RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 antes de que el 
operador de red se encargue por completo de este. 
Project Exclusions 
No se requerirá seguimiento por parte de los elaboradores del plan RCM una vez 
concluido el tercer mes desde el inicio del proyecto, el mismo estará a cargo del operador 
de red (EMSA. ESP). 
Project  Constraints  
Información Limitada o de orden confidencial de la que el operador de red dispone y que 
puede que sea requerida para la etapa de diagnóstico del plan RCM 
Demora en el levantamiento de información en terreno y que puede dilatar el desarrollo 
del cronograma 
Demora en la aprobación final del presupuesto establecido por parte de la gerencia de 
EMSA ESP para el inicio del proyecto. 
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Project Assumptions 
1. El operador de red deberá contar con los indicadores DES y FES del circuito 
PL0103, de los últimos 13 años contados a partir de la fecha de firma del acta 
de inicio, igualmente esta información estará deberá estar disponible 5 días 
después de dicha firma. 
2. El operador de red deberá contar con información histórica de las fallas del 
circuito PL0103, de los últimos 5 años contados a partir de la fecha de firma 
del acta de inicio, igualmente esta información estará deberá estar disponible 
10 días antes de dicha firma 
3. El operador de Red dispondrá del recurso económico para cada etapa del 
proyecto, según el cronograma.  
4. Existirá un gestor del contrato delegado por el operador de para atender los 
requerimientos y necesidades del proyecto a fin de establecer alternativas de 
solución y gestionar solicitudes de cambio en no más de 8 días desde la fecha 
de solicitud. 
5. Una vez pactados y acordados los requerimientos de diseño y de 
implementación no serán modificados.  
6. El operador de red debe garantizar que no se presentaran inconvenientes entre 
la comunidad perteneciente al circuito PL0103 y el personal operativo del 
proyecto realizando la gestión social que se requiera e informando de manera 
general el alcance de las actividades a realizar en el circuito para evitar 
protestas o bloqueos en las vías de acceso con una duración mayor a 1 día. 
7. El gestor del contrato junto al equipo de interventoría estarán presentes en 
cada reunión quincenal a fin de garantizar la correcta y oportuna ejecución del 
proyecto por parte del contratista. 
8. Cada corte programado de energía producto de la implementación del plan 
RCM sobre el circuito PL0103, deberá ser informado con 8 días de 
anterioridad al operador de red y 5 días a los usuarios del circuito a fin de 
cumplir con los requerimientos de la CREG. 
9. En caso de que el patrocinador o la contratista encargada de la ejecución del 
proyecto requieran efectuar un cambio este deberá ser avalado por las partes 
involucradas con su respectivo control de cambios. 
10. Se espera un aumento en la facturación del circuito del 25% después de la 
implementación RCM sobre el circuito PL0103. 
11. El contratista deberá disponer de todos los equipos requeridos, cámaras 
termográficas, equipos de ultrasonido y demás 5 días antes de firmada el acta 
de inicio, deben además ser funcionales para la implementación del plan RCM 
sobre el circuito PL0103. 
Fuente: Autores. 
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Anexo K.  Product Scope Statement. 
Project Title: 
Plan de RCM para el circuito 
de 13,2 kV PL0103. Date Prepared:: 
7 de julio de 
2016 
 
Product Scope Statement 
Project Name PLAN DE RCM PARA EL CIRCUITO DE 13,2 kV 
PL0103 
Performing Division  
Performing Group  
Product SERVICIO EFICIENTE DE ENERGÍA  
 
Prepared By 
Document Owner(s) Project / Organization Role 
  
  
 
Scope Statement Version Control 
Version Date Author Change Description 
1.0 09/07/2015 Pedro León 
Cesar Cucanchón 
 
 
PRODUCT SCOPE PURPOSE 
Product Scope Purpose 
El plan de RCM para el circuito de 13,2 kV PL0103 tiene como alcance de producto 
prestar un servicio eficiente de energía eléctrica en toda su zona de influencia, con el 
propósito de satisfacer a los clientes y evitarle al operador de red pagos por sanciones o 
por compensaciones que deba pagar a sus clientes. 
 
 
PRODUCT SCOPE DEFINITION 
 
Executive Summary 
Executive Summary 
El servicio de energía eléctrica es fundamental en el diario vivir y en el proceso de 
desarrollo de las regiones, por ello el operador de red debe velar por prestar un servicio 
sin interrupciones y de calidad a todos sus clientes. La prestación de un servicio eficiente 
de energía depende del estado de la red, el aislamiento y de todos los quipos y elementos 
que componen el circuito de distribución, el circuito de 13,2 kV PL0103 requiere de un 
adecuado plan de mantenimiento con el objetivo de mejorar la prestación del servicio a 
todos sus clientes. 
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In Scope 
 
Out of Scope 
Out of Scope 
Con el producto solo se mejorará el servicio de energía a los clientes asociados al 
circuito PL0103, los clientes que estén asociados a otros circuitos no se verán 
beneficiados. 
 
 
Acceptance Criteria 
Acceptance Criteria 
Los criterios de aceptación son los siguientes: 
Servicio de energía eléctrica con menos de 30 interrupciones al año y una duración de 
corte del servicio menor a 4 horas. 
 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Scope 
Servicio de energía eléctrica a los clientes asociados al circuito de 13,2 kV PL0103 con 
un 40% menos de interrupciones alas presentadas en la actualidad. 
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Anexo L.  Requerimientos del producto 
_______________________________________________________________________ 
a) Debe aumentar  la confiabilidad y continuidad en el servicio de energía del 
circuito de 13,2 kV PL0103 en el municipio de Puerto López en el 
departamento del Meta  
b) Debe satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. 
c) Debe garantizar la reducción en pago de compensaciones a los entes 
reguladores por fallas sobre el circuito 
d) Debe generar beneficio económico para el operador de red del Meta. 
e) Las proyecciones establecidas por los desarrolladores del proyecto referente a 
tiempos y costos deben ajustarse a la realidad según parámetros 
preestablecidos por el operador de red del Meta. 
_______________________________________________________________________ 
Fuente: Autores. 
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Anexo M.  Flujograma proceso de aprobación de adquisiciones 
_______________________________________________________________________ 
A continuación se presenta el flujograma para el proceso de aprobación de adquisiciones  
 
 
Fuente: Autores. 
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Anexo N.  Diccionario de la EDT del proyecto a nivel 3 
2 DIAGNÓSTICO 
Actividades Se realiza el diagnóstico del circuito de 13,2 kV PL0103 a partir 
de la información disponible por el operador de red y recolectada 
en campo. 
Duración 8,67 días 
Fecha de Inicio lun 03/10/16 
Fecha Finalización jue 13/10/16 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, técnico en terreno, 
profesional de calidad, PM director de proyecto. 
 
2.1. Planificación 
Actividades Se analizan las estadísticas, inventario de equipos, estrategia de 
ejecución, y recursos para la intervención del circuito PL0103. 
Duración 7 días 
Fecha de Inicio lun 03/10/16 
Fecha Finalización mar 11/10/16 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, profesional junior analista de información 
1, técnico en terreno, profesional de calidad, coordinador 
operativo, director de proyecto. 
 
2.1.1 Estadísticas 
Actividades Se analizan las estadísticas de falla e intervención para el circuito 
PL0103 
Duración 7 días 
Fecha de Inicio lun 03/10/16 
Fecha Finalización mar 11/10/16 
Responsable Profesional junior analista de información 1 
 
2.1.2 Inventario de equipos 
Actividades Se analizan las condiciones de los elementos y equipos del 
circuito PL0103. 
Duración 2,5 días 
Fecha de Inicio lun 03/10/16 
Fecha Finalización mié 05/10/16 
 
Responsable Profesional junior analista de información 1, Profesional junior 
analista de información 2, profesional de calidad. 
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2.2 Documentación 
Actividades Documentación  para desarrollo del plan RCM del circuito 
PL0103. 
Duración 8,67 días 
Fecha de Inicio lun 03/10/16 
vie 30/12/16 jue 13/10/16 
Responsable PM director de proyecto. 
 
2.2.1 Gestión documental 
Actividades Documentos para desarrollo del plan RCM del circuito PL0103 
Duración 6,67 días 
Fecha de Inicio lun 03/10/16 
Fecha Finalización mar 11/10/16 
Responsable PM director de proyecto. 
 
2.2.2 Recolección documental 
Actividades Adquisición de documentos para desarrollo del plan RCM del 
circuito PL0103 
Duración 6,67 días 
Fecha de Inicio mié 05/10/16 
Fecha Finalización jue 13/10/16 
Responsable PM director de proyecto. 
 
 
3 INGENIERÍA 
Actividades Actividad resumen ingeniería aplicada al proyecto. 
Duración 126,92 días 
Fecha de Inicio jue 13/10/16 
Fecha Finalización mié 29/03/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad, PM director de proyecto. 
 
 
3.1 Análisis de fallas y resultados 
Actividades Análisis de fallos y resultados circuito PL0103 
Duración 90,84 días 
Fecha de Inicio jue 13/10/16 
Fecha Finalización vie 10/02/17 
Responsable PM director de proyecto. 
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3.1.1 Análisis funcional 
Actividades Análisis funcional fallos y resultados circuito PL0103 
Duración 2 días 
Fecha de Inicio jue 13/10/16 
Fecha Finalización mar 18/10/16 
Responsable PM director de proyecto. 
 
 
3.1.2 Identificación de los modos de falla 
Actividades Definición de modelos para la decisión de reemplazo, 
mantenimiento preventivo e inspección. 
Duración 88,84 días 
Fecha de Inicio mar 18/10/16 
Fecha Finalización vie 10/02/17 
Responsable PM director de proyecto. 
 
 
3.2 Análisis de eficiencia de los elementos y equipos de la red 
Actividades Análisis de eficiencia elementos y equipos PL0103. 
Duración 110,83 días 
Fecha de Inicio mié 19/10/16 
Fecha Finalización lun 13/03/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad, PM director de proyecto. 
 
 
3.2.1 Determinación del tiempo de uso y vida útil de los elementos 
y equipos del CTO 
Actividades Determinación del tiempo de uso y vida útil de los elementos y 
equipos circuito PL0103 
Duración 108,33 días 
Fecha de Inicio mié 19/10/16 
Fecha Finalización jue 09/03/17 
Responsable PM director de proyecto. 
 
3.2.2 Realizar y presentar informe de inventario de equipos y del 
estado y criticidad de cada uno 
Actividades Realizar y presentar informe de inventario de equipos y del 
estado y criticidad de la red 
Duración 2,5 días 
Fecha de Inicio jue 09/03/17 
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Fecha Finalización lun 13/03/17 
Responsable Profesional junior analista de información 1, profesional de 
calidad. 
 
3.3 Estudios de renovación y mejoramiento 
Actividades Estudios de renovación y mejoramiento circuito PL0103 
Duración 2,88 días 
Fecha de Inicio lun 13/03/17 
Fecha Finalización mié 15/03/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad, PM director de proyecto. 
 
3.3.1 Identificación e instalación de equipos de tele medida 
Actividades Identificación e instalación de equipos de tele medida circuito 
PL0103 
Duración 0,38 días 
Fecha de Inicio lun 13/03/17 
Fecha Finalización Lun 13/03/17 
Responsable Profesional junior analista de información 1 y 2 técnico en 
terreno, tecnólogo en levantamiento de red. 
 
3.3.2 Actualización de la infraestructura de la red 
Actividades Actualización de la infraestructura circuito PL0103 
Duración 2,5 días 
Fecha de Inicio lun 13/03/17 
Fecha Finalización mié 15/03/17 
Responsable Profesional de calidad 
 
3.3.3 Cambio de equipos obsoletos por nuevas tecnologías 
Actividades Cambio de equipos obsoletos por nuevas tecnologías circuito 
PL0103 
Duración 1,25 días 
Fecha de Inicio lun 13/03/17 
Fecha Finalización mar 14/03/17 
Responsable Técnico en terreno, tecnólogo en levantamiento de red. 
 
 
 
3.4 Recolección de datos 
Actividades Resumen de actividades para la recolección de datos 
Duración 6,17 días 
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Fecha de Inicio mié 19/10/16 
Fecha Finalización jue 27/10/16 
Responsable  
 
3.4.1 Levantamiento topológico previo 
Actividades Levantamiento topológico previo circuito PL0103 
Duración 2,42 días 
Fecha de Inicio mié 19/10/16 
Fecha Finalización jue 27/10/16 
Responsable Asistente administrativa, tecnólogo en levantamiento de red. 
 
3.4.2 Operador de red, fallas sobre el circuito 
Actividades Operador de red, fallas sobre el circuito PL0103 
Duración 3,04 días 
Fecha de Inicio mié 19/10/16 
Fecha Finalización lun 24/10/16 
Responsable Asistente administrativa, profesional de calidad 
 
3.5 Planes 
Actividades Planes de ejecución para mantenimiento circuito PL0103 
Duración 12,08 días 
Fecha de Inicio lun 13/03/17 
Fecha Finalización mié 29/03/17 
Responsable  
 
3.5.1 Estrategia de ejecución 
Actividades Estrategia de ejecución requerido 
Duración 9,83 días 
Fecha de Inicio lun 13/03/17 
Fecha Finalización lun 27/03/17 
Responsable PM director del proyecto 
 
3.5.2 Definición de prioridades 
Actividades Definición de prioridades circuito PL0103 
Duración 1,33 días 
Fecha de Inicio jue 23/03/17 
Fecha Finalización lun 27/03/17 
Responsable Profesional junior analista de información 3, PM director del 
proyecto 
 
3.5.3 Dimensionamiento de recursos para la intervención 
Actividades Dimensionamiento de recursos para la intervención circuito 
PL0103 
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Duración 2,25 días 
Fecha de Inicio lun 27/03/17 
Fecha Finalización mié 29/03/17 
Responsable Profesional junior analista de información 1 
 
 
4 Implementación 
Actividades Implementación, resumen de actividades circuito PL0103 
Duración 130,83 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización vie 15/09/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad, PM director de proyecto. 
 
4.1 Capacitaciones 
Actividades Capacitaciones, resumen de actividades circuito PL0103 
Duración 4,37 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización mar 04/04/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, profesional de 
calidad. 
 
4.1.1 Socialización del modelo RCM 
Actividades Socialización del modelo RCM circuito PL0103 
Duración 2,5 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización mar 04/04/17 
Responsable Profesional junior analista de información 1, profesional de 
calidad. 
 
4.1.2 Capacitación en nuevas tecnologías 
Actividades Capacitación en nuevas tecnologías a aplicar circuito PL0103 
Duración 2,5 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización vie 31/03/17 
Responsable Profesional junior analista de información  2 
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4.1.3 Instrucción en procesos 
Actividades Instrucción en procesos circuito PL0103 
Duración 2,5 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización vie 31/03/17 
Responsable Profesional junior analista de información  3 
 
4.2 Programación 
Actividades Resumen programación circuito PL0103 
Duración 24,25 días. 
Fecha de Inicio mar 04/04/17 
Fecha Finalización lun 08/05/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad, PM director de proyecto. 
 
 
4.2.1 Mantenimiento predictivo 
Actividades Programación mantenimiento predictivo circuito PL0103 
Duración 2,5 días. 
Fecha de Inicio mar 04/04/17 
Fecha Finalización jue 06/04/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad. 
 
4.2.2 Mantenimiento preventivo 
Actividades Programación mantenimiento preventivo circuito PL0103 
Duración 23,25 días. 
Fecha de Inicio mar 04/04/17 
Fecha Finalización lun 08/05/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad. 
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4.2.3 Mantenimiento correctivo 
Actividades Programación mantenimiento correctivo circuito PL0103 
Duración 13,42 días. 
Fecha de Inicio jue 06/04/17 
Fecha Finalización mié 26/04/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad. 
 
 
4.3 Seguimiento del modelo RCM 
Actividades Seguimiento al modelo RCM circuito PL0103 
Duración 23,37 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización vie 05/05/17 
Responsable Asistente administrativa (todo el tiempo), profesional junior 
analista de información 1, profesional junior analista de 
información 2, tecnólogo en levantamiento de red. 
 
 
4.3.1 Registro de fallas posteriores y uso de la información 
capturada 
Actividades Registro de fallas posteriores y uso de la información capturada 
circuito PL0103 
Duración 2 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización vie 05/05/17 
Responsable Asistente administrativa (todo el tiempo), profesional junior 
analista de información 1,  tecnólogo en levantamiento de red. 
 
4.3.2 Identificar causa de falla posteriores en los elementos de la 
red 
Actividades Fallas posteriores circuito PL0103 
Duración 4,17 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización lun 03/04/17 
Responsable Asistente administrativa (todo el tiempo), profesional junior 
analista de información 1,  tecnólogo en levantamiento de red. 
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4.3.3 Selección de la tarea del mantenimiento más efectiva y 
rentable 
Actividades Selección de la tarea del mantenimiento más efectiva y rentable 
circuito PL0103 
Duración 1,83 días. 
Fecha de Inicio jue 30/03/17 
Fecha Finalización lun 03/04/17 
Responsable Asistente administrativa (todo el tiempo), profesional junior 
analista de información 1,  tecnólogo en levantamiento de red. 
 
4.4 Control 
Actividades Control, tareas resumen circuito PL0103 
Duración 130,83 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización vie 15/09/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad, PM director de proyecto. 
 
4.4.1 Materiales y equipos 
Actividades Materiales y equipos circuito PL0103 
Duración 32,29 días. 
Fecha de Inicio mié 29/03/17 
Fecha Finalización jue 11/05/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad, PM director de proyecto. 
 
4.4.2 Control de mantenimiento 
Actividades Control de mantenimiento circuito PL0103 
Duración 23,62 días. 
Fecha de Inicio jue 06/04/17 
Fecha Finalización mié 10/05/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
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calidad, PM director de proyecto. 
 
4.4.3 Control de la calidad 
Actividades Control de calidad circuito PL0103 
Duración 100,58 días. 
Fecha de Inicio mié 10/05/17 
Fecha Finalización vie 15/09/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, tecnólogo en 
levantamiento de red, asistente administrativa (todo el tiempo), 
profesional junior analista de información 1, profesional junior 
analista de información 3, técnico en terreno, profesional de 
calidad, PM director de proyecto. 
 
 
5 Adquisiciones 
Actividades Resumen de actividades adquisiciones modelo RCM circuito 
PL0103 
Duración 7,5 días 
Fecha de Inicio vie 15/09/17 
Fecha Finalización lun 25/09/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, asistente 
administrativa (todo el tiempo), profesional junior analista de 
información 1, profesional junior analista de información 3, PM 
director de proyecto. 
 
5.1 Contratación outsoursing 
Actividades Contratación outsoursing plan RCM 
Duración 4,31 días 
Fecha de Inicio vie 15/09/17 
Fecha Finalización jue 21/09/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, asistente 
administrativa (todo el tiempo), profesional junior analista de 
información 1, profesional junior analista de información 3, PM 
director de proyecto. 
 
5.2 Solicitud y requerimiento de compras 
Actividades Solicitud y requerimiento de compras plan RCM 
Duración 3,49 días 
Fecha de Inicio vie 15/09/17 
Fecha Finalización vie 15/22/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, asistente 
administrativa (todo el tiempo), profesional junior analista de 
información 1, profesional junior analista de información 3, PM 
director de proyecto. 
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5.3 Selección de proveedores 
Actividades Selección de proveedores plan RCM 
Duración 1,5 días 
Fecha de Inicio jue 21/09/17 
Fecha Finalización vie 22/09/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, asistente 
administrativa (todo el tiempo), profesional junior analista de 
información 1, profesional junior analista de información 3 
 
5.4 Órdenes de compra 
Actividades Órdenes de compra plan RCM circuito PL0103 
Duración 1,33 días 
Fecha de Inicio jue 21/09/17 
Fecha Finalización lun 25/09/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, asistente 
administrativa (todo el tiempo), profesional junior analista de 
información 1, profesional junior analista de información 3, PM 
director de proyecto. 
 
5.4 Seguimiento e informe de adquisiciones 
Actividades Seguimiento e informe de adquisiciones plan RCM circuito 
PL0103 
Duración 1,33 días 
Fecha de Inicio vie 22/09/17 
Fecha Finalización lun 25/09/17 
Responsable Profesional junior analista de información 2, asistente 
administrativa (todo el tiempo), profesional junior analista de 
información 1, profesional junior analista de información 3, PM 
director de proyecto. 
 
Fuente: Autores. 
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Anexo O.  EDT del proyecto. 
 
Fuente: Autores.
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Anexo P.  Diagrama de red del proyecto. 
 
Fuente: Autores.
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Anexo Q.  Diagrama de Gantt del proyecto. 
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Fuente: Autores. 
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Anexo R.  Nivelación de recursos. 
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Fuente: Autores.
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Anexo S.  Uso de recursos del proyecto. 
Nombre del recurso Trabajo Detalles 
2016 2017 
S2 S1 S2 
Sin asignar 0 horas Trabajo S2 S1 S2 
   Inicio del Proyecto 0 horas Trabajo       
   Terminación fase de diagnóstico 0 horas Trabajo       
   Inicio de la Implementación 0 horas Trabajo       
   Fin del modelo RCM 0 horas Trabajo       
   Fin del proyecto 0 horas Trabajo 152h 111,37h 335,53h 
PM (DIRECTOR DEL PROYECTO) 
(todo el tiempo) 
598,9 
horas 
Trabajo 
  5,33h   
   Control del programa definido 
5,33 
horas 
Trabajo 
  5,33h   
   Definición de prioridades para trabajos 
de mantenimiento 
5,33 
horas 
Trabajo 
  24h   
   Estándares de tiempo, estimación por 
tarea de mantenimiento 
24 horas Trabajo 
  2,35h 1,65h 
   Definición de parámetros de calidad 4 horas Trabajo     16h 
   Definición de responsabilidades 16 horas Trabajo     2,4h 
   Reingeniería - Mejora continua 2,4 horas Trabajo     24,5h 
   Contratación outsoursing 
24,5 
horas 
Trabajo 
    5,33h 
   Órdenes de compra 
5,33 
horas 
Trabajo 
    5,33h 
   Seguimiento e informe de adquisiciones 
5,33 
horas 
Trabajo 
1h     
   Acta de constitución del proyecto. 1 hora Trabajo 3h     
   Reunión de inicio del proyecto y 
acuerdos establecidos. 
3 horas Trabajo 
8h     
   Identificación de stakeholders. 8 horas Trabajo 12h     
   Análisis de requerimientos. 12 horas Trabajo 24h     
   Desarrollar cronograma de trabajo. 24 horas Trabajo 24h     
   Análisis de información y establecer 
presupuesto. 
24 horas Trabajo 
  24h   
   Definir gestión de la calidad. 24 horas Trabajo   16h   
   Identificar y definir los formatos. 16 horas Trabajo 
  24h   
   Organizar el plan de gestión de las 
comunicaciones. 
24 horas Trabajo 
  10,35h 5,65h 
   Definir los medios de comunicación. 16 horas Trabajo     24h 
   Definir gestión del riesgo. 24 horas Trabajo     24h 
   Establecer las reservas de contingencia. 24 horas Trabajo     16h 
   Planificar las adquisiciones. 16 horas Trabajo 40h     
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   Adquirir equipo del proyecto. 40 horas Trabajo 40h     
   Organizar plan de interesados. 40 horas Trabajo     24h 
   Ajustar planes. 24 horas Trabajo     20h 
   Reuniones de trabajo. 20 horas Trabajo     40h 
   Análisis, revisión e impacto de cambios 
aprobados. 
40 horas Trabajo 
    40h 
   Control del cronograma del proyecto 40 horas Trabajo     10h 
   Control integrado de cambios. 10 horas Trabajo     6,67h 
   Reuniones de trabajo y firmas de actas. 
6,67 
horas 
Trabajo 
    60h 
   Administrar y controlar las reservas de 
contingencia. 
60 horas Trabajo 
    4h 
   Presentación y socialización de 
resultados. 
4 horas Trabajo 
    4h 
   Entrega de obra. 4 horas Trabajo     2h 
   Acta de liquidación. 2 horas Trabajo 64h 342,33h 73,25h 
PROFESIONAL JUNIOR ANALISTA 
DE INFORMACIÓN 1 
479,58 
horas 
Trabajo 
20h     
   Informe de causas tipicas 20 horas Trabajo 8h     
   Definición de la cantidad de 
mantenimiento requerido para los 
elementos de la red 
8 horas Trabajo 
  8h   
   Definición de mantenimiento por vida 
útil 
8 horas Trabajo 
  8h   
   Definición de periodicidad de 
mantenimiento recurrente sobre equipos 
8 horas Trabajo 
  12h   
   Determinación de horas hombre 
requeridas MTTR 
12 horas Trabajo 
  12h   
   Determinación lista de elementos y 
equipos de repuesto 
12 horas Trabajo 
  12h   
   Determinación de herramientas y 
equipos para el mantenimiento 
12 horas Trabajo 
12h     
   Informe del estado de la red 12 horas Trabajo 12h     
   Informe del estado de las operación 12 horas Trabajo 12h     
   Informe del estado de las protecciones 12 horas Trabajo   12h   
   Informe condiciones de operación del 
aislamiento 
12 horas Trabajo 
  12h   
   Informe condiciones de operación de 
estructuras 
12 horas Trabajo 
  8h   
   Identificación de elementos y equipos 
críticos 
8 horas Trabajo 
  16h   
   Mantenimiento correctivo 16 horas Trabajo   6h   
   Recurso técnico 6 horas Trabajo   6h   
   Materiales y equipos 6 horas Trabajo   10h   
   Socialización del modelo RCM 10 horas Trabajo 
  4h   
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   Generación de órdenes de trabajo 4 horas Trabajo   4h   
   Consolidación información termografías 
y ultrasonido 
4 horas Trabajo 
  12h   
   AMFE 12 horas Trabajo   6h   
   Realizar inspecciones cíclicas 6 horas Trabajo   6h   
   Realizar inspecciones periódicas 6 horas Trabajo   5,33h   
   Trabajos previstos 
5,33 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Mantenimiento de elementos críticos 8 horas Trabajo   8h   
   Registro de fallas posteriores y uso de la 
información capturada 
8 horas Trabajo 
  5h   
   Costos de los materiales de 
mantenimiento 
5 horas Trabajo 
  8h   
   Control de ingreso y salida de almacén 8 horas Trabajo 
  12h   
   Inventario 12 horas Trabajo   8h   
   Políticas de ordenamiento 8 horas Trabajo   5h   
   Aseguramiento de la calidad diseño 
eficaz del programa 
5 horas Trabajo 
  24h   
   Emisión de informes 24 horas Trabajo   5h   
   Aseguramiento de la calidad diseño 
eficaz del programa 
5 horas Trabajo 
  24h   
   Emisión de informes 24 horas Trabajo   3,33h   
   Procesamiento órdenes de trabajo 
3,33 
horas 
Trabajo 
  5,33h   
   Estructura del control de mantenimiento 
5,33 
horas 
Trabajo 
  3,33h   
   Conservación de registros 
3,33 
horas 
Trabajo 
  20h   
   Emisión de informes 20 horas Trabajo   20h   
   Control de calidad 20 horas Trabajo   24h   
   Registros y retroalimentación 24 horas Trabajo     16h 
   Validación de órdenes de trabajo en 
campo 
16 horas Trabajo 
    6h 
   Mejoramiento o aseguramiento global 
de la calidad 
6 horas Trabajo 
    2,4h 
   Reingeniería - Mejora continua 2,4 horas Trabajo     33,25h 
   Contratación outsoursing 
33,25 
horas 
Trabajo 
    9,6h 
   Solicitud y requerimiento de compras 9,6 horas Trabajo     6h 
   Selección de proveedores 6 horas Trabajo 72h 289,67h 75,25h 
PROFESIONAL JUNIOR ANALISTA 
DE INFORMACIÓN 2 
436,92 
horas 
Trabajo 
12h     
   Diseño plan de adquisición y 
tratamiento de datos 
12 horas Trabajo 
16h     
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   Recopilación de indicadores de calidad 16 horas Trabajo 8h     
   Determinación del nivel deseado de 
eficacia de los elementos de la red 
8 horas Trabajo 
12h     
   Informe del estado de la red 12 horas Trabajo 12h     
   Informe del estado de las operación 12 horas Trabajo 12h     
   Informe del estado de las protecciones 12 horas Trabajo 
  12h   
   Informe condiciones de operación del 
aislamiento 
12 horas Trabajo 
  12h   
   Informe condiciones de operación de 
estructuras 
12 horas Trabajo 
  20h   
   Realizar y presentar informe de 
inventario de equipos y del estado y 
criticidad de cada uno 
20 horas Trabajo 
  3h   
   Identificación e instalación de equipos 
de tele medida 
3 horas Trabajo 
  8h   
   Identificación de elementos y equipos 
críticos 
8 horas Trabajo 
  16h   
   Mantenimiento basado en condición 16 horas Trabajo   6h   
   Recurso técnico 6 horas Trabajo 
  6h   
   Materiales y equipos 6 horas Trabajo 
  20h   
   Capacitación en nuevas tecnologías 20 horas Trabajo 
  4h   
   Generación de orden de trabajo 4 horas Trabajo   8h   
   Detectados en captura de información 8 horas Trabajo   8,67h   
   Control de calidad de los trabajos 
ejecutados 
8,67 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Reparación de estructuras averiadas 8 horas Trabajo   13,33h   
   Reparación de red averiada 
13,33 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Control de calidad de los trabajos 
correctivos ejecutados 
8 horas Trabajo 
  13,33h   
   Identificar causa de falla posteriores en 
los elementos de la red 
13,33 
horas 
Trabajo 
  16h   
   Análisis de ordenes ejecutadas fuera de 
estándar 
16 horas Trabajo 
  8h   
   Retroalimentación 8 horas Trabajo   10h   
   Capacitaciones 10 horas Trabajo   6,67h   
   Validación de sustitución de equipos por 
fin de vida útil 
6,67 
horas 
Trabajo 
  6,67h   
   Seguimiento del mantenimiento 
programado de los equipos 
6,67 
horas 
Trabajo 
  16h   
   Análisis de ordenes ejecutadas fuera de 
estándar 
16 horas Trabajo 
  8h   
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   Retroalimentación 8 horas Trabajo 
  10h   
   Capacitaciones 10 horas Trabajo   8h   
   Retroalimentación 8 horas Trabajo   12h   
   Capacitaciones 12 horas Trabajo   10h   
   Control estadístico de procesos 10 horas Trabajo 
  12h   
   Reentrenamiento en los procedimientos 
de actuación. 
12 horas Trabajo 
    24h 
   Manuales de operación 24 horas Trabajo     2,4h 
   Reingeniería - Mejora continua 2,4 horas Trabajo 
    33,25h 
   Contratación outsoursing 
33,25 
horas 
Trabajo 
    9,6h 
   Solicitud y requerimiento de compras 9,6 horas Trabajo     6h 
   Selección de proveedores 6 horas Trabajo 174h 367h 65,17h 
PROFESIONAL JUNIOR ANALISTA 
DE INFORMACIÓN 3 
606,17 
horas 
Trabajo 
24h     
   Análisis e informe de las ordenes de 
mantenimiento sobre el circuito 
24 horas Trabajo 
16h     
   Definir programa óptimo de inspección 16 horas Trabajo 5,67h 10,33h   
   Determinación de máxima utilidad para 
un elementos y equipos 
16 horas Trabajo 
  24h   
   Determinación de elementos y equipos 
para reemplazo 
24 horas Trabajo 
  12h   
   Determinación del costo del ciclo de 
vida de los elementos 
12 horas Trabajo 
  12h   
   Determinación de elementos y equipos 
para reparación 
12 horas Trabajo 
40h     
   Levantamiento topológico 40 horas Trabajo 40h     
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo 40h     
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo 8,33h 31,67h   
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo   40h   
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo   3h   
   Identificación e instalación de equipos 
de tele medida 
3 horas Trabajo 
  8h   
   Identificación de elementos y equipos 
críticos 
8 horas Trabajo 
  16h   
   Mantenimiento Sistemático 16 horas Trabajo   10,67h   
   Definición de prioridades para trabajos 
de mantenimiento 
10,67 
horas 
Trabajo 
  12h   
   Recurso financiero 12 horas Trabajo   20h   
   Instrucción en procesos 20 horas Trabajo   10h   
   Programación del mantenimiento de los 
equipos y elementos de la red 
10 horas Trabajo 
  8h   
   Sustitución de equipos por fin de vida 8 horas Trabajo   2,67h   
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útil 
   Generación de órdenes de trabajo 
2,67 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Sustitución de equipos quemados o 
averiados 
8 horas Trabajo 
  6,67h   
   Selección de la tarea del mantenimiento 
más efectiva y rentable 
6,67 
horas 
Trabajo 
  16h   
   Seguimiento a ordenes repetitivas 16 horas Trabajo   10h   
   Capacitaciones 10 horas Trabajo   12h   
   Comparaciones de medidas 12 horas Trabajo   16h   
   Seguimiento a ordenes repetitivas 16 horas Trabajo   10h   
   Capacitaciones 10 horas Trabajo   12h   
   Comparación de medidas 12 horas Trabajo   12h   
   Capacitaciones 12 horas Trabajo   12h   
   Comparación de medidas 12 horas Trabajo   8h   
   Programa de inspección y verificación 8 horas Trabajo   12h   
   Reentrenamiento en los procedimientos 
de actuación. 
12 horas Trabajo 
    12h 
   Almacenamiento y seguimiento de 
órdenes de trabajo 
12 horas Trabajo 
  12h   
   Seguimiento gestión y uso de los 
materiales 
12 horas Trabajo 
    2,4h 
   Reingeniería - Mejora continua 2,4 horas Trabajo     24,5h 
   Contratación outsoursing 
24,5 
horas 
Trabajo 
    9,6h 
   Solicitud y requerimiento de compras 9,6 horas Trabajo     6h 
   Selección de proveedores 6 horas Trabajo     5,33h 
   Órdenes de compra 
5,33 
horas 
Trabajo 
    5,33h 
   Seguimiento e informe de adquisiciones 
5,33 
horas 
Trabajo 
216,67h 364,33h 12h 
TECNÓLOGO EN LEVANTAMIENTO 
DE RED 
593 
horas 
Trabajo 
6,67h     
   Análisis de manuales actuales de los 
equipos 
6,67 
horas 
Trabajo 
6,67h     
   Estudio de planos y diagramas unifilares 
del circuito 
6,67 
horas 
Trabajo 
4h     
   Consolidación ficha técnica de equipos y 
elementos 
4 horas Trabajo 
4h     
   Consolidación plantillas de 
mantenimiento 
4 horas Trabajo 
6,67h     
   Manuales de operación de equipos 
6,67 
horas 
Trabajo 
4h     
   Consolidación historial de averías y 
fallas 
4 horas Trabajo 
4h     
   Consolidación solicitudes de 
mantenimiento 
4 horas Trabajo 
6,67h     
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   Informes de mantenimiento 
6,67 
horas 
Trabajo 
4h     
   Consolidación órdenes de trabajo 
actuales 
4 horas Trabajo 
40h     
   Levantamiento topológico 40 horas Trabajo 40h     
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo 40h     
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo 40h     
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo   40h   
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo   3h   
   Identificación e instalación de equipos 
de tele medida 
3 horas Trabajo 
  10h   
   Cambio de equipos obsoletos por nuevas 
tecnologías 
10 horas Trabajo 
10h     
   Levantamiento topológico previo 10 horas Trabajo   4h   
   Generación de órdenes de trabajo 4 horas Trabajo 
  4h   
   Consolidación información termografías 
y ultrasonido 
4 horas Trabajo 
  12h   
   AMFE 12 horas Trabajo   4h   
   Generación de orden de trabajo 4 horas Trabajo 
  6h   
   Realizar inspecciones cíclicas 6 horas Trabajo   6h   
   Realizar inspecciones periódicas 6 horas Trabajo   5,33h   
   Trabajos previstos 
5,33 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Detectados en captura de información 8 horas Trabajo 
  8h   
   Sustitución de equipos por fin de vida 
útil 
8 horas Trabajo 
  8h   
   Mantenimiento de elementos críticos 8 horas Trabajo   8,67h   
   Control de calidad de los trabajos 
ejecutados 
8,67 
horas 
Trabajo 
  2,67h   
   Generación de órdenes de trabajo 
2,67 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Reparación de estructuras averiadas 8 horas Trabajo   8h   
   Sustitución de equipos quemados o 
averiados 
8 horas Trabajo 
  13,33h   
   Reparación de red averiada 
13,33 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Control de calidad de los trabajos 
correctivos ejecutados 
8 horas Trabajo 
  8h   
   Registro de fallas posteriores y uso de la 
información capturada 
8 horas Trabajo 
  13,33h   
   Identificar causa de falla posteriores en 
los elementos de la red 
13,33 
horas 
Trabajo 
  6,67h   
   Selección de la tarea del mantenimiento 6,67 Trabajo   6h   
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más efectiva y rentable horas 
   Conservación de registros 6 horas Trabajo   6h   
   Sistema de órdenes de trabajo 6 horas Trabajo   20h   
   Control de calidad 20 horas Trabajo   10h   
   Control estadístico de procesos 10 horas Trabajo   8h   
   Programa de inspección y verificación 8 horas Trabajo   6,67h   
   Validación de sustitución de equipos por 
fin de vida útil 
6,67 
horas 
Trabajo 
  6,67h   
   Seguimienro del mantenimiento 
programado de los equipos 
6,67 
horas 
Trabajo 
  6h   
   Conservación de registros 6 horas Trabajo   6h   
   Sistema de órdenes de trabajo 6 horas Trabajo   20h   
   Control de calidad 20 horas Trabajo   10h   
   Control estadístico de procesos 10 horas Trabajo   8h   
   Programa de inspección y verificación 8 horas Trabajo   3,33h   
   Procesamiento órdenes de trabajo 
3,33 
horas 
Trabajo 
  5,33h   
   Estructura del control de mantenimiento 
5,33 
horas 
Trabajo 
  3,33h   
   Conservación de registros 
3,33 
horas 
Trabajo 
  6h   
   Sistema de órdenes de trabajo 6 horas Trabajo   20h   
   Control de calidad 20 horas Trabajo   10h   
   Control estadístico de procesos 10 horas Trabajo   8h   
   Programa de inspección y verificación 8 horas Trabajo     12h 
   Almacenamiento y seguimiento de 
órdenes de trabajo 
12 horas Trabajo 
83,67h 70h 89,43h 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA (Todo 
el tiempo) 
243,1 
horas 
Trabajo 
6,67h     
   Análisis de manuales actuales de los 
equipos 
6,67 
horas 
Trabajo 
6,67h     
   Estudio de planos y diagramas unifilares 
del circuito 
6,67 
horas 
Trabajo 
4h     
   Consolidación ficha técnica de equipos y 
elementos 
4 horas Trabajo 
4h     
   Consolidación plantillas de 
mantenimiento 
4 horas Trabajo 
6,67h     
   Manuales de operación de equipos 
6,67 
horas 
Trabajo 
4h     
   Consolidación historial de averías y 
fallas 
4 horas Trabajo 
4h     
   Consolidación solicitudes de 
mantenimiento 
4 horas Trabajo 
6,67h     
   Informes de mantenimiento 
6,67 
horas 
Trabajo 
4h     
   Consolidación órdenes de trabajo 
actuales 
4 horas Trabajo 
10h     
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   Levantamiento topológico previo 10 horas Trabajo 15h     
   Operador de red, fallas sobre el circuito 15 horas Trabajo   8h   
   Registro de fallas posteriores y uso de la 
información capturada 
8 horas Trabajo 
  13,33h   
   Identificar causa de falla posteriores en 
los elementos de la red 
13,33 
horas 
Trabajo 
  6,67h   
   Selección de la tarea del mantenimiento 
más efectiva y rentable 
6,67 
horas 
Trabajo 
  6h   
   Conservación de registros 6 horas Trabajo   6h   
   Sistema de órdenes de trabajo 6 horas Trabajo   6h   
   Conservación de registros 6 horas Trabajo   6h   
   Sistema de órdenes de trabajo 6 horas Trabajo   3,33h   
   Procesamiento órdenes de trabajo 
3,33 
horas 
Trabajo 
  5,33h   
   Estructura del control de mantenimiento 
5,33 
horas 
Trabajo 
  3,33h   
   Conservación de registros 
3,33 
horas 
Trabajo 
  6h   
   Sistema de órdenes de trabajo 6 horas Trabajo     24,5h 
   Contratación outsoursing 
24,5 
horas 
Trabajo 
    9,6h 
   Solicitud y requerimiento de compras 9,6 horas Trabajo     6h 
   Selección de proveedores 6 horas Trabajo     5,33h 
   Órdenes de compra 
5,33 
horas 
Trabajo 
    5,33h 
   Seguimiento e informe de adquisiciones 
5,33 
horas 
Trabajo 
1h     
   Acta de constitución del proyecto. 1 hora Trabajo 3h     
   Reunión de inicio del proyecto y 
acuerdos establecidos. 
3 horas Trabajo 
8h     
   Identificación de stakeholders. 8 horas Trabajo     20h 
   Reuniones de trabajo. 20 horas Trabajo 
    10h 
   Control integrado de cambios. 10 horas Trabajo     6,67h 
   Reuniones de trabajo y firmas de actas. 
6,67 
horas 
Trabajo 
    2h 
   Acta de liquidación. 2 horas Trabajo 206,67h 199,33h   
TÉCNICO TERRENO 
406 
horas 
Trabajo 
6,67h     
   Análisis de manuales actuales de los 
equipos 
6,67 
horas 
Trabajo 
6,67h     
   Estudio de planos y diagramas unifilares 
del circuito 
6,67 
horas 
Trabajo 
4h     
   Consolidación ficha técnica de equipos y 
elementos 
4 horas Trabajo 
4h     
   Consolidación plantillas de 4 horas Trabajo 6,67h     
RCM PARA EL CIRCUITO DE 13,2 kV PL0103                                     225 
 
 
mantenimiento 
   Manuales de operación de equipos 
6,67 
horas 
Trabajo 
4h     
   Consolidación historial de averías y 
fallas 
4 horas Trabajo 
4h     
   Consolidación solicitudes de 
mantenimiento 
4 horas Trabajo 
6,67h     
   Informes de mantenimiento 
6,67 
horas 
Trabajo 
4h     
   Consolidación órdenes de trabajo 
actuales 
4 horas Trabajo 
40h     
   Levantamiento topológico 40 horas Trabajo 40h     
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo 40h     
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo 
40h     
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo 
  40h   
   Levantamiento e inventario físico 40 horas Trabajo   3h   
   Identificación e instalación de equipos 
de tele medida 
3 horas Trabajo 
  10h   
   Cambio de equipos obsoletos por nuevas 
tecnologías 
10 horas Trabajo 
  10h   
   Programación del mantenimiento de los 
equipos y elementos de la red 
10 horas Trabajo 
  6h   
   Realizar inspecciones cíclicas 6 horas Trabajo   6h   
   Realizar inspecciones periódicas 6 horas Trabajo   5,33h   
   Trabajos previstos 
5,33 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Detectados en captura de información 8 horas Trabajo   8h   
   Sustitución de equipos por fin de vida 
útil 
8 horas Trabajo 
  8h   
   Mantenimiento de elementos críticos 8 horas Trabajo   8,67h   
   Control de calidad de los trabajos 
ejecutados 
8,67 
horas 
Trabajo 
  2,67h   
   Generación de órdenes de trabajo 
2,67 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Reparación de estructuras averiadas 8 horas Trabajo   8h   
   Sustitución de equipos quemados o 
averiados 
8 horas Trabajo 
  13,33h   
   Reparación de red averiada 
13,33 
horas 
Trabajo 
  8h   
   Control de calidad de los trabajos 
correctivos ejecutados 
8 horas Trabajo 
  5h   
   Costos de los materiales de 
mantenimiento 
5 horas Trabajo 
  8h   
   Control de ingreso y salida de almacén 8 horas Trabajo   12h   
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   Inventario 12 horas Trabajo   8h   
   Políticas de ordenamiento 8 horas Trabajo   6,67h   
   Validación de sustitución de equipos por 
fin de vida útil 
6,67 
horas 
Trabajo 
  6,67h   
   Seguimiento del mantenimiento 
programado de los equipos 
6,67 
horas 
Trabajo 
51h 222,67h 100,67h 
PROFESIONAL DE CALIDAD 
374,33 
horas 
Trabajo 
20h     
   Identificación y ubicación de quipos 
sobre el circuito 
20 horas Trabajo 
8h     
   Definición de la cantidad de 
mantenimiento requerido para los 
elementos de la red 
8 horas Trabajo 
8h     
   Determinación del nivel deseado de 
eficacia de los elementos de la red 
8 horas Trabajo 
  20h   
   Realizar y presentar informe de 
inventario de equipos y del estado y 
criticidad de cada uno 
20 horas Trabajo 
  20h   
   Actualización de la infraestructura de la 
red 
20 horas Trabajo 
15h     
   Operador de red, fallas sobre el circuito 15 horas Trabajo   20h   
   RCM 20 horas Trabajo   10,67h   
   Control del programa definido 
10,67 
horas 
Trabajo 
  10h   
   Socialización del modelo RCM 10 horas Trabajo   6h   
   Realizar inspecciones cíclicas 6 horas Trabajo   6h   
   Realizar inspecciones periódicas 6 horas Trabajo   5h   
   Aseguramiento de la calidad diseño 
eficaz del programa 
5 horas Trabajo 
  12h   
   Estructura del control de mantenimiento 12 horas Trabajo   20h   
   Control de calidad 20 horas Trabajo   10h   
   Control estadístico de procesos 10 horas Trabajo   8h   
   Programa de inspección y verificación 8 horas Trabajo   5h   
   Aseguramiento de la calidad diseño 
eficaz del programa 
5 horas Trabajo 
  12h   
   Estructura del control de mantenimiento 12 horas Trabajo   20h   
   Control de calidad 20 horas Trabajo   10h   
   Control estadístico de procesos 10 horas Trabajo   8h   
   Programa de inspección y verificación 8 horas Trabajo   16h   
 
Fuente: Autores.
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Anexo T. Plan de respuesta al riesgo. 
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E
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E
S
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F
E
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H
A
 
P
L
A
N
IF
IC
A
D
A
 
PLAN DE 
CONTINGENCIA 
A
m
en
az
a 
La comunidad se 
convertirá en 
enemigo para la 
correcta 
ejecución del 
proyecto. 
Mala 
comunicación y 
falta de gestión 
social por parte 
del operador de 
red para con los 
usuarios del 
circuito. 
Primera alerta 
por parte de la 
comunidad al 
no permitir el 
ingreso durante 
el levantamiento 
de información. 
60% Alto 
Reuniones de carácter 
urgente con los 
presidentes de las juntas 
de acción comunal. 
M
it
ig
ar
 
PM 
2
3
-o
ct
-1
6
 
Informar al gestor 
para coordinar la 
logística de la 
citación y 
desarrollo de 
reunión. 
Llegar y cerrar acuerdos 
con la comunidad. 
Notificar que se 
materializó el 
riesgo. 
A
m
en
az
a 
No se gestionen 
a tiempo las 
solicitudes de 
cambio 
requeridas. 
Acompañamiento 
mínimo por parte 
del gestor del 
contrato durante 
las reuniones de 
seguimiento. 
No asistencia 
del Gestor del 
contrato a las 
reuniones 
establecidas o 
gestión tardía a 
las solicitudes 
de cambios y 
requerimientos. 
40% Moderado 
Contar con un sustituto 
del gestor o alguien que 
haga las veces de él y que 
tenga poder de decisión, 
para cuando no pueda 
asistir a las reuniones 
personalmente. 
M
it
ig
ar
 
PM-
Sponsor 
2
3
-o
ct
-1
6
 
Informar al 
Sponsor para 
alinear al gestor. 
Solicitar Recordar las 
fechas de reuniones. 
Notificar 
incumplimiento de 
contrato. 
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A
m
en
az
a 
Dificultad y 
demora en la 
ejecución de las 
actividades 
programadas. 
Condiciones 
ambientales 
adversas. 
Inicio de 
temporadas de 
lluvia. 
50% Moderado 
Obtener datos 
meteorológicos de la 
institución pública de 
apoyo técnico y científico 
para el sistema ambiental 
nacional IDEAM cada 
tres meses de las 
condiciones ambientales 
previstas que contribuyan 
en la planeación de las 
operaciones en terreno. 
A
ce
p
ta
r 
PM-
Sponsor 
0
5
-s
ep
-1
6
 
Planificación 
según registros 
meteorológicos del 
año 
inmediatamente 
anterior. 
A
m
en
az
a 
Indisponibilidad 
de los equipos 
requeridos para 
la iniciación del 
plan RCM. 
Recursos 
insuficientes del 
contratista para la 
adquisición de los 
equipos, 
incumplimiento 
de los 
proveedores para 
la entrega de los 
equipos. 
Inexistencia o 
falta de 
funcionalidad 
en los equipos 5 
días antes de la 
iniciación del 
proyecto, 
carencia de 
facturas de 
compra de los 
quipos durante 
la primera 
revisión de 
información. 
15% Bajo 
Validación de que la 
gestión para la 
adquisición de los equipos 
y elementos necesarios 
haya comenzado 20 días 
antes de la fecha límite en 
la entrega de las facturas 
de los mismos. 
M
it
ig
ar
 
PM 
1
0
-s
ep
-1
6
 
Informar al gestor 
a fin de establecer 
lineamientos para 
que se lleve a cabo 
la solicitud sin 
falta. 
Validación de 
proveedores, a fin de 
establecer seriedad en la 
entrega. 
Notificar si 10 días 
antes del inicio del 
proyecto no se 
cuentan con al 
menos el 70% de 
los equipos 
requeridos. 
A
m
en
az
a No gestionar un 
cambio de forma 
adecuada. 
Mala 
comunicación 
entre las partes y 
alto volumen de 
trabajo. 
Solicitudes de 
cambio iniciales 
sin respuesta. 
30% Moderado 
Auditoría interna que 
validen si puede haber 
cambios y si no se han 
detectado para su 
correspondiente solicitud. 
M
it
ig
ar
 
PM 
0
1
-s
ep
-1
7
 Notificación 
inmediata si se 
detecta un cambio 
sin gestionar antes 
de lo establecido. 
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O
p
o
rt
u
n
id
ad
 Realizar un 
estudio que 
supere los 
requerimientos. 
Histórico de 
fallas, completo, 
información clara 
y concisa. 
Datos 
completos y 
consistentes en 
la información 
suministrada 
durante la 
primera 
revisión. 
5% Bajo 
Reunión previa a la 
iniciación del proyecto 
con el Sponsor que 
permitan afianzar lasos de 
confianza y niveles de 
responsabilidad para la 
entrega oportuna de la 
información. 
A
ce
p
ta
r 
PM 
1
2
-s
ep
-1
6
 
Dar claridad de los 
datos requeridos 
con exactitud. 
Fuente: Autores. 
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Anexo U.  Matriz RACI 
EDT Nombre de tarea 
OPERADOR 
DE RED 
DEL META 
EMSA ESP. 
GERENTE 
DEL 
PROYECTO 
(PM) 
PROFESIONAL 
JUNIOR 
ANALISTA DE 
INFORMACIÓN 
PROFESIONAL 
DE CALIDAD 
TECNÓLOGO EN 
LEVANTAMIENTO 
DE RED 
TÉCNICO 
EN 
TERRENO 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
2    DIAGNÓSTICO C R/A - - - - - 
2.1       Planificación I R/A - - - - - 
2.2       Compras I R/A - - - - - 
2.3       Documentación C A - R - - - 
3    INGENIERÍA C R/A - - - - - 
3.1       Modelos I R/A - R - - - 
3.2       Mediciones C R/A - R R - - 
3.3       Pronósticos I R/A - - R - - 
3.4       Programación I A - - R - - 
3.5       Control I R/A R R - - - 
4    ADQUISICIONES I A R - R - - 
4.1 
      Contratación 
outsoursing 
I R/A - R - -   
4.2 
      Solicitud y 
requerimiento de 
compras 
C A R - - - R 
4.3 
      Selección de 
proveedores 
C A R R - - - 
4.4       Órdenes de compra I A R - - - R 
4.5 
      Seguimiento e 
informe de 
adquisiciones 
C A R R - - - 
5 
   
IMPLEMENTACIÓN 
I R/A - - - - - 
5.1       Capacitaciones C A - R R - - 
5.2 
      Seguimiento del 
modelo RCM 
I A R R - - - 
5.3       Programación I A R - R - - 
5.4       Control de la C A - R - - - 
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calidad 
5.5 
      Seguimiento de 
resultados 
I A R - - - - 
6 
   GERENCIA DE 
PROYECTOS 
I/C R/A           
6.1       Inicio - R/A           
6.2       Planificación - R/A           
6.3       Ejecución I/C R/A           
6.4 
      Monitoreo y 
control 
C R/A           
6.5       Cierre - R/A           
Fuente: Autores. 
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Anexo V.  Actividades del proyecto. 
Nombre de tarea Costo Comienzo Fin Duración 
PLAN RCM CTO 13,2 kV PL0103 $145.575.618,56 lun 03/10/16 mié 04/10/17 282,06 días 
   Inicio del Proyecto $0,00 lun 03/10/16 lun 03/10/16 0 días 
   DIAGNÓSTICO $2.209.333,28 lun 03/10/16 jue 13/10/16 8,67 días 
      Planificación $1.304.000,00 lun 03/10/16 mar 11/10/16 7 días 
         Estadísticas $864.000,00 lun 03/10/16 mar 11/10/16 7 días 
            Estadísticas de falla $576.000,00 lun 03/10/16 vie 07/10/16 4 días 
                  Estudio de las causas de interrupciones $239.999,98 lun 03/10/16 mié 05/10/16 2,5 días 
               Levantamiento información estadística $336.000,00 lun 03/10/16 vie 07/10/16 4 días 
                  Diseño plan de adquisición y tratamiento de datos $144.000,00 lun 03/10/16 jue 06/10/16 3 días 
                  Recopilación de indicadores de calidad $192.000,00 lun 03/10/16 vie 07/10/16 4 días 
            Estadísticas de intervenciones $288.000,00 vie 07/10/16 mar 11/10/16 3 días 
               Análisis e informe de las ordenes de mantenimiento 
sobre el circuito 
$288.000,00 vie 07/10/16 mar 11/10/16 3 días 
         Inventario de equipos $439.999,96 lun 03/10/16 mié 05/10/16 2,5 días 
            Identificación y ubicación de quipos sobre el circuito $439.999,96 lun 03/10/16 mié 05/10/16 2,5 días 
      Documentación $905.333,28 lun 03/10/16 jue 13/10/16 8,67 días 
         Gestión documental $258.666,64 lun 03/10/16 mar 11/10/16 6,67 días 
            Análisis de manuales actuales de los equipos $129.333,32 lun 03/10/16 mar 11/10/16 6,33 días 
            Estudio de planos y diagramas unifilares del circuito $129.333,32 lun 03/10/16 mar 11/10/16 6,33 días 
         Recolección documental $646.666,64 mié 05/10/16 jue 13/10/16 6,67 días 
            Consolidación ficha técnica de equipos y elementos $77.600,00 mié 05/10/16 vie 07/10/16 2,5 días 
            Consolidación plantillas de mantenimiento $77.600,00 mié 05/10/16 vie 07/10/16 2,5 días 
            Manuales de operación de equipos $129.333,32 mié 05/10/16 mar 11/10/16 4,17 días 
            Consolidación historial de averías y fallas $77.600,00 mié 05/10/16 vie 07/10/16 2,5 días 
            Consolidación solicitudes de mantenimiento $77.600,00 mié 05/10/16 vie 07/10/16 2,5 días 
            Informes de mantenimiento $129.333,32 mié 05/10/16 jue 13/10/16 6,67 días 
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            Consolidación órdenes de trabajos actuales $77.600,00 mié 05/10/16 mar 11/10/16 5 días 
      Terminación fase de diagnóstico $0,00 jue 13/10/16 jue 13/10/16 0 días 
   INGENIERÍA $73.982.187,52 jue 13/10/16 mié 29/03/17 126,92 días 
      Análisis de fallas y resultados $2.128.000,00 jue 13/10/16 vie 10/02/17 90,84 días 
         Análisis funcional $544.000,00 jue 13/10/16 mar 18/10/16 2 días 
            Definición pronóstico de la carga de mantenimiento $544.000,00 jue 13/10/16 mar 18/10/16 2 días 
               Definición de la cantidad de mantenimiento 
requerido para los elementos de la red 
$272.000,00 jue 13/10/16 mar 18/10/16 2 días 
               Determinación del nivel deseado de eficacia de los 
elementos de la red 
$272.000,00 jue 13/10/16 mar 18/10/16 2 días 
         Identificación de modos de falla $1.584.000,00 mar 18/10/16 vie 10/02/17 88,84 días 
            Definición de modelos a implementar $1.152.000,00 mar 18/10/16 lun 06/02/17 84,29 días 
               Modelo de inspección $384.000,00 mar 18/10/16 vie 27/01/17 78,29 días 
                  Definir programa óptimo de inspección $192.000,00 mar 18/10/16 mié 19/10/16 2 días 
                  Determinación de máxima utilidad para un 
elementos y equipos 
$192.000,00 lun 26/12/16 vie 27/01/17 2 días 
               Modelo para mantenimiento preventivo $192.000,00 vie 27/01/17 mar 31/01/17 2 días 
                  Definición de mantenimiento por vida útil $96.000,00 vie 27/01/17 lun 30/01/17 1 día 
                  Definición de periodicidad de mantenimiento 
recurrente sobre equipos 
$96.000,00 lun 30/01/17 mar 31/01/17 1 día 
               Modelo para la decisión de reemplazos $576.000,00 vie 27/01/17 lun 06/02/17 6 días 
                  Determinación de elementos y equipos para 
reemplazo 
$288.000,00 vie 27/01/17 mié 01/02/17 3 días 
                  Determinación del costo del ciclo de vida de los 
elementos 
$144.000,00 mié 01/02/17 jue 02/02/17 1,5 días 
                  Determinación de elementos y equipos para 
reparación 
$144.000,00 jue 02/02/17 lun 06/02/17 1,5 días 
            Definición de recursos necesarios $432.000,00 lun 06/02/17 vie 10/02/17 4,55 días 
               Determinación de horas hombre requeridas MTTR $144.000,00 lun 06/02/17 vie 10/02/17 4,55 días 
               Determinación lista de elementos y equipos de $144.000,00 lun 06/02/17 vie 10/02/17 4,55 días 
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repuesto 
               Determinación de herramientas y equipos para el 
mantenimiento 
$144.000,00 lun 06/02/17 vie 10/02/17 4,55 días 
      Análisis de eficiencia de los elementos y equipos de la 
red 
$67.999.989,76 mié 19/10/16 lun 13/03/17 110,83 días 
         Determinación del tiempo de uso y vida útil de los 
elementos y equipos del CTO 
$67.319.992,32 mié 19/10/16 jue 09/03/17 108,33 días 
            Red $31.584.000,00 mié 19/10/16 mié 23/11/16 25 días 
               Levantamiento topológico $31.296.000,00 mié 19/10/16 mié 23/11/16 25 días 
               Informe del estado de la red $288.000,00 mié 19/10/16 vie 21/10/16 1,5 días 
            Equipos de operación $31.584.000,00 mié 19/10/16 jue 24/11/16 26,5 días 
               Levantamiento e inventario físico $31.296.000,00 mié 19/10/16 mié 23/11/16 25 días 
               Informe del estado de la operación $288.000,00 mié 23/11/16 jue 24/11/16 1,5 días 
            Equipos de protección $1.384.000,00 mié 23/11/16 mar 27/12/16 26,5 días 
               Levantamiento e inventario físico $1.096.000,00 mié 23/11/16 lun 26/12/16 25 días 
               Informe del estado de las protecciones $288.000,00 lun 26/12/16 mar 27/12/16 1,5 días 
            Aislamiento de la red $1.384.000,00 lun 26/12/16 vie 27/01/17 26,5 días 
               Levantamiento e inventario físico $1.096.000,00 lun 26/12/16 jue 26/01/17 25 días 
               Informe condiciones de operación del aislamiento $288.000,00 jue 26/01/17 vie 27/01/17 1,5 días 
            Estructuras $1.384.000,00 jue 26/01/17 jue 09/03/17 33,33 días 
               Levantamiento e inventario físico $1.096.000,00 jue 26/01/17 mar 07/03/17 29,54 días 
               Informe condiciones de operación de estructuras $288.000,00 mar 07/03/17 jue 09/03/17 1,5 días 
         Realizar y presentar informe de inventario de equipos y 
del estado y criticidad de cada uno 
$679.999,92 jue 09/03/17 lun 13/03/17 2,5 días 
      Estudios de renovación y mejoramiento $712.199,92 lun 13/03/17 mié 15/03/17 2,88 días 
         Identificación e instalación de equipos de tele medida $118.200,00 lun 13/03/17 lun 13/03/17 0,38 días 
         Actualización de la infraestructura de la red $439.999,96 lun 13/03/17 mié 15/03/17 2,5 días 
         Cambio de equipos obsoletos por nuevas tecnologías $153.999,98 lun 13/03/17 mar 14/03/17 1,25 días 
      Recolección de datos $510.000,00 mié 19/10/16 jue 27/10/16 6,17 días 
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         Levantamiento topológico previo $119.999,98 mié 19/10/16 jue 27/10/16 2,42 días 
         Operador de red, fallas sobre el circuito $390.000,00 mié 19/10/16 lun 24/10/16 3,04 días 
      Planes $2.632.000,00 lun 13/03/17 mié 29/03/17 12,08 días 
         Estrategia de ejecución $1.805.333,28 lun 13/03/17 lun 27/03/17 9,83 días 
            Identificación de elementos y equipos críticos $288.000,00 lun 13/03/17 jue 16/03/17 2,38 días 
            Determinación del programa específico de 
mantenimiento 
$1.016.000,00 lun 13/03/17 jue 23/03/17 8,5 días 
               Mantenimiento correctivo $192.000,00 lun 13/03/17 mié 15/03/17 2 días 
               Mantenimiento basado en condición $192.000,00 mié 15/03/17 jue 16/03/17 2 días 
               Mantenimiento Sistemático $192.000,00 jue 16/03/17 mar 21/03/17 2 días 
               RCM $439.999,96 mar 21/03/17 jue 23/03/17 2,5 días 
            Control del programa definido $501.333,32 jue 23/03/17 lun 27/03/17 1,33 días 
         Definición de prioridades para trabajos de 
mantenimiento 
$394.666,64 jue 23/03/17 lun 27/03/17 1,33 días 
         Dimensionamiento de recursos para la intervención $432.000,00 lun 27/03/17 mié 29/03/17 2,25 días 
            Recurso técnico $144.000,00 lun 27/03/17 lun 27/03/17 0,75 días 
            Materiales y equipos $144.000,00 lun 27/03/17 mar 28/03/17 0,75 días 
            Recurso financiero $144.000,00 lun 27/03/17 mié 29/03/17 1,5 días 
      Inicio de la Implementación $0,00 mié 29/03/17 mié 29/03/17 0 días 
   IMPLEMENTACIÓN $18.424.733,44 mié 29/03/17 vie 15/09/17 130,83 días 
      Capacitaciones $819.999,92 mié 29/03/17 mar 04/04/17 4,37 días 
         Socialización del modelo RCM $339.999,96 mié 29/03/17 mar 04/04/17 2,5 días 
         Capacitación en nuevas tecnologías $239.999,98 mié 29/03/17 vie 31/03/17 2,5 días 
         Instrucción en procesos $239.999,98 mié 29/03/17 vie 31/03/17 2,5 días 
      Programación $3.404.000,00 mar 04/04/17 lun 08/05/17 24,25 días 
         Mantenimiento predictivo $400.000,00 mar 04/04/17 jue 06/04/17 2,5 días 
            Generación de órdenes de trabajo $80.000,00 mar 04/04/17 mar 04/04/17 0,5 días 
            Consolidación información termografías y ultrasonido $80.000,00 mar 04/04/17 mar 04/04/17 0,5 días 
            AMFE $240.000,00 mar 04/04/17 jue 06/04/17 1,5 días 
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         Mantenimiento preventivo $1.908.000,00 mar 04/04/17 lun 08/05/17 23,25 días 
            Generación de orden de trabajo $80.000,00 mar 04/04/17 mié 05/04/17 0,5 días 
            Programación del mantenimiento de los equipos y 
elementos de la red 
$193.999,94 mar 04/04/17 jue 06/04/17 1,25 días 
            Inspecciones $592.800,00 jue 06/04/17 mié 12/04/17 5,1 días 
               Realizar inspecciones cíclicas $296.400,00 jue 06/04/17 vie 07/04/17 1,92 días 
               Realizar inspecciones periódicas $296.400,00 jue 06/04/17 mié 12/04/17 2,64 días 
            Trabajos de mantenimiento $1.041.200,00 jue 06/04/17 lun 08/05/17 21,75 días 
               Trabajos previstos $146.133,33 jue 06/04/17 lun 24/04/17 2,64 días 
               Detectados en captura de información $219.200,00 jue 06/04/17 mié 12/04/17 4,33 días 
               Sustitución de equipos por fin de vida útil $219.200,00 mié 12/04/17 vie 21/04/17 3,33 días 
               Mantenimiento de elementos críticos $219.200,00 mié 12/04/17 jue 04/05/17 4,96 días 
               Control de calidad de los trabajos ejecutados $237.466,68 mié 12/04/17 lun 08/05/17 2,38 días 
         Mantenimiento correctivo $1.095.999,92 jue 06/04/17 mié 26/04/17 13,42 días 
            Generación de órdenes de trabajo $73.066,67 jue 06/04/17 vie 07/04/17 1,67 días 
            Reparación de estructuras averiadas $219.200,00 vie 07/04/17 mar 18/04/17 5 días 
            Sustitución de equipos quemados o averiados $219.200,00 vie 07/04/17 vie 21/04/17 5 días 
            Reparación de red averiada $365.333,28 vie 07/04/17 mié 26/04/17 8,33 días 
            Control de calidad de los trabajos correctivos 
ejecutados 
$219.200,00 vie 07/04/17 mar 18/04/17 5 días 
      Seguimiento del modelo RCM $672.000,00 mié 29/03/17 vie 05/05/17 27,37 días 
         Registro de fallas posteriores y uso de la información 
capturada 
$192.000,00 mié 29/03/17 vie 05/05/17 2 días 
         Identificar causa de falla posteriores en los elementos de 
la red 
$319.999,98 mié 29/03/17 lun 03/04/17 4,17 días 
         Selección de la tarea del mantenimiento más efectiva y 
rentable 
$159.999,99 jue 30/03/17 lun 03/04/17 1,83 días 
      Control $13.528.733,44 mié 29/03/17 vie 15/09/17 130,83 días 
         Materiales y equipos $640.200,00 mié 29/03/17 jue 11/05/17 32,29 días 
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            Costos de los materiales de mantenimiento $96.999,99 mié 29/03/17 vie 31/03/17 3,12 días 
            Control de ingreso y salida de almacén $155.200,00 vie 31/03/17 jue 04/05/17 5,96 días 
            Inventario $232.800,00 mié 29/03/17 vie 05/05/17 7,5 días 
            Políticas de ordenamiento $155.200,00 vie 05/05/17 jue 11/05/17 5 días 
         Control del mantenimiento $8.345.333,12 jue 06/04/17 mié 10/05/17 23,62 días 
            Mantenimiento preventivo $3.235.333,12 jue 06/04/17 lun 08/05/17 22,12 días 
               Control del mantenimiento $962.000,00 jue 06/04/17 mié 19/04/17 8,5 días 
                  Procesamiento órdenes de trabajo $554.000,00 jue 06/04/17 mar 18/04/17 7 días 
                     Aseguramiento de la calidad diseño eficaz del 
programa 
$169.999,98 jue 06/04/17 lun 10/04/17 1,25 días 
                     Análisis de órdenes ejecutadas fuera de estándar $192.000,00 jue 06/04/17 mar 18/04/17 2 días 
                     Seguimiento a órdenes repetitivas $192.000,00 lun 10/04/17 mié 12/04/17 2 días 
                  Estructura del control de mantenimiento $264.000,00 mar 18/04/17 mié 19/04/17 1,5 días 
                  Conservación de registros $72.000,00 mar 18/04/17 mar 18/04/17 0,75 días 
                  Sistema de órdenes de trabajo $72.000,00 mar 18/04/17 mié 19/04/17 1,5 días 
               Productividad del sistema de mantenimiento 
preventivo 
$768.000,00 mié 19/04/17 lun 08/05/17 13,62 días 
                  Emisión de informes $288.000,00 mié 19/04/17 lun 24/04/17 3 días 
                  Retroalimentación $96.000,00 mié 26/04/17 jue 27/04/17 1 día 
                  Capacitaciones $239.999,96 jue 27/04/17 vie 05/05/17 3,75 días 
                  Comparaciones de medidas $144.000,00 vie 05/05/17 lun 08/05/17 1,5 días 
               Control de calidad del mantenimiento $1.139.999,84 mar 18/04/17 mié 03/05/17 11,29 días 
                  Control de calidad $599.999,92 mar 18/04/17 jue 27/04/17 3,79 días 
                  Control estadístico de procesos $299.999,96 jue 27/04/17 mié 03/05/17 2,37 días 
                  Programa de inspección y verificación $240.000,00 mié 03/05/17 mié 03/05/17 1 día 
               Validación de sustitución de equipos por fin de vida 
útil 
$182.666,64 mié 03/05/17 jue 04/05/17 0,83 días 
               Seguimiento del mantenimiento programado de los 
equipos 
$182.666,64 mié 03/05/17 lun 08/05/17 2,42 días 
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            Mantenimiento correctivo $2.870.000,00 mar 18/04/17 mié 10/05/17 16,71 días 
               Control del mantenimiento $962.000,00 mar 18/04/17 mar 25/04/17 5,63 días 
                  Procesamiento órdenes de trabajo $554.000,00 mar 18/04/17 vie 21/04/17 4,13 días 
                     Aseguramiento de la calidad diseño eficaz del 
programa 
$169.999,98 mar 18/04/17 jue 20/04/17 1,17 días 
                     Análisis de órdenes ejecutadas fuera de estándar $192.000,00 jue 20/04/17 vie 21/04/17 2 días 
                     Seguimiento a órdenes repetitivas $192.000,00 mar 18/04/17 mié 19/04/17 2 días 
                  Estructura del control de mantenimiento $264.000,00 vie 21/04/17 mar 25/04/17 1,5 días 
                  Conservación de registros $72.000,00 vie 21/04/17 lun 24/04/17 0,75 días 
                  Sistema de órdenes de trabajo $72.000,00 vie 21/04/17 mar 25/04/17 1,37 días 
               Productividad del sistema de mantenimiento 
correctivo 
$768.000,00 mar 25/04/17 mié 10/05/17 11,08 días 
                  Emisión de informes $288.000,00 mar 25/04/17 jue 27/04/17 3 días 
                  Retroalimentación $96.000,00 jue 27/04/17 vie 28/04/17 1 día 
                  Capacitaciones $239.999,98 mar 02/05/17 lun 08/05/17 3,38 días 
                  Comparación de medidas $144.000,00 lun 08/05/17 mié 10/05/17 1,5 días 
               Control de calidad del mantenimiento $1.139.999,84 vie 21/04/17 lun 08/05/17 11 días 
                  Control de calidad $599.999,92 vie 21/04/17 jue 27/04/17 3,38 días 
                  Control estadístico de procesos $299.999,96 jue 27/04/17 mié 03/05/17 2,5 días 
                  Programa de inspección y verificación $240.000,00 jue 04/05/17 lun 08/05/17 2 días 
            Mantenimiento predictivo $2.240.000,00 jue 06/04/17 vie 05/05/17 20,79 días 
               Control del mantenimiento $360.000,00 jue 06/04/17 mar 11/04/17 4,04 días 
                  Procesamiento órdenes de trabajo $80.000,00 jue 06/04/17 jue 06/04/17 0,42 días 
                  Estructura del control de mantenimiento $128.000,00 jue 06/04/17 mar 11/04/17 1,92 días 
                  Conservación de registros $80.000,00 vie 07/04/17 mar 11/04/17 1,25 días 
                  Sistema de órdenes de trabajo $72.000,00 mar 11/04/17 mar 11/04/17 0,83 días 
               Productividad del sistema de mantenimiento 
predictivo 
$768.000,00 mar 11/04/17 jue 27/04/17 11,38 días 
                  Emisión de informes $239.999,98 mar 11/04/17 mié 19/04/17 2,5 días 
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                  Retroalimentación $96.000,00 mié 19/04/17 vie 21/04/17 1 día 
                  Capacitaciones $288.000,00 vie 21/04/17 mié 26/04/17 3 días 
                  Comparación de medidas $144.000,00 mié 26/04/17 jue 27/04/17 1,5 días 
               Control de calidad del mantenimiento $1.111.999,92 jue 27/04/17 vie 05/05/17 5,37 días 
                  Control de calidad $399.999,96 jue 27/04/17 mié 03/05/17 2,5 días 
                  Control estadístico de procesos $199.999,98 jue 27/04/17 mar 02/05/17 2,13 días 
                  Programa de inspección y verificación $160.000,00 mié 03/05/17 jue 04/05/17 1,62 días 
                  Estándares de calidad $352.000,00 mié 03/05/17 vie 05/05/17 2 días 
         Control de la calidad $4.543.200,00 mié 10/05/17 vie 15/09/17 100,58 días 
            Seguimiento a resultados $1.776.000,00 mié 10/05/17 jue 18/05/17 7,5 días 
               Estándares de tiempo, estimación por tarea de 
mantenimiento 
$1.199.999,92 mié 10/05/17 vie 12/05/17 3 días 
               Registros y retroalimentación $288.000,00 vie 12/05/17 mié 17/05/17 3 días 
               Reentrenamiento en los procedimientos de 
actuación. 
$288.000,00 mié 17/05/17 jue 18/05/17 1,5 días 
            Definición de parámetros de calidad $288.000,00 jue 18/05/17 jue 24/08/17 0,71 días 
            Definición de responsabilidades $800.000,00 jue 24/08/17 mar 05/09/17 2 días 
            Círculo de calidad y retroalimentación $352.000,00 mar 05/09/17 jue 07/09/17 2 días 
            Validación de órdenes de trabajo en campo $192.000,00 jue 24/08/17 lun 28/08/17 2 días 
            Almacenamiento y seguimiento de órdenes de trabajo $240.000,00 jue 24/08/17 vie 25/08/17 1,5 días 
            Manuales de operación $288.000,00 jue 24/08/17 mar 29/08/17 3 días 
            Seguimiento gestión y uso de los materiales $144.000,00 vie 12/05/17 mar 16/05/17 1,5 días 
            Mejoramiento o aseguramiento global de la calidad $204.000,00 mar 29/08/17 mar 29/08/17 0,75 días 
            Reingeniería - Mejora continua $259.200,00 jue 07/09/17 vie 15/09/17 4,5 días 
   ADQUISICIONES $3.954.200,00 vie 15/09/17 lun 25/09/17 7,15 días 
      Contratación outsoursing $2.415.000,00 vie 15/09/17 jue 21/09/17 4,31 días 
      Solicitud y requerimiento de compras $595.200,00 vie 15/09/17 vie 22/09/17 3,49 días 
      Selección de proveedores $240.000,00 jue 21/09/17 vie 22/09/17 1,5 días 
      Órdenes de compra $352.000,00 jue 21/09/17 lun 25/09/17 1,33 días 
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      Seguimiento e informe de adquisiciones $352.000,00 vie 22/09/17 lun 25/09/17 1,33 días 
      Fin del modelo RCM $0,00 lun 25/09/17 lun 25/09/17 0 días 
   GERENCIA DE PROYECTOS $47.005.173,76 lun 03/10/16 mié 04/10/17 282,06 días 
      Inicio $648.000,00 lun 03/10/16 mar 01/11/16 22,75 días 
         Acta de constitución del proyecto. $54.000,00 lun 03/10/16 lun 03/10/16 0,5 días 
         Reunión de inicio del proyecto y acuerdos establecidos. $161.999,99 lun 03/10/16 mar 04/10/16 1,5 días 
         Identificación de stakeholders. $432.000,00 mié 05/10/16 mar 01/11/16 8 días 
      Planificación $25.400.005,12 lun 03/10/16 jue 24/08/17 248,5 días 
         Análisis de requerimientos. $10.600.000,00 mié 05/10/16 jue 06/10/16 1,5 días 
         Desarrollar cronograma de trabajo. $1.199.999,92 jue 06/10/16 lun 10/10/16 3 días 
         Análisis de información y establecer presupuesto. $1.199.999,92 mar 11/10/16 jue 13/10/16 3 días 
         Definir gestión de la calidad. $1.199.999,92 vie 12/05/17 jue 22/06/17 30 días 
         Identificar y definir los formatos. $800.000,00 jue 22/06/17 mar 27/06/17 2 días 
         Organizar el plan de gestión de las comunicaciones. $1.199.999,92 mar 27/06/17 jue 29/06/17 3 días 
         Definir los medios de comunicación. $800.000,00 jue 29/06/17 lun 03/07/17 2 días 
         Definir gestión del riesgo. $1.199.999,92 lun 03/07/17 jue 06/07/17 3 días 
         Establecer las reservas de contingencia. $1.199.999,92 jue 06/07/17 lun 10/07/17 3 días 
         Planificar las adquisiciones. $800.000,00 lun 10/07/17 mar 18/07/17 6,67 días 
         Adquirir equipo del proyecto. $2.000.004,96 lun 03/10/16 jue 20/10/16 5 días 
         Organizar plan de interesados. $1.999.999,84 lun 03/10/16 mié 26/10/16 5 días 
         Ajustar planes. $1.199.999,92 mar 18/07/17 jue 24/08/17 30 días 
      Ejecución $4.400.000,00 lun 03/07/17 lun 04/09/17 50,17 días 
         Reuniones de trabajo. $1.079.999,92 jue 24/08/17 lun 28/08/17 2,5 días 
         Listas de chequeo. $1.320.000,00 lun 03/07/17 mié 12/07/17 7,5 días 
         Análisis, revisión e impacto de cambios aprobados. $1.999.999,84 lun 28/08/17 lun 04/09/17 5 días 
      Monitoreo y control $16.049.166,08 mar 05/09/17 mié 04/10/17 23,48 días 
         Control del cronograma del proyecto $1.999.999,84 mar 05/09/17 mar 12/09/17 5 días 
         Control integrado de cambios. $539.999,96 mar 12/09/17 lun 18/09/17 2,5 días 
         Reuniones de trabajo y firmas de actas. $506.666,60 mar 12/09/17 mar 12/09/17 0,83 días 
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         Administrar y controlar las reservas de contingencia. $13.002.499,84 lun 25/09/17 mié 04/10/17 7,5 días 
      Cierre $508.000,00 jue 21/09/17 mié 04/10/17 10,83 días 
         Presentación y socialización de resultados. $200.000,00 jue 21/09/17 jue 21/09/17 0,5 días 
         Entrega de obra. $200.000,00 jue 21/09/17 vie 22/09/17 1 día 
         Acta de liquidación. $108.000,00 mié 04/10/17 mié 04/10/17 0,5 días 
   Fin del proyecto $0,00 mié 04/10/17 mié 04/10/17 0 días 
Fuente: Autores. 
 
 
 
